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ACS Agente Comunitario de Salud 

ALF Agente Local del Fondo 

APP Asociación Público - Privada 

CENARES Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 

CERITSS Centros de Referencia de ITS y VIH y Sida 

CONAMUSA Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud 

DIGEMID Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

DIRESA Dirección Regional de Salud  

DISA Dirección de Salud – Ministerio de Salud  

EDI Equipo de Diálogo Intercultural 

EESS Establecimientos de Salud 

DPCVIH Dirección de Prevención y Control de ITS y VIH/SIDA – MINSA 

FM Fondo Mundial 

GF Grupo Focal 

GL Gobierno Local 

GORE Gobierno Regional 

HSH Hombres que tienen Sexo con otros Hombres  

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INS Instituto Nacional de Salud 

MCP Mecanismo de Coordinación País 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MINCUL Ministerio de Cultura 

MINEDU Ministerio de Educación 

MININTER Ministerio del Interior 

MINJUS Ministerio de Justicia  

MINSA Ministerio de Salud 

MT Mujeres Trans 

NC VIH Nota Conceptual de VIH 

NMF Nuevo Modelo de Financiamiento 

OBC Organización de Base Comunitaria 

OGTI Oficina General de Tecnologías de la Información – Ministerio de Salud 

PEP Promotor Educador de Pares 

PI Pathfinder International 

PIP Proyectos de Inversión Pública  

PROMSA Dirección General de Promoción de la Salud – Ministerio de Salud 

PVV Persona que Vive con VIH 

RP Receptor Principal  

RS Red de Salud 

SIME Sistema de Monitoreo y Evaluación 

SR Sub Receptor  

TARGA Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad 

TB Tuberculosis 

UAMP Unidades de Atención Médica Periódica 

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humano  

Acrónimos: 
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a subvención de VIH: “Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnera-
bles de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú”, se inició formalmente en julio de 2016.  Esta 
subvención es auspiciosa para el país debido a que ofrece la oportunidad de impulsar estrategias 

combinadas de prevención y tamizajes en VIH, a través de brigadas móviles en zonas urbanas y ama-
zónicas, descentralización laboratorial y fortalecimiento de la vinculación y retención relacionados al 
TARGA. 
 
El Programa tiene como objetivo general expandir la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave 
y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú. Acorde al análisis epidemiológico y bases 
para la priorización de las poblaciones beneficiarias y escenarios geográficos, el Programa se ejecutará 
a través de 8 módulos: 
 

1. Prevención - Hombres que tienen Relaciones Sexuales con Hombres y Personas Transgénero. 
2. Prevención - Otras Poblaciones Vulnerables (Indígenas Amazónicos). 
3. Fortalecimiento del Sistema de Salud - Seguimiento y Evaluación. 
4. Fortalecimiento del Sistema de Salud - Prestación de Servicios. 
5. Tratamiento, Atención y Apoyo. 
6. Eliminación de las Barreras Legales al Acceso. 
7. Fortalecimiento de los Sistemas Comunitarios. 
8. Gestión de Programas. 

 
Pathfinder International administra, coordina y supervisa la ejecución programática de cada uno de los 
8 módulos y monitorea la ejecución financiera y la correcta utilización de los fondos asignados. El Pro-
grama tiene una duración de tres años y se ejecutará en el periodo de julio 2016 – junio 2019. 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
a epidemia del VIH en el Perú muestra una transmisión fundamentalmente sexual, que se 
concentra en las áreas urbanas con mayor densidad demográfica en la costa y selva del país y 
con un mayor impacto en personas jóvenes, especialmente varones.  Las tasas de prevalencia e 

incidencia más altas en poblaciones clave se producen en las comunidades de MT y HSH especialmente 
jóvenes menos de 25 años y que desarrollan trabajo sexual. Constituyen el engranaje epidemiológico 
de la principal cadena de transmisión, especialmente en las zonas más densamente pobladas de la 
costa y selva. La protección de sus derechos se convierte en un objetivo prioritario para mejorar su 
vinculación con el sistema de salud y con el Estado en general. 

L 

L 

CÓDIGO DEL PROGRAMA 

PAÍS 

PERIODO DEL INFORME 

PER-H-PATH-1066 

 PERÚ 

1 de enero a 30 de junio de 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN 31 de agosto de 2017 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN VIH: 

Subvención VIH: 

1.2 RESUMEN EJECUTIVO DE LA SUBVENCIÓN VIH: 
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Con el paso del tiempo han surgido nuevos escenarios como las zonas rurales de poblaciones más 
dispersas, con mayor dificultad de acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos, constituyendo una 
situación que refleja la inequidad en el acceso a la salud entre los ámbitos urbanos y rurales del Perú. 
 
Mayor vulnerabilidad en las poblaciones indígenas amazónicas con relación al VIH, lo cual se traduce 
en mayores tasas de notificación y mortalidad asociada al VIH. El acceso a los servicios de prevención 
y tratamiento es limitado, por ello urge que puedan ser intervenidas con un mayor énfasis y con 
estrategias culturalmente adecuadas para controlar el avance de la epidemia y evitar que estas 
poblaciones sean diezmadas y su forma de vida desaparezca. 
 
Las evidencias muestran también una epidemia estabilizada con baja prevalencia en la población 
general que se concentra epidemiológicamente en mujeres transgénero y hombres que tienen sexo 
con hombres. Ante tal situación la subvención plantea una serie de estrategias y actividades que 
resultan originales y/o pioneras en los ámbitos a ser aplicadas: 
 
EN LOS ÁMBITOS URBANOS: 
 
1. Implementación de brigadas móviles para la captación de poblaciones que no aceptan la oferta 

fija del sistema de salud: donde los EP se convierten en el eje principal de las actividades para la 
vinculación, al constituir la primera línea de intervención en los lugares de socialización, con el 
acompañamiento de profesionales de salud que se responsabilizarán del monitoreo de las activida-
des, como también en la verificación de los resultados obtenidos de los tamizajes. 

2. Diversificación de la oferta: inclusión de establecimientos privados y comunitarios, siendo estos 
últimos los más importantes, considerando su mejor perfil para acoger a potenciales pares entre 
sus comunidades y convertirse en un primer nivel de contacto con el sistema formal de salud. 

3. Descentralización de la oferta fija para el inicio y monitoreo del TARGA: al incluir establecimientos  
de salud del primer nivel de atención, como son los CERITS y UAMP. 

4. Descentralización de la capacidad para el acceso a las pruebas de monitoreo: como el recuento de 
carga viral a través de tecnología moderna para su uso en las zonas de intervención y en estableci-
mientos de salud de primer nivel de atención. 

5. Fortalecimiento de la vinculación y retención relacionadas al TARGA: por parte de Educadores de 
Pares en los centros dispensadores de tratamientos. 

6. Uso de plataformas virtuales para garantizar la educación continua: de todos los recursos huma-
nos que intervienen en la prevención y atención, como también la inclusión de actividades de tuto-
ría y orientación. 

 
EN LOS ÁMBITOS RURALES: 
 
1. Implementación de las Brigadas Móviles Amazónicas: como la alternativa más realista y viable 

para llegar a las poblaciones indígenas con evidencia epidemiológica de impacto por el VIH. Estas 
poblaciones son consideradas como excluidas y dispersas al carecer de una oferta fija de salud y 
encontrarse ubicadas a más de 4 horas por vía fluvial u otro medio de transporte del ES más cer-
cano. Las Brigadas proporcionarán cuidados y atención sostenida de prevención del VIH y atención 
en salud con un enfoque de pertinencia intercultural y un abordaje multisectorial de los determi-
nantes sociales de la salud.  Incluye la oferta de pruebas rápidas, información, condones y conse-
jería, así como servicios de atención integral con pertinencia cultural para la PVV que será comple-
mentado con el diagnóstico y tratamiento de las ITS, TB y otras que durante la experiencia puedan 
ser determinadas (incluyendo la atención a gestantes).   
 
La validación de estas intervenciones, permitirá incrementar la inversión existente en los niveles 
políticos nacionales, regionales y locales.   
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2. Abordaje de la Interculturalidad como eje primordial para construir las líneas de información y 
comunicación, incluyendo la presencia de Equipos de Diálogo Intercultural que no solo tenderán 
los puentes necesarios para facilitar el ingreso de las Brigadas Móviles, sino para generar la soste-
nibilidad de las acciones a través de un plan de abogacía con las autoridades locales, provinciales 
y regionales. 
 

EN LOS ÁMBITOS URBANOS 
La vinculación a través de los EP MT y HSH y profesionales de la salud en las brigadas móviles iniciará 
una secuencia de procesos que se interrelacionan y potencian entre sí, generando una cadena de valor, 
pues a continuación intervendrán los centros de atención comunitaria y/o los establecimientos de pri-
mer nivel de atención (incluyendo a los CERITS y UAMP), para luego proceder al inicio de TARGA en las 
personas diagnosticadas, dentro de los EESS acreditados y fortalecidos, garantizando un adecuado 
sistema de referencia y contra referencia, así como un óptimo plan comunicacional para el mercadeo 
de la oferta diversificada. 
 
La cadena identificada también está relacionada a los esfuerzos de vinculación ejercidos por conseje-
ros educadores de pares desde los establecimientos que proveen TARGA. Y todos estos procesos se-
rán posibles de ser sometidos a una vigilancia ciudadana y veeduría.  
 
EN LOS ÁMBITOS RURALES (AMAZÓNICOS) 
Los Equipos de Diálogo Intercultural construirán los puentes necesarios para acercar y sensibilizar a 
los diversos actores que se convertirán en agentes claves, como Apus (o líderes comunitarios), cha-
manes (o médicos tradicionales), maestros y otros que resulten estratégicos. Asimismo, levantarán 
información sobre los técnicos sanitarios y promotores de salud que se encuentren en actividad para 
su posterior capacitación. A continuación, los líderes comunitarios y otros actores clave, se convertirán 
en agentes de facilitación a la intervención de las BMA, mientras se fortalece la capacidad de la oferta 
fija de salud en la región para convertirlos en niveles de referencia y tutoría para los técnicos sanitarios 
y otros prestadores de salud en las comunidades que accedan a los procesos de fortalecimiento de sus 
capacidades. 
 
La finalidad de la subvención es:  
 

 
Los objetivos específicos son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expandir la respuesta nacional al VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos 

urbanos y amazónicos del Perú. 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 2 

OBJETIVO 3 

OBJETIVO 4 

Mejorar el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico, vinculación y 
atención en VIH para personas transgénero y HSH. 

. 
Mejorar el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico, vinculación y 
atención en VIH para población indígena amazónica. 

 

Mejorar el Continuo de la Atención a PVV (meta 90 90 90). 

Fortalecer la respuesta comunitaria desde las poblaciones clave y vulnera-
bles. 
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l Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (FM) fue creado en 2001 con 
la finalidad de apoyar los recursos financieros para la prevención y control de dichas enferme-
dades. Desde su creación, el Perú se ha beneficiado con más de 137 millones de dólares ejecuta-

dos en 7 grandes proyectos. 
 
En la temática del VIH, el aporte más significativo brindado por el FM fue el inicio del tratamiento anti-
rretroviral de gran actividad (TARGA), hoy en día cubierto con presupuesto del Estado. Entre otros de 
los aspectos de relevancia tenemos: el fortalecimiento de la estrategia de pares para la prevención e 
información del VIH, la prevención de la transmisión vertical y la descentralización de la vigilancia social 
para el VIH.  
 
A partir del año 2013, el FM viene implementando un Nuevo Modelo de Financiamiento (NMF) con el 
objetivo de mejorar los resultados de las acciones que se ejecutan en cada país de la región para la 
prevención y control de estas enfermedades, complementando las intervenciones nacionales de los 
países para garantizar el logro de mejores resultados y un impacto positivo en las cifras de los indica-
dores epidemiológicos y operacionales.  
 
En el Perú, la CONAMUSA es el Mecanismo de Coordinación del País que con participación de entida-
des y organizaciones estatales y no estatales lidera la toma de decisiones relacionada al VIH/SIDA, Ma-
laria y Tuberculosis comprendidas en los Contratos de Donación suscritos con el FM, bajo la rectoría 
técnica y funcional del Ministerio de Salud, quien la preside. 
 
En abril de 2015, realizó un concurso para la selección del Receptor Principal (RP) de la propuesta na-
cional de VIH en el marco del NMF presentada al Fondo Mundial, siendo seleccionado Pathfinder In-
ternational como el RP para administrar la subvención durante el periodo 2016-2019. 
 
La subvención VIH: “Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de 
Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú” se ejecuta en 9 regiones. La intervención urbana se desarro-
lla, por la costa, en las regiones de Piura, La Libertad, Ica, Callao y Lima y en la selva en San Martín, 
Ucayali y Loreto. La intervención amazónica se desarrolla en las regiones de Loreto y Amazonas.  
 
En febrero de 2016, Pathfinder International seleccionó a dos Sub Receptores (SR) para la implemen-
tación y ejecución de las actividades modulares de las zonas urbanas. El consorcio CEPESJU (líder), 
PROSA y Ángel Azul son responsables de las acciones en costa, mientras que el consorcio CEDISA (lí-
der), CHERL y Mesa LGTB de Pucallpa ejecutan las acciones en la selva.  La intervención amazónica es 
ejecutada directamente por PI. 
 
Pathfinder International administra, coordina y supervisa la ejecución programática de cada uno de los 
8 módulos y monitorea la ejecución financiera y la correcta utilización de los fondos asignados.  El 
Programa tiene una duración de tres años y se ejecutará en el periodo de julio 2016 – junio 2019. 
 
El presente informe correspondiente al segundo semestre de ejecución de la subvención, periodo 
comprendido entre enero y junio de 2017. Los resultados que se muestran son limitados debido a que 
en octubre la subvención - aprobada por las autoridades del MINSA del Gobierno anterior - ingresó a 
una fase de reformulación que duró hasta el mes de junio 2017, por lo que la mayoría de actividades 
quedaron paralizadas. 
 

E 

Presentación: 
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n la presente subvención los indicadores establecidos para representar los diferentes niveles de 
impacto, efecto, resultado y producto son 19, ellos facilitan la realización del seguimiento del 
avance de los objetivos y permiten, además, conocer el progreso de la subvención a nivel de los 

procesos y de los resultados directos e indirectos.  
 
A continuación, señalamos el progreso durante el periodo de reporte de la subvención:  
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
 

CÓDIGO INDICADOR DE IMPACTO AÑO 1  
2016 

AÑO 2 
2017 

AÑO 3 
2018 

AÑO 4 
2019 

HIV I-9a Porcentaje de HSH que viven con el VIH. 
 

 12%   

HIV I-9b Porcentaje de mujeres transgénero que vi-
ven con el VIH. 

 20%   

 
Indicadores a ser reportados a finales de 2017. 
 
INDICADORES DE RESULTADO: 
 

CÓDIGO INDICADOR DE RESULTADO AÑO 1  
2016 

AÑO 2 
2017 

AÑO 3 
2018 

AÑO 4 
2019 

HIV O-4b Porcentaje de personas transgénero que 
comercian con sexo que dicen haber utili-
zado preservativo con su último cliente. 

 70%   

HIV O-4a Porcentaje de hombres que afirman haber 
utilizado preservativo en su última relación 
de sexo anal con otro hombre. 

 70%   

HIV O-1 Porcentaje de adultos y niños con VIH que 
se sabe están bajo tratamiento 12 meses 
después de TARGA. 

35% 45% 60% 80% 

 
Los indicadores HIV 0-4a, HIV 0-4b y HIV 0-1 serán reportados a finales de 2017.   
 
 

MÓDULO 1: Prevención HSH y Mujeres Transgénero 
 
 

E 

CÓDIGO INDICADOR META 
PROGRAMADA 
SEM 1 - AÑO 2 

META 
EJECUTADA 

SEM 1 - AÑO 2 

%  
EJECUCIÓN  

KP-1a 
Porcentaje de HSH al que le ha llegado 
programas de prevención del VIH; pa-
quete definido de servicios. 

52,940 6,953 13% 

KP-1b 
Porcentaje de personas Trans al que le ha 
llegado programas de prevención del VIH; 
paquete definido de servicios. 

6,811 1,036 15% 

 Indicadores: 
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Debido al proceso de reformulación - donde la mayoría de actividades quedaron paralizadas - solo se 
reporta las atenciones rutinarias de la DPCVIH. De esta manera, podemos observar en la tabla que la 
población atendida, aquella que llega por primera vez a los servicios de atención (o reingresan al sis-
tema de atención) es del 13% en población HSH y del 15% en mujeres trans, indicadores KP-1a y KP-1b, 
respectivamente. 
 
Con relación a la población tamizada que ingresa por el registro - es decir, que son reportados por los 
servicios de atención - tenemos que la población HSH y mujeres trans ha sido tamizada en un 11%, indi-
cadores KP-3ª y KP-3b, respectivamente. 
 
 
 

MÓDULO 2: Prevención Poblaciones Indígenas Amazónicas 
 
 

 
Módulo ejecutado con normalidad que refleja un cumplimiento de meta de 123%. En Condorcanqui el 
rendimiento fue de 99.8% y en el Datem del Marañón de 137.4%.  La información detallada se puede 
encontrar en los documentos Anexos a este informe: Resultados Primer Semestre enero – junio 2017 
BMA Condorcanqui y Resultados Primer Semestre enero – junio 2017 BMA Datem del Marañón.  
 
 
 

MÓDULO 3: Fortalecimiento Sistema de Salud - Seguimiento y Evaluación 
 
 

 
La DPCVIH reporta para el presente periodo 29 EESS que cumplieron con emitir sus informes dentro 
del plazo de 10 días, lo que representa un cumplimiento de meta del 104%.  
 

KP-3a 
Porcentaje de HSH que se ha sometido a 
pruebas de VIH durante el período de in-
forme y conocen los resultados. 

47,646 5,377 11% 

KP-3b 
Porcentaje de personas Trans que se ha 
sometido a pruebas de VIH durante el pe-
ríodo de informe y conocen resultados. 

6,130 693 11% 

CÓDIGO INDICADOR META 
PROGRAMADA 
SEM 1 - AÑO 2 

META 
EJECUTADA 

SEM 1 - AÑO 2 

%  
EJECUCIÓN  

KP-3e Porcentaje de otras poblaciones indíge-
nas que se realizaron la prueba de VIH du-
rante el período de informe y conocen los 
resultados (Datem del Marañón y Con-
dorcanqui). 

10,850 13,349 123% 

CÓDIGO INDICADOR META 
PROGRAMADA 
SEM 1 - AÑO 2 

META 
EJECUTADA 

SEM 1 - AÑO 2 

%  
EJECUCIÓN  

M&E-1 Porcentaje de equipos informadores que 
presentan los informes puntualmente 
conforme a las directrices nacionales 

28 29 104% 
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MÓDULO 4: Fortalecimiento Sistema de Salud – Prestación de Servicios 
 
 

 
La línea de base de la subvención determina 121 EESS proveedores de TARGA. Entre los meses de enero 
y junio 2017 se implementaron 4 nuevos EESS: CS Codo de Pozuzo (Junín), CS Emergencias de Villa El 
Salvador (Lima), CS Galilea y CS Putuyakat en la provincia de Condorcanqui - Amazonas. 
 
 

MÓDULO 5: Tratamiento, Atención y Apoyo 
 
 

 
Según información de la DPCVIH, se reporta 38,352 PVV que vienen recibiendo tratamiento en la ac-
tualidad. Es pertinente señalar que la información que la DPCVIH maneja, se desagrega de la siguiente 
manera: menores de 0-17 años y adultos 18 a más años.  
 
 

MÓDULO 6: Eliminación de Barreras Legales  
 
 

 
El proceso de reformulación de la subvención culminó en junio de 2017. Por ello, no se reporta avance 
en el cumplimiento de meta. 
 
 

CÓDIGO INDICADOR META 
PROGRAMADA 
SEM 1 - AÑO 2 

META 
EJECUTADA 

SEM 1 - AÑO 2 

%  
EJECUCIÓN  

 Nuevos establecimientos de salud que 
brindan TARGA. 5 4 80% 

CÓDIGO INDICADOR META 
PROGRAMADA 
SEM 1 - AÑO 2 

META 
EJECUTADA 

SEM 1 - AÑO 2 

%  
EJECUCIÓN  

TCS-1 
 

Porcentaje de PVV +15 años que actual-
mente reciben tratamiento antirretroviral 
entre todos los adultos y niños que viven 
con el VIH.  

80% 

45,626 / 
57,032 

38,352 / 
57,032 

67% 

TSC-3 Porcentaje de PVV +15 años que han ini-
ciado TARV con una carga viral indetecta-
ble a 12 meses (<1000 copias/ml). 

90% 

41,063 / 
45,625 

ND ND 

CÓDIGO INDICADOR META 
PROGRAMADA 
SEM 1 - AÑO 2 

META 
EJECUTADA 

SEM 1 - AÑO 2 

%  
EJECUCIÓN  

 N° de mecanismos de políticas públicas 
aprobadas y/o implementadas dirigidas a 
proteger, garantizar y promover los 
DDHH de las poblaciones clave y PVV a ni-
vel regional y/o nacional. 

4 0 0% 



INFORME SEMESTRE ENERO-JUNIO 2017 SUBVENCION VIH 

 

SUBVENCIÓN: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y 
Amazónicos del Perú. 

12 

 

 

MÓDULO 7: Fortalecimiento de Sistemas Comunitarios 
 

 

 
El proceso de reformulación de la subvención culminó en junio de 2017. Por ello, no se reporta avance 
en el cumplimiento de meta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO INDICADOR META 
PROGRAMADA 
SEM 1 - AÑO 2 

META 
EJECUTADA 

SEM 1 - AÑO 2 

%  
EJECUCIÓN  

 N° y porcentaje de MCC que realiza vigi-
lancia del Presupuesto por Resultados del 
Programa Estratégico TB/VIH y/o de la si-
tuación de derechos de las poblaciones 
clave a nivel nacional o regional. 

16 0 0% 

 N° de personas que reciben consejería 
Post Test en las MCC. 

3,840 0 0% 

 N° y porcentaje de MCC que ha partici-
pado en revisiones conjuntas de la 
DPCVIH o evaluaciones en los últimos 12 
meses. 

16 0 0% 

 N° y porcentaje de MCC que recibió apoyo 
técnico para el fortalecimiento institucio-
nal en los últimos 12 meses. 

16 0 0% 
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SUB ACTIVIDAD 1.1.01 
Implementación de Brigadas Móviles Urbanas 
 

 
 
 

1. EJECUTOR: 
 

Sub Receptor Costa CEPESJU, Sub Receptor Selva CEDISA y Pathfinder International. 
 
2. ESTADO DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA: 
 

Las actividades ejecutadas en el Semestre 2 del Año 1 fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD 1.1: Pruebas de VIH y Asesoramiento como parte de Programas para HSH y 
Mujeres Transgénero 
 
Sub Actividad 1.1.01: Implementación de Brigadas Móviles Urbanas. 

 

Sub Actividad 1.1.02: Capacitación a Brigadas Móviles Urbanas. 
 

Sub Actividad 1.1.03: Reuniones de Retroalimentación Macro Regionales.  
 

Sub Actividad 1.1.04: Implementación de Estrategia de Tutores. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

1.1.01 Implementación de Briga-
das Móviles Urbanas. 

22 22 0 0% 299,455 0 0% 

1.1.02 Capacitación a Brigadas 
Móviles Urbanas. 

11 11 0 0% 7,058  1,298  18% 

1.1.03 Reuniones de Retroalimen-
tación Macro Regionales. 

4 Actividad Programada para el Segundo Semestre. 

1.1.04 Implementación Estrategia 
de Tutores. 

11 Actividad Programada para el Segundo Semestre. 

 
 
 
  

 
 

Las acciones dirigidas a la implementación de las BMU fueron las siguientes: 
 
MANUAL DE INTERVENCIÓN BMU: 
El RP - en coordinación con los SR - elaboró un Manual de Intervención que tiene como objetivo 
orientar el proceso de implementación de las BMU en el ámbito del Programa, que asegure el 
cumplimiento de los indicadores y haga sostenible la oferta móvil de servicios para población 
clave en zonas urbanas. Servirá, asimismo, para facilitar los procesos antes durante y después 
de su ejecución, aspectos en su organización, funciones de los miembros, actividades a desarro-
llar, monitoreo, seguimiento y el flujo de la información. Pendiente su aprobación por la DPCVIH. 
 
TRABAJO DE GABINETE: 
Se elaboró una profusa documentación, la cual observamos a continuación:  

 MÓDULO 1: 
Prevención HSH y 

Mujeres Trans 
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Productos 

 Guía de Implementación para Equipos de Brigadas Móviles. 

 Elaboración de los Planes de Capacitación. 

 Elaboración de TDR para la contratación de EP, Monitores y Tutores. 

 Modelo de contratos para brigadistas profesionales.   

 
COORDINACIONES: 
Se realizaron una serie de reuniones con el objetivo de implementar de manera eficiente la es-
trategia de BMU, las cuales sintetizamos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTORIO DEL PERSONAL DEL MINSA QUE PARTICIPARÁ EN LAS BMU 
Se elaboró un directorio de los posibles participantes de las capacitaciones de las BMU.  
 

ENERO 

PRIMERA REUNION 
 Participaron: RP y SR Costa. 

 Exposición de la Norma Trans. 

 Exposición de la Versión 1 – Guía de Implementación de BMU. 

 Operatividad de las BMU. 

ENERO 

SEGUNDA REUNION 
 Participaron: RP y SR Costa. 

 Revisión de la Guía para la Organización e Implementación Brigadas 
Móviles Urbanas. 

 Manual de Intervención de Brigadas Móviles Urbanas.  

FEBRERO 

TERCERA REUNION 
 Participaron: ESR Callao y SR Costa. 

 Conformación de 2 BMU. 

 Coordinación para la contratación de 1 MT. 

 Sugerencia para la intervención. 

ABRIL 

CUARTA REUNION 
 Participaron: RP y SR Costa. 

 Panorama actual del Proyecto.  

 Evaluación del nivel de avances en la intervención del proyecto. 

 Avances de tareas por cada Módulo. 

JUNIO 

QUINTA REUNION 
 Participaron: ESR Callao y SR Costa. 

 Conformación de 2 BMU. 

 Coordinación para la contratación de 1 MT. 

 Sugerencia para la intervención. 

JUNIO 

SEXTA REUNION 
 Participaron: DPCVIH y SR Costa. 

 Revisión del Módulo de capacitación BMU. 

 Distribución de los EP y contratación de vinculadores y monitores. 

 Cuantificación de los insumos necesarios. 
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Cuadro Nº 1: 
Staff de Brigadistas de Lima 

 
REDES DE SALUD EP  PROFESIONAL DE SALUD TOTAL 

1) BCO CHO SCO 6 8 14 

2) LIMA NORTE IV - 9 9 

3) RIMAC-SMP-LO 2 5 7 

4) SJL 2 5 7 

5) SJM-VMT 1 11 12 

6) TUPAC AMARU 8 9 17 

7) VES-LPP 5 5 10 

8) LIMA ESTE METROPOLITANA 13 14 27 

TOTAL 37 66 103 

Fuente: Directorios alcanzados por las Redes de Salud. 
 
Respecto a los Educadores de Pares, se observa en la tabla N° 2 un total de 37 EP entre Gay/HSH, 
Mujeres Trans y Trabajadoras Sexuales, estas últimas no estarían participando de la intervención 
por no considerarse población clave y no estar consideradas en los objetivos de la intervención 
por la priorización realizada en función a la información epidemiológica; sin embargo, se consul-
tará a la DPCVIH su inclusión. Los EP Gay/HSH son quienes tienen mayor presencia, siendo 24 
que representan el 64.9%, las EP MT son 7 (18.9%) y las TS son 6 (16.2%). 

 
Cuadro N° 2 

Educadores de Pares de Lima 
 

EDUCADOR/A DE PARES Nº % 

GAY/HSH 24 64.9% 

MT 7 18.9% 

TS 6 16.2% 

TOTAL 37 100.0% 

 
Con relación a los profesionales de la salud, se puede apreciar en la tabla N° 3 la presencia pre-
dominante de obstetras (48) que representan el 71.6% del total, luego se tiene 6 médicos que 
representan el 9.0%, mientras que las demás especialidades: enfermeras, tecnólogos médicos, 
psicología, técnicas en enfermería tienen un porcentaje menor. 
  

Cuadro Nº 3 
Staff de Brigadistas de Lima por profesiones 

 
ESPECIALIDAD Nº % 

ENFERMERA 2 3.0% 

LABORATORIO 3 4.5% 

MEDICO 6 9.0% 

OBSTETRA 48 71.6% 

TEC. ADMINISTRATIVO 1 1.5% 

TECNOLOGO MEDICO 3 4.5% 

PSICOLOGIA 2 3.0% 

ENFERMERA TECNICA 2 3.0% 

TOTAL 67 100.0% 

Fuente: Directorios alcanzados por las Redes de Salud. 
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INSUMO 1.1.02 
Capacitación de Brigadas Móviles Urbanas. 
 

UBICACIÓN GEO-REFERENCIAL DE LOS CERITSS Y UAMP: 
El SR Costa realizó la ubicación geo-referenciada de los CERITSS y UAMP de los ámbitos de in-
tervención, además de señalar los establecimientos de salud y organizaciones donde se brinda 
TARGA, ubicando en total 54 EESS: 42 brindan TARGA y 12 no brindan tratamiento. 
 
La ubicación Geo-referencial de los CERITS y UAMP es importante para el trabajo que realizarán 
las BMU, en este plano se podrá precisar las zonas en donde intervendrán cada una de ellas en 
relación a la ubicación de los CERITS y UAMP y los EESS donde se entrega TARGA, punto clave 
para las vinculaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO DE CAPACITACIÓN DE BMU: 
Se elaboró el módulo de capacitación, el cual se encuentra pendiente de aprobación por la 
DCPVIH. El módulo fue trabajado conjuntamente con los SR Costa y Selva, quienes emitieron 
comentarios y aportes. Se revisó la malla de contenidos o estructura del módulo de capacitación 
BMU sobre el que se seleccionaron los temas a ser incluidos para realizar el seguimiento virtual, 
además se propusieron algunas tareas a desarrollar por el Personal de Salud y Educadores/as de 
Pares como parte del proceso formativo.  
 
Seguimiento Virtual: 
Se identificaron necesidades técnicas y económicas para la implementación de un entorno vir-
tual de aprendizaje, una opción es la versión libre de Moodle. Se elaboró la estructura de conte-
nidos para el seguimiento virtual, el mismo que tendrá una duración de 12 semanas y se realizará 
en paralelo a la Fase de Campo, siendo los tutores virtuales los responsables de realizar este 
seguimiento. 
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Certificación / Acreditación: 
En cuanto a las acciones vinculadas a la certificación de la capacitación de las BMU, el SR Costa 
ha efectuado coordinaciones con Instituciones de Educación Superior con la finalidad de cono-
cer las condiciones y costos en relación a la acreditación al personal capacitado. 
 
Las entidades educativas consultadas fueron las siguientes:  
 

 Instituto Daniel A. Carrión 

 Instituto Superior CREA 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)  
 

El SR Costa ha elaborado una propuesta de TDR para la selección de la entidad formadora. El 
objetivo de la consultoría es certificar a los participantes en la capacitación para equipos de Bri-
gadas Móviles Urbanas. 
  
La entidad formadora deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

 Ser una entidad formadora (Instituto o Universidad) de gestión pública o privada  

 Orientada a la formación técnica o profesional en salud y/o educación. 

 Experiencia en la formación de técnicos y/o profesionales superior a 12 años. 

 Acreditación internacional y/o nacional otorgada por el SINEACE. 
 

La duración del servicio se realizará en un periodo de 5 meses o hasta concluir el programa de 
capacitación en los ámbitos de intervención del Programa, entrega de certificados a los 7 días 
de culminar el proceso de capacitación y el informe final a los 15 días. 
 
COORDINACIONES: 
Se desarrollaron una serie de reuniones para tratar el tema de la capacitación de las BMU: 

 
MES PARTICIPANTES RESUMEN 

ENERO DPCVIH – RP – SR Costa 
– Coordinadores Redes 

de Salud de Lima 

 Subvención VIH – Poblaciones clave 

 Implementación en la jurisdicción de Lima Metropolitana. 

 Procesos operativos y capacitación. 

FEBRERO DPCVIH – RP – SR Costa   Presentación de la Subvención VIH. 

 Implementación de la Subvención en Lima Metropolitana. 

 Plan de capacitación para equipos de BMU: directorio BMU. 

FEBRERO DPCVIH – RP – SR Costa 
– Coordinadores Redes 

de Salud de Lima 

 Revisión del directorio consolidado de participantes para la 
capacitación y sensibilización para equipos de BMU. 

 Las Redes de Salud y DPCVIH elaborarán los TDR de los EP 
para homogenizar proceso de selección. 

MARZO RP y SR Costa  Revisión del levantamiento de observaciones del producto 3 
de la Consultoría: Elaboración Módulo de Capacitación BMU. 

JUNIO RP y SR Costa  Seguimiento virtual de capacitación BMU: 
 Elaborar una plataforma en Moodle 
 Foros de casos 
 Temáticas para reforzar capacitación 

JUNIO DPCVIH y SR Costa  Revisión del Módulo 1. 
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INSUMO 1.1.03 
Reuniones de Retroalimentación Macro Regionales. 
 

INSUMO 1.1.04 
Implementación Estrategia de Tutores. 
 

 
 
 
 

Actividad programada para el segundo semestre del año 2. 
 

 
 

 
 

La Estrategia de Tutores incorpora a profesionales que ayudarán en el fortalecimiento de la vin-
culación y retención de “casos difíciles” (no adherentes) a través de un abordaje personalizado 
que consiste en: 
 

 Ayuda a entendimiento del diagnóstico. 

 Apoyo emocional. 

 Estrategia de adherencia. 

 Identificación temprana de barreras que impiden el acceso a servicios de salud. 

 Visitas domiciliarias. 

 Comunicación directa y continua con el usuario. 

 Reuniones con equipos de salud. 
 
El perfil del tutor será el de un profesional de la salud, de preferencia de la rama de la psicología, 
aunque no se descarta otras profesiones relacionadas a las ciencias de la salud (enfermería, tra-
bajo social), con conocimiento de VIH e ITS y experiencia laboral en ese campo, conocimiento 
del sistema de salud, consejería en VIH y pruebas rápidas para VIH. 
 
Número de vinculadores: 11: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1.2: Cambio de Comportamiento como parte de Programas para HSH y Mu-
jeres Transgénero 
 
Sub Actividad 1.2.01: Estrategia Virtual Comunicacional. 

 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

1.2.01 Estrategia Virtual Comuni-
cacional. 

1 1 0 0% 62,705 1,223 2% 

 
 

Lima Callao Piura Trujillo Ica 4 1 1 1 1 

San Martín Pucallpa Iquitos 1 1 1 
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SUB ACTIVIDAD 1.2.01 
Estrategia Virtual Comunicacional. 
 

 
  

 
 

Para la implementación de la Estrategia Virtual Comunicacional se desarrollaron una serie de 
reuniones entre la DPCVIH, RP, SR Costa y consultora con la finalidad de presentar la propuesta 
y la estructura conceptual de la página web. 

 

Mes Reuniones Fecha Participantes 

Enero Reunión 01 Enero RP, SR Costa y Consultora 

Febrero 
Reunión 02 Febrero SR Costa y Consultora 

Reunión 03 Febrero RP, SR Costa y Consultora 

Junio 

Reunión 04 Junio OBC y Consultora 

Reunión 05 Junio SR Costa y Consultora 

Reunión 06 Junio DPCVIH y Consultora 

Reunión 07 Junio RP, SR Costa y Consultora 

Reunión 08 Junio DPCVIH y Consultora 

 
HITOS PRINCIPALES: 

 

 La página web es un repositorio de información orientada a la promoción de los servicios 
de salud y prevención del VIH, estará vinculada a las redes sociales para difundir informa-
ción que se ampliará siguiendo el enlace a la página web. A través de las redes se realizará 
el acercamiento con las personas y será un medio de constante actualización.  

 El directorio incluirá los servicios de salud públicos y privados: ubicación, servicios, costos, 
contactos. Se incluirán a los MCC cuando estos tengan las condiciones necesarias para rea-
lizar atenciones a la comunidad. 

 La página web será implementada tanto para el SR Costa y SR Selva, en el directorio incluirá 
ambos ámbitos. 

 En preguntas frecuentes se incluirá el flujograma para el acceso a servicio de menores de 
edad y para mayores. ¿Qué hacer si el usuario (Gay/HSH o MT) tiene SIS?.  

 El lenguaje a emplear será sencillo tanto en la web como en Facebook. Se deberá incorporar 
un glosario de términos. Así mismo considerar plantear los mensajes en positivos. 

 Si bien el tema central es el VIH, no sólo se abordará esta temática, se plantea colocar, por 
ejemplo, temas relacionados a:  

a) Salud corporal: información para la salud ano rectal, hormonoterapia, cuidado con 
las operaciones (lugares y profesionales), ITS (¿cómo reconocerlas?), hepatitis. 

b) Salud mental: identidad, autoestima. 
c) Mitos y verdades (enfatizando diversos temas). 
d) Pruebas de VIH: ¿dónde hacerlas?, ¿por qué hacerla?, ¿cuáles son las pruebas?, 

¿cuánto tiempo esperar?, si la prueba y el tratamiento son gratuitos. 
e) Estilos de vida saludable: nutrición, higiene, ejercicios o actividad física, prevención 

de la violencia. 

 Visibilizar los CERITS y UAMP como lugares amigables. 
 

ELABORACIÓN DE TDR PARA CONSULTORÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO COMUNICACIONAL: 
 

Se procedió a la elaboración del TDR para la contratación del servicio de consultoría para la ela-
boración del Plan Estratégico Comunicacional. El objetivo general es Implementar la Estrategia 
Comunicacional a fin de contribuir en el fortalecimiento de las acciones del programa. 
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Los objetivos específicos: 
 

 Desarrollar el enfoque de la estrategia comunicacional reconociendo los diversos espacios 
y escenarios de movilización de la población objetivo así como su contexto socio cultural, 
que permitan la articulación de acciones del proyecto vinculadas a los servicios de atención 
integral o específica. 

 Desarrollar y mantener actualizada una plataforma virtual que permita brindar informa-
ción específica y ampliada para la población objetivo generando un vínculo con los usua-
rios y promoviendo el acceso a servicios de atención integral a la población objetivo.  

 Diseñar y realizar una campaña de promoción y difusión de acciones vinculadas a promo-
ver la prevención, control y adherencia a TARGA.  

 
En el Marco conceptual se definen los conceptos que enmarcan las acciones que se plantean en 
el Plan estratégico Comunicacional:  

 

 Enfoque de Derechos. 

 Enfoque de Género. 

 Cambio de comportamiento. 

 Comunicación estratégica integral. 

 Salud, Comunicación y Educación. 

 Determinantes de la Salud. 

 Enfoque Sistémico de la Comunicación. 

 Activación Comunitaria. 
 

  
 
Estrategias Claves: 

 
 Estrategia virtual comunicacional que consiste en el desarrollo de la Página Web y Espacios 

en Redes Sociales – Facebook. 

Publico Primario

Población HSH y Mujeres Trans de las zonas de intervención.

Personal de Salud y administrativo de los servicios de 
salud de las zonas de intervención del SR Costa y Selva.

Directores de DISA, DIRESA, Hospitales y Servicios de 
Salud.

Líderes y lideresas de las organizaciones sociales de 
base comunitaria.

Comunicadores Sociales de DISA, DIRESA, Hospitales, 
Servicios de Salud.

Publico  
Secundario 
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SUB ACTIVIDAD 1.3.01 
Abastecimiento de lubricantes como parte del paquete de 
prevención que ofertarán las BMU. 

 Campaña comunicacional donde se plantea la elaboración de piezas gráficas y radio que 
incluye identidad gráfica, realizando validación en Costa (Lima) y en la Selva. Producción 
de cuñas radiales,  Material impreso, Publicidad en Redes, Mensajes de texto. 

 Actividades comunitarias que plantea activaciones comunitarias, participación en ferias 
comunales, participación en actividades deportivas de la comunidad y la participación en 
actividades de las organizaciones. 

 
El Plan Estratégico Comunicacional propone realizar las siguientes actividades: 
 
Acciones Generales: 

 
 Construcción de mensajes claves. 
 Desarrollo de línea gráfica. 

 
Estrategia Virtual Comunicacional: 

 
 Página web. 
 Espacios en Redes Sociales (Facebook) y  publicidad. 
 Campaña comunicacional y validación. 
 Producción de materiales. 
 Mensajes de texto. 
 Actividades comunitarias. 

 
 

ACTIVIDAD 1.3: Preservativos como parte de Programas para HSH y Mujeres Transgé-
nero 
 
Sub Actividad 1.3.01: Adquisición de Lubricantes. 

 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
Año 1 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

1.3.01 Abastecimiento de lu-
bricantes como parte 
del paquete de pre-
vención que ofertarán 
las BMU. 

500,000 500,000 500,000 100% 118,909 74,645 64% 

  
 
  

 
 
 
En setiembre de 2016, el RP en coordinación con los actores del MINSA involucrados: DPCVIH; 
Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y la 
Red de Laboratorios de Control de Calidad; Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Es-
tratégicos de Salud (CENARES), Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGE-
MID) y la CONAMUSA, conformó la Mesa de Trabajo para el suministro de Productos de Salud, la 
cual permitirá con criterios técnicos y transparencia la adquisición de los equipos de laboratorio, 
reactivos y los lubricantes. 
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Mediante un proceso de adquisición por Licitación Pública se adquirieron 500,000 unidades de 
lubricantes a un precio menor al precio referencial, significando un ahorro de S/. 160,000.00, 
(40% menos de lo programado, se presupuestó a un precio referencial unitario de S/. 0.80 y se 
adjudicó a un precio unitario de S/. 0.48). Asimismo, la DPCVIH, CENARES y el RP coordinaron la 
distribución de los lubricantes en 7 Regiones de intervención y 9 Redes de Salud de Lima.  
 
Para la sostenibilidad de la disponibilidad de los lubricantes se cuenta con una Norma Técnica de 
Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de ITS y VIH/SIDA, 
aprobada en diciembre de 2016, la cual incluye la entrega de lubricantes. En ese sentido, se coor-
dinó con CENARES y DIGEMID para que los lubricantes cuenten con código SISMED: 03760 y 
SIGA: 586600220008 y formen parte del suministro de CENARES. 
 
Distribución a las Regiones de Intervención: 
 
La distribución de los lubricantes a las regiones se realizó, de acuerdo a las BBAA y contrato con 
el proveedor, entre el 26 de enero y 3 de febrero del presente año. En el caso de Lima, debido a 
que el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) - que tuvo a su cargo la gestión de los 
servicios de salud de Lima Metropolitana - se encontraba en proceso de desactivación, se decidió 
distribuir a las 9 Redes de Salud de Lima directamente. Esto significó formular una adenda al 
convenio con el proveedor, aumentando los puntos de distribución y los tiempos establecidos. 
 
La distribución a las 9 Redes de Salud de Lima Metropolitana se realizó del 20 de febrero al 21 de 
marzo. A continuación, presentamos las actividades desarrolladas de manera cronológica. 
  

FECHA  ACTIVIDAD 

12 enero Coordinaciones en la Mesa de trabajo para la distribución de los lubricantes. 

13 enero Elaboración, revisión y aprobación del Cuadro de distribución de las 8 regiones. 

16 enero Elaboración de la matriz con la información para el proveedor: regiones, dirección de 
los almacenes, N° de RUC, contacto, teléfonos y cantidad de lubricantes. 

18 enero Envío de las cartas de donación de Pathfinder a los directores de las Regiones. 

18 enero Coordinaciones con los Coordinadores Regionales de las ESITS de las Regiones. 

20 enero DPCVIH envía oficios a las 7 DIRESAS, IGSS y a las 9 Redes de Salud de Lima infor-
mando sobre los lubricantes. Oficio Circular N° 145-2017- DGIESP/MINSA. 

26 enero Escaneo de cartas de donación para seguimiento y socialización con almacenes. 

26 enero APROPO inicia distribución a IGSS. IGSS comunica que aún no cuenta con autorización 
para recibir el producto, pues se encuentra en proceso de desactivación. 

27 enero /  
3 febrero 

Se distribuyeron los lubricantes a las 7 regiones de intervención, según lo programado: 
Piura, La Libertad, Ica, Loreto, Ucayali, San Martín y Callao. 

30 enero Se solicita a IGSS información sobre los avances en las gestiones para ingresar los lubri-
cantes. Se adjunta relación de oficios circulares N° 145-2017-DGIESP/MINSA dirigida a 
las Redes de Salud de Lima y la carta de donación de Pathfinder. 

31 enero IGSS responde que aún no cuenta con autorización y no puede recibir los productos. 

2 febrero Se comunica a CENARES y se consulta los procedimientos a seguir para la distribución 
a IGSS. Asimismo, se coordina con la DPCVIH para ver alternativas de solución. 

9 febrero La DPCVIH comunica a las 9 RS sobre la distribución y solicita socializar con sus áreas 
de medicamento y/o Almacén Especializado para que procedan al ingreso del pro-
ducto en el SISMED como donación. 

10 febrero Elaboración de los cuadros de distribución, cartas de donación, direcciones de almace-
nes y RUC de las 9 Redes de Salud de Lima. 

13 febrero Se envía cartas de donación a las 9 RS de Lima. Se escanea las cartas de donación a las 
coordinadoras de la ES de la RS para seguimiento y coordinación con almacenes. 

20 febrero / 
21 marzo 

Distribución a las 9 Redes de Salud de Lima Metropolitana. 
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Cuadro N° 4  
Cuadro de distribución de Lubricantes a las Regiones de Intervención 

 
 REGIÓN CANTIDADES DISTRIBUCIÓN 

1 CALLAO 45,447 25 enero 

2 PIURA 45,447 27 enero 

3 LA LIBERTAD 45,447 31 enero 

4 ICA 45,447 27 enero 

5 LORETO 45,447 31 enero 

6 UCAYALI 45,447 3 febrero 

7 SAN MARTIN 45,447 31 enero 

 LIMA   

8 LIMA CIUDAD  26,050 20 febrero 

9 BARRANCO- CHORRILLOS - SURCO  13,910 21 febrero 

10 VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC  14,630 22 febrero 

11 VILLA MARIA DEL TRIUNFO – SAN JUAN MIRAFLORES 16,400 22 febrero 

12 LIMA NORTE - TUPAC AMARU  21,890 22 febrero 

13 LIMA ESTE METROPOLITANA  31,450 16 marzo 

14 RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES 25,400 23 febrero 

15 LIMA NORTE - PUENTE PIEDRA  8,931 24 febrero 

16 SAN JUAN DE LURIGANCHO  23,210 21 marzo 

 TOTAL 500,000  

 
3. LOGROS DEL MÓDULO 1: 

 
Con relación a las Brigadas Móviles Urbanas 

 

 Se cuenta con un módulo de capacitación para BMU elaborado, quedando pendiente úni-
camente de la aprobación de la DPCVIH.  

 Elaboración del Manual de Intervención para las BMU.  
 

Con relación a los lubricantes 
 

 Se ha adquirido y distribuido 500,000 unidades de lubricantes a un precio menor al precio 
referencial, significando un ahorro aproximado de S/. 160,000.00. 

 Se coordinó con DIGEMID la inclusión de lubricantes en el SISMED para su registro y control de 
inventarios. Los lubricantes cuentan con código SISMED: 03760 y SIGA: 586600220008.  

 Los lubricantes han sido incluidos en la NT Atención Integral de la población trans femenina, 
y este año será programada su adquisición con fondos. 
 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 
Con relación a las Brigadas Móviles Urbanas 
 

 El retraso de las actividades debido al proceso de reformulación no permitirá alcanzar las me-
tas establecidas para este año. 

 
Con relación a los lubricantes 

 

 La desactivación del IGSS generó que la distribución de los lubricantes a las RS de Lima tuviese 
demoras burocráticas. Esto significó realizar una adenda al contrato con el proveedor en el 
cual se incrementaron los puntos de distribución (se distribuyó a cada RS) y los tiempos de 
almacenamiento, lo que significó pagos adicionales por estos conceptos. 
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1. EJECUTOR:  
 

Pathfinder International. 
 
2. ESTADO DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA: 
 

Las actividades ejecutadas en el periodo fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD 2.1: Cambio de Comportamiento como parte de Programas para otras Po-
blaciones Vulnerables (Poblaciones Indígenas) 
 
Sub Actividad 2.1.01: Equipo de Diálogo Intercultural con Poblaciones Indígenas: Condorcanqui (Amazo-
nas) y Datem del Marañón (Loreto). 

 

Sub Actividad 2.1.02: Reuniones con Autoridades Locales y Regionales: Salud, Educación, GORE, Gobiernos 
Locales, Otros Sectores. 

 

Sub Actividad 2.1.03: Capacitación Personal de Salud Redes de Salud y Micro Redes. 
 

Sub Actividad 2.1.04: Entrenamiento a Agentes Comunitarios de Salud. 
 

Sub Actividad 2.1.05: Reuniones Anuales de Evaluación con Personal de Salud de Redes y Micro Redes de 
Salud. 

 

Sub Actividad 2.1.06: Estrategia Comunicacional. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

2.1.01   Equipo de Diálogo Intercul-
tural con Poblaciones Indí-
genas: Condorcanqui 
(Amazonas) y Datem del 
Marañón (Loreto). 

2 2 2 100% 103,023 101,548 98.6% 

2.1.02 Reuniones con Autorida-
des Locales y Regionales: 
Salud, Educación, GORE, 
Gobiernos Locales, Otros 
Sectores. 

2 2 4 200% 17,355 4,684 27.0% 

2.1.03 Capacitación Personal de 
Salud Redes de Salud y Mi-
cro Redes. 

2 2 7 350% 20,047 957 4.8% 

2.1.04 Entrenamiento a ACS. 2 2 0 0% 2,710 0 0% 

2.1.05 Reuniones Anuales de Eva-
luación con Personal de Sa-
lud de Redes y Micro Redes 
de Salud. 

2 2 4 200% 14,850 0 0% 

2.1.06 Estrategia Comunicacional. 1 1 0 0% 15,069 874 5.8% 

 

 MÓDULO 2: 

Prevención  
Poblaciones  

Indígenas 
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SUB ACTIVIDAD 2.1.01 
Equipo de Diálogo Intercultural. 
 

 
  

 
 

Los Equipos de Diálogo Intercultural, instalados en las zonas de intervención: Condorcanqui y 
Datem del Marañón, están conformados de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

 
 
De manera resumida describimos las actividades y metas que vienen cumpliendo los EDI: 
 

ACTIVIDADES / METAS ESTADO DE PROGRESO 

 Sensibilizar a las autoridades regionales y loca-
les, así como con los líderes y autoridades de las 
organizaciones y comunidades indígenas sobre 
la situación de la infección por VIH en pueblos in-
dígenas y sobre la urgencia de intervenir para su 
tratamiento y control, buscando generar interés 
y compromisos de apoyo y participación en las 
acciones propuestas por el Programa. 

CUMPLIDO 
Todas las acciones de sensibilización y presenta-
ción de la subvención fueron realizadas antes del 
inicio de la intervención. 
 
Asimismo, estas reuniones se realizaron con las di-
ferentes instituciones en diferentes momentos del 
semestre ante las Redes de Salud y DIRESA Amazo-
nas y Loreto.   

 Conformar una mesa de trabajo para abordar la 
problemática del VIH en poblaciones indígenas 
(participación de Apus, autoridades, organiza-
ciones comunitarias y representantes de los sec-
tores estatales de la zona de intervención). 

EN PROCESO 
En Datem del Marañón, el EDI impulsó la conforma-
ción de una Mesa Técnica Multisectorial para la Lu-
cha contra el VIH, la cual es liderada por el alcalde 
de la municipalidad provincial. Dicha Mesa permitió 
la emisión de la Ordenanza N° 017-2017-MPDM-CM 
que declara al VIH como un problema prioritario de 
salud pública, incorporando presupuestos públi-
cos. 
 
En Condorcanqui se viene participando en la Mesa 
de Lucha Contra la Pobreza y conjuntamente con la 
RS y municipalidad se viene trabajando un docu-
mento técnico para la elaborando de la ordenanza 
de VIH que permitirá la continuidad de las acciones 
preventivas y asistenciales en la zona.      

 Gestionar recursos con los gobiernos regionales, 
municipalidades provinciales y distritales, DI-
RESA y entidades de cooperación locales y regio-
nales. 

EN PROCESO 
Se ha elaborado un borrador de convenios con los 
Gobiernos Regionales con miras a la sostenibilidad. 
En Condorcanqui y Datem del Marañón actual-

mente se encuentran en fase de revisión.    
 Identificar las redes y micro redes sociales, así 

como los comportamientos y modos de vida de 
las poblaciones indígenas, dentro y fuera de las 
comunidades, identificando riesgos de infección. 

EN PROCESO 
Tanto EDI como brigadistas cuentan con una bitá-
cora de campo en la cual vienen registrando infor-
mación proveniente de la dinámica comunitaria: re-
des sociales, riesgos de infección, actitudes hacia el 
tratamiento, uso del condón, actitudes hacia la po-
blación gay/HSH y mujeres trans.    

 

Médico Antropólogo Comunicador Social
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SUB ACTIVIDAD 2.1.02 
Reuniones con Autoridades Locales y Regionales. 
 

 Participar en reuniones organizadas por la DI-
RESA, Redes de Salud, Gobierno Regional u otra 
instancia pública de la zona de intervención.  

CUMPLIDO 
Los EDI participan en toda reunión convocada por 
las autoridades de salud y otros sectores del Es-
tado en las zonas de intervención.  

 Sistematizar el desarrollo de la intervención: re-
presentaciones y concepciones existentes en las 
poblaciones indígenas relacionadas con el pro-
ceso salud-enfermedad y, en particular, con la in-
fección por el VIH/SIDA y su tratamiento; la res-
puesta del sector salud, entre otras. 

EN PROCESO 
Se realizó la sistematización de Bitácoras de las Bri-
gadas Móviles Amazónicas y EDI en Condorcanqui.  
En proceso Datem del Marañón.   

 Contribuir a fortalecer las capacidades de los lí-
deres comunitarios, empoderándolos en temas 
de prevención y trabajo multisectorial. 

EN PROCESO 
Actividad iniciada en Condorcanqui en la cual se ca-
pacitaron a 15 ACS. Adicionalmente, se cuenta con 
una base de datos de ACS. 

 Brindar capacitación al personal de salud de los 
establecimientos, Redes de Salud y DIRESA, así 
como a los Equipos de las BMA incorporando el 
enfoque, diálogo y pertinencia intercultural. 

CUMPLIDO 
A la fecha se ha realizado 7 capacitaciones en la 
cual ha participado más de 171 recursos humanos. 
La capacitación es continua y se usa presupuesto 
compartido entre la DIRESA y la subvención. 

 Acompañar y proporcionar a las BMA asesoría 
técnica para la implementación de intervencio-
nes con respeto y pertinencia intercultural, ten-
dientes a mejorar la calidad de los servicios que 
brindan, aceptabilidad y demanda de la pobla-
ción. 

CUMPLIDO 
Los EDI acompañan la intervención de las BMA en 
las comunidades: el médico brinda asistencia téc-
nica en el tema de salud, la comunicadora homoge-
niza los mensajes de prevención y el antropólogo 
recoge percepciones sobre VIH de las comunida-
des.   

 Elaborar materiales de información y difusión 
con enfoque intercultural a partir de los infor-
mes que emite los Equipos de las Brigadas Móvi-
les Amazónicas. 

EN PROCESO 
En Condorcanqui se ha reproducido materiales ela-
borados por Salud Sin límites. En Datem del Mara-
ñón se hará una adecuación de los mismos en el se-
gundo semestre 2017. 

 Promover y facilitar el diálogo intercultural en 
salud entre los equipos técnicos del proyecto de 
intervención, el personal de salud de los estable-
cimientos de salud y la comunidad y sus agentes 
de salud, orientado a mejorar la participación y 
el trabajo conjunto.  

CUMPLIDO 
Los EDI promueven a todo nivel las acciones coor-
dinadas.   El plan de intervención es trabajado con 
las Redes y Micro Redes de Salud, cuando la BMA 
llega a una comunidad se establece contacto con la 
Micro Red y EESS de las zonas de intervención y al 
finalizar la intervención se realiza una retroalimen-
tación con el puesto de salud respectivo sobre los 
tamizajes y atenciones realizadas. 

 Facilitar el esclarecimiento de los mensajes 
transmitidos, así como la construcción de sabe-
res acerca de la infección por VIH –mecanismos 
de transmisión, modos de prevención, manifes-
taciones, diagnóstico y tratamiento– en las po-
blaciones indígenas. 

EN PROCESO 
Se ha diseñado una estrategia comunicacional que 
incluye la metodología de las sesiones educativas 
que las BMA realizan en las comunidades.  Queda 
pendiente para el segundo semestre el taller de va-
lidación de mensajes. 

  
 
 
 
 

A continuación, presentamos un sucinto informe de las actividades realizadas por los EDI en las 
provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón. Mayor detalle de las actividades se pueden 
apreciar en el Informe: Actividades de los Equipos de Diálogo Intercultural (enero - junio 2017). 
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CONDORCANQUI: 
 

Se ha realizado diversas reuniones multisectoriales a todo nivel: regional, provincia y distrital 
con la finalidad de sensibilizar a las autoridades sobre la situación de la infección por VIH en 
pueblos indígenas, buscando generar interés y compromisos de apoyo y participación en las ac-
ciones propuestas por el Programa. 
 
Municipalidad Condorcanqui  
Reunión gestionada por el EDI y que fue convocada por la Municipalidad Provincial de Condor-
canqui conjuntamente con la Red de Salud Condorcanqui. Objetivo: promover el compromiso 
de los diversos actores para este segundo año de intervención de las BMA, a fin de garantizar la 
sostenibilidad de las intervenciones de salud.  
 
Gobierno Regional Amazonas  
Reunión denominada: “Situación del VIH/SIDA en Poblaciones Indígenas de la Provincia de Condor-
canqui”, organizada entre la DIRESA Amazonas y EDI Condorcanqui. Objetivo: Analizar la proble-
mática de VIH en la región Amazonas y, particularmente, en Condorcanqui.  
 
Municipalidad Distrital de Río Santiago  
Participaron: Gerente de la Municipalidad de Río Santiago, Ministerio de Cultura, Red de Salud 
Condorcanqui y EDI. Objetivo: Analizar la situación del VIH en el distrito. 
 
Programa Juntos  
Reunión gestionada por el EDI a fin de dar a conocer el trabajo realizado y evaluar la posibilidad 
de acompañar sus intervenciones en el Alto Cenepa con la BMA Cenepa para realizar actividades 
de salud en estas zonas de difícil acceso.  

 
USAID  
Reunión que permitió intercambiar experiencias en la zona y buscar sinergias. Los representan-
tes de PRODES explicaron que desde hace tres años brindan asistencia técnica al gobierno pro-
vincial y a la red de salud en temas relacionados a DCI y Anemia.   

 
ONG Condorcanquinos Unidos por la Esperanza (CONUPES) 
Permitió conocer los objetivos de la ONG que cuenta con un proyecto en busca de financia-
miento. Dentro de su propuesta consideran importante trabajar en diferentes frentes: investi-
gaciones, capacitaciones, así como mejorar el acceso, seguimiento, capacitación comunal, for-
talecimiento de capacidades, empoderamiento de autoridades e interculturalidad. 

Participantes de la Reunión Multisectorial – región Amazonas  
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MEF  
Se solicitó la reunión con la consultora externa del MEF para conocer de qué manera la munici-
palidad y la RSC vienen trabajando el PpR del Programa 016-TBC/VIH-SIDA.  
 
Municipalidad de Río Santiago  
Reunión con el Gerente de Desarrollo Social del Municipio Río Santiago. El Gerente señaló que 
no habían considerado el VIH como prioridad porque pensaban que era competencia del sector 
de Salud por lo que solicitó hacer alianzas estratégicas de colaboración. 
 
RENIEC  
Reunión realizada en Chachapoyas. Los re-
presentantes del RENIEC indicaron las difi-
cultades que se tienen en la provincia debido 
a la lejanía de las comunidades, siendo el ma-
yor problema la falta de partidas de naci-
miento. Si bien en los últimos años se ha 
avanzado con la entrega de estos documen-
tos, existen lugares con dificultad para ingre-
sar o existen errores de digitación lo que oca-
siona que en muchos casos se pase por una 
rectificación judicial. El EDI indicó que se 
puede considerar a un representante del RENIEC durante las intervenciones de las BMA.  
 
GORE Amazonas 
Reunión sostenida con el Gerente de Desa-
rrollo Social del Gobierno Regional Amazo-
nas. Indicó que tiene conocimiento sobre la 
falta de pruebas rápidas, pero que al estar 
considerado en una compra nacional del 
MINSA, el GORE no puede interferir en este 
proceso. Mostró preocupación por las pro-
pias particularidades de la provincia de Con-
dorcanqui como la falta de recursos huma-
nos en el sector salud; sin embargo, reiteró 
su interés de contar con un instituto de me-
dicina tropical y solicitó el apoyo en cuanto a la asistencia técnica para la elaboración de la pro-
puesta a fin de ser presentado al gobernador regional. Otro de los temas que se abordaron fue 
la firma de un convenio entre Pathfinder International y el GORE  a fin de dar sostenibilidad a la 
continuidad del trabajo que se viene realizando a través de las brigadas.  
 
Defensoría del Pueblo  
Reunión con el responsable de la Defensoría del Pueblo de Chachapoyas, quien indicó que no se 
cuenta con una sede en la provincia de Condorcanqui, pero que se realizaba visitas periódicas a 
fin de poder monitorear las actividades que se vienen realizando a favor de la población. Sostuvo 
además que desde hace varias gestiones atrás no se cuenta con reporte sobre la situación de 
VIH por parte de la RS Condorcanqui, por lo que consideraba oportuna la reunión.   
 
Centro de Emergencia Mujer  
La reunión se realizó con la promotora, quien explicó de manera muy breve el trabajo que realiza 
el CEM, el cual - de acuerdo a lo indicado - se ajusta a las disposiciones del nivel central (Lima). 
Indicó que las denuncias se canalizan a través de la Línea 100.  

Gerente de Desarrollo Social GORE Amazonas 

Equipo técnico de RENIEC Chachapoyas y EDI 
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DIRESA Amazonas 
Reunión con su Director, quien mostró su 
preocupación frente a la falta de pruebas rá-
pidas debido a que el proceso de compra na-
cional estaba demandando mayor tiempo 
perjudicando no solo a la región, sino a otros 
departamentos.  Manifestó su preocupación 
frente a la falta de especialistas en la región 
y la posibilidad de poder realizar algunos con-
venios con universidades para que se puedan 
realizar algunas pasantías en las seis provin-
cias de la región. 
 
DREA  
Reunión sostenida con su Director, quien indicó que existe bastante riesgo en los internados por 
lo que podrían constituirse en espacios donde se realicen intervenciones informativas. Se le ex-
plicó que estas se venían realizando pero era necesario tener un respaldo a nivel de la DRE.  Se-
ñaló también la posibilidad de trabajar con los Acompañantes del Soporte Pedagógico Intercul-
tural (ASPI) quienes periódicamente ingresan a las comunidades, a fin de hacer monitoreo a los 
docentes y reunirse con los padres de familia.  
 
MIDIS  
La reunión tuvo entre otras finalidades buscar el apoyo en el traslado de las BMA a las comuni-
dades del Alto Cenepa. Indicó que debido a los procesos administrativos el programa Qali 
Warma aún no ha participado de los vuelos que se realizan a las comunidades, lo que permitiría 
sumarse a la brigada para el siguiente ingreso. 
 
DATEM DEL MARAÑÓN: 

 
Se ha realizado diversas reuniones multisectoriales a todo nivel: regional, provincia y distrital 
con la finalidad de sensibilizar a las autoridades sobre la situación de la infección por VIH en 
pueblos indígenas, buscando generar interés y compromisos de apoyo y participación en las ac-
ciones propuestas por el Programa, evidenciar resultados obtenidos y buscar alternativas de 
solución. 
 
DIRESA LORETO 
Reunión gestionada por Pathfinder con las autoridades de la DIRESA para dar a conocer los avan-
ces de la ejecución en Datem del Marañón. Participaron por la DIRESA la Sud Directora Regional, 
la Coordinadora de la Estrategia Regional de VIH y la Coordinadora de Pueblos Indígenas.  Esta 
reunión permitió describir la intervención, presentar el protocolo de intervención y buscar alter-
nativas de solución ante el limitado número de pruebas rápidas, condones, tratamiento para 
sífilis y malaria.     

 
RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑÓN 
Reuniones permanentes para coordinar acciones conjuntas para la operatividad de las BMA 
como el abastecimiento de pruebas e insumos, retroalimentar los resultados obtenidos, acordar 
la participación del personal de salud en las BMA y entrega de credenciales.     

 

Director de la DIRESA Chachapoyas 
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UGEL 
Mesa de trabajo con los especialistas de educación intercultural bilingüe para la traducción de 
material informativo sobre el VIH-SIDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEDIQUEP 
Reuniones de trabajo con el representante de FEDIQUEP para socializar el avance del trabajo y 
solicitar permiso para trabajar con sus bases. Cabe precisar que el Apu no estaba de acuerdo en 
que las BMA ingresen a comunidades por malos antecedentes. Se acordó que las BMA puedan 
ingresar a las comunidades quechuas. 
 
CORPI - FENAP 
Reuniones de trabajo permanentes con representantes de CORPI para emisión de credenciales 
e informe del trabajo de las BMA. 
 
GOBIERNO REGIONAL 
Reunión con el Gobernador Regional de Loreto Fernando Meléndez en su visita a la ciudad de 
San Lorenzo. Objetivo: socializar las actividades que se vienen ejecutando en Datem del Mara-
ñón. 

 
MESA TÉCNICA DE LUCHA CONTRA EL VIH 
En abril se realizó la reunión para sustentar la Declaratoria de del VIH como problema de salud 
pública en la Municipalidad Provincial. Esta mesa fue impulsada por el EDI en 2016 y la sustenta-
ción estuvo a cargo del Director de la Red de Salud y el EDI.  El Director presentó el estado situa-
cional y actual del VIH en la provincia y el EDI la presentación de los resultados de la intervención 
de 2016. La sustentación fue aprobada por unanimidad en la sesión de concejo ordinario. 

Director de la UGEL Datem del Marañón 

Reunión Director Red de Salud Reunión con diversas Estrategias 
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SUB ACTIVIDAD 2.1.03 
Capacitación a Personal de Salud de Redes y Micro Redes 
de Salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

En este periodo se realizaron 7 talleres de capacitación que alcanzaron a 195 proveedores de 
salud. A continuación, una breve descripción de los talleres de capacitación: 
  

 
 

Taller de Capacitación de 
Atención al Paciente Adulto con 

Infección VIH

• Marzo

• Red de Salud Condorcanqui

• 30 participantes de las 5 MR

• Agenda: Norma Técnica de 
Atención del paciente adulto de 
VIH, Toma de Muestra, Manejo 
de Historia Clínica de pacientes 
TARGA y TARGA.

Taller de Capacitacion a PDS de 
la RS Bagua sobre VIH y 

esquemas de tratamiento

• Marzo

• Red de Salud Bagua

• 20 participantes de la RS

• Agenda: Situación 
Epidemiológica del VIH en el 
Perú, Socialización de la Norma 
Técnica de Salud de Atención 
Integral del Adulto con 
Infección por el VIH, Manejo de 
las PVV y Esquemas de 
Tratamiento.

Taller de Capacitacion a PDS de 
la MRS Galilea

• Abril

• Micro Red Galilea

• 18 participantes de la MR

• Agenda: VIH en poblaciones 
Awajun y Wampis, Norma 
Técnica de Salud de Atención 
Integral del Adulto con 
Infección por el VIH y Norma 
Técnica de Salud para la 
Prevención y el Control de la 
Infección por el VIH en Pueblos 
Indígenas Amazónicos. 

Sustentación del EDI en la Municipalidad 

Ordenanza Municipal 
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SUB ACTIVIDAD 2.1.04 
Capacitación a ACS. 
 

 
 

Adicionalmente, se realizó un Taller de Capacitación, a solicitud de la Red de Salud de Bagua, 
para personal de salud de los EESS de la jurisdicción de la MRS Imaza: CS Chipe, CS Imaza, PS 
Kusu Grande, CS Chiriaco, CS UUT.  Asistieron 24 participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

Esta actividad ha sido reestructurada y en la cual el presupuesto disponible servirá para capacitar 
a ACS para que asuman el rol de vinculador en las áreas de intervención priorizando las comuni-
dades donde se han detectado casos nuevos de VIH.  Esta actividad será ejecutada en el segundo 
semestre de 2017 y constituye parte de las actividades de la reprogramación. 
 

Taller de Capacitacion a PDS de 
la RS Bagua sobre VIH y 

esquemas de tratamiento

• Abril

• Red de Salud Bagua

• 33 participantes de la RS 
Bagua, RS Utcubamba, Essalud y 
Sanidad PNP

• Agenda: Situación 
Epidemiológica del VIH en el 
Perú, Norma Técnica de Salud 
de Atención Integral del Adulto 
con Infección por el VIH, Norma 
Técnica de Salud para la 
Prevención y el Control de la 
Infeccion por el VIH en Pueblos 
Indígenas Amazónicos, Manejo 
de las PVV y Esquemas de 
Tratamiento.

Taller de Capacitacion a PDS de 
la RS Chachapoyas

• Mayo

• DIRESA Amazonas

• 25 participantes de la RS 
Chachapoyas

• Agenda: Situación 
Epidemiológica del VIH en el 
Perú, Norma Técnica de Salud 
de Atención Integral del Adulto 
con Infección por el VIH, Norma 
Técnica de Salud para la 
Prevención y el Control de la 
Infeccion por el VIH en Pueblos 
Indígenas Amazónicos, Manejo 
de las PVV y Esquemas de 
Tratamiento.

Taller de Capacitacion a PDS de 
la RS Chachapoyas

• Mayo

• DIRESA Amazonas

• 45 participantes de la RS Bagua

• Agenda: Situación 
Epidemiológica del VIH en el 
Perú, Norma Técnica de Salud 
de Atención Integral del Adulto 
con Infección por el VIH, Norma 
Técnica de Salud para la 
Prevención y el Control de la 
Infeccion por el VIH en Pueblos 
Indígenas Amazónicos, Manejo 
de las PVV y Esquemas de 
Tratamiento.

Taller a PDS en Hospital de Bagua 

 

Taller con PDS MR Galilea 

Taller a PDS en Hospital de Bagua Taller a PDS  RS Condorcanqui 
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SUB ACTIVIDAD 2.1.05 
Reuniones Anuales de Evaluación con Personal de Salud de 
Redes y Micro Redes de Salud. 
 

SUB ACTIVIDAD 2.1.06 
Estrategia Comunicacional. 
 

   
  

 
 
 

Actividad a ser ejecutada en el segundo semestre del año 2.  Es pertinente señalar que se desa-
rrollan reuniones permanentes con las autoridades de salud de las zonas de intervención.   

 
 
  

 
 

Se elaboró la propuesta del Plan de Comunicación, el cual tiene como objetivo desarrollar estra-
tegias de comunicación que contribuyan a la reducción de la transmisión VIH en Condorcanqui y 
Datem del Marañón mediante intervenciones preventivas y acceso a la atención integral con 
enfoque de género, derechos y pertinencia intercultural en la provincia de Condorcanqui. 
 
Sus Objetivos Específicos son:  

 
 Fortalecer a través de estrategias comunicacionales, las actividades intramurales y extra-

murales que realiza el personal de salud en favor de la prevención, detección de personas 
con VIH/Sida y tratamiento del VIH SIDA en poblaciones indígenas, con enfoque de género, 
derechos y pertinencia intercultural. 

 Informar sobre las formas de transmisión y tratamiento del VIH SIDA a través de medios 
masivos y alternativos (romper la asociación VIH-brujería). 

 Promover la importancia y necesidad de realizarse la prueba para VIH/Sida a través de cam-
pañas en las comunidades y en los EESS. 

 Promover acciones que contribuyan a reducir el estigma y la discriminación de las PVV, a 
través de estrategias comunicacionales. 

 Promover y fortalecer mecanismos de participación y coordinación con las organizaciones 
indígenas, autoridades locales y organizaciones públicas sobre la prevención y control del 
VIH en los pueblos indígenas amazónicos.  

 Tratamiento y adherencia. 
 

El documento elaborado contempla público objetivo primario, secundario y aliados estratégi-
cos, los cuales se presentan a continuación: 

 
Público Objetivo Primario Público Objetivo Secundario Aliados estratégicos 

- Hombres y mujeres entre los 18 y 
35 años por ser el grupo de edad 
más afectado. 

- Mujer gestante y puérpera. 
- Estudiantes de nivel secundaria 

Personal de salud de los 
EESS, Micro Redes de Salud 
y Red de Salud de Condor-
canqui. 

- Docentes de la UGEL Con-
dorcanqui. 

- Apus y otras autoridades de 
las comunidades nativas de 
Condorcanqui. 

- ACS. 
- Gobierno regional, provincial 

y local.  
- Programa Nacional Juntos. 
- Otros Programas del Estado. 

- Personas con VIH /SIDA (PVV). 
- Familiares de personas que tiene 

VIH /SIDA (Agente de soporte). 
- Gestantes con VIH. 

 
El plan comunicacional propone los siguientes mensajes: 
 

 Mensaje Principal: El VIH/SIDA es una enfermedad que nos puede dar a todos. 
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 Mensajes Secundarios: 
 

- La única forma de saber si tienes VIH/SIDA es con la prueba de sangre. 
- Puedes hacerte la prueba en el establecimiento de salud (puesto o centro de sa-

lud) y es gratuito. 
- Puedes hacerte la prueba durante las visitas de las BMA a tu comunidad. ¡Es gratis!.  
- El VIH se transmite por tener sexo sin protección o por contacto con sangre infec-

tada y de la madre al bebe.   
- El VIH/SIDA no se cura, pero se puede tratar. 
- El tratamiento es gratuito. 

 
Asimismo propone tres estrategias a fin de poder lograr el objetivo principal. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 2.2: Pruebas de VIH y Asesoramiento como parte de Programas para otras 
Poblaciones Vulnerables (Poblaciones Indígenas) 
 
Sub Actividad 2.2.01: Implementación de Brigadas Móviles Amazónicas. 

 

Sub Actividad 2.2.02: Fortalecimiento de Capacidades Brigadas Móviles Amazónicas. 
 

Sub Actividad 2.2.03: Reuniones de Retroalimentación Brigadas Móviles Amazónicas. 
 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

2.2.01   Implementación de Briga-
das Móviles Amazónicas en 
las cuencas de los ríos de 
las zonas priorizadas. 

6 6 6 100% 327,370 281,312 86% 

2.2.02 Fortalecimiento de Capaci-
dades Brigadas Móviles 
Amazónicas. 

2 2 2 100% 14,416 3,013 21% 

2.2.03 Reuniones de Retroalimen-
tación Brigadas Móviles 
Amazónicas. 

2 2 2 100% 1,114 320 29% 

Contribuir a la 
reducción de la 
transmisión del 

VIH (prevención, 
hacerse la 
prueba y 

tratamiento)

Estrategias de 
Difusión 
Masiva y 

Alternativa:

Estrategias de 
Sensibilización 
e Información 

Estrategias de 
Movilización 

Social
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SUB ACTIVIDAD 2.2.01 
Implementación de Brigadas Móviles Amazónicas. 
 

SUB ACTIVIDAD 2.2.02 
Fortalecimiento de Capacidades de las BMA. 

SUB ACTIVIDAD 2.2.02 
Reuniones de Retroalimentación BMA. 

 
  

 
 
El recurso humano que compone las BMA mayoritariamente es procedente de las zonas de in-
tervención o zonas aledañas.  Los motoristas y técnicos sanitarios indígenas pertenecen a las 
propias comunidades indígenas de Condorcanqui y Datem del Marañón y han sido clave para la 
mejor comunicación con los Apu y comunidades.   

 
 
  

 
 

Los procesos de capacitación de los integrantes de las Brigadas Móviles Amazónicas constituyen 
procesos continuos, en especial en la temática de VIH (consejería y tamizaje), Subvención VIH 
(indicadores, registros y metas), estrategias de abordaje e información básica sobre las comuni-
dades indígenas, el proceso de capacitación es continuo, y es el EDI conjuntamente con las Re-
des de Salud los que desarrollan procesos continuos de reforzamiento de capacidades. Sin em-
bargo, por naturaleza del trabajo en la cual brindan atención integral también son capacitados 
en una amplia temática de salud: 
 
 Refuerzo del enfoque intercultural de salud.  
 Entrenamiento en el manejo de enfermedades prevalentes de la zona de intervención (Malaria, 

desnutrición y anemia, Hepatitis B, Parasitosis intestinales, Hepatitis B, VIH), según NTS. 
 Entrenamiento en el manejo del sistema de información y manejo de formatos de la RSDM. 
 Entrenamiento en el manejo de paquetes básicos de atención de salud (Malaria, Articulado nu-

tricional e inmunizaciones, Materno infantil y PF, VIH-SIDA, hepatitis B y Tuberculosis). 
 Entrenamiento en el tamizaje de sífilis, hepatitis B y VIH con PDR. 
 Reforzamiento respecto al control y manejo del VIH, malaria, tuberculosis y hepatitis B. 
 Entrenamiento para brindar asistencia técnica a los EESS del ámbito de Intervención. 
 Entrenamiento para intervención en el contexto de población indígena.   

 
 
  

 
 

Actividad que se ejecuta al 
finalizar cada entrada en las 
comunidades. Permite el 
intercambio de experiencias y 
discusión de casos con la 
finalidad de perfeccionar y 
potenciar la intervención.  En 
estas reuniones participan los 
equipos de las BMA y los 
diferentes niveles de la Red de 
Salud.  
 
 
 
 

Reunión de Retroalimentación BMA Datem del Marañón 
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ASPECTOS ADICIONALES: 
 

RESULTADOS GENERALES DE LAS BMA: 
 

 

CONDORCANQUI: 
 
En la provincia de Condorcanqui operan 3 BMA: BMA Nieva, BMA El Cenepa y BMA Río Santiago, una 
por cada distrito que componen la provincia. Los resultados que presentamos están basados en la 
revisión de la Base de Datos y la revisión de los consentimientos informados. 

 

RESUMEN 

Total 
Pruebas Programadas VIH 

Total 
Pruebas Realizadas VIH 

Rendimiento 

4,136 4,129 99.8% 
 

TAMIZAJES REALIZADOS, SEGÚN SEXO: 
En cuanto al sexo, el número de hombres tamizados es ligeramente superior al de mujeres, así tene-
mos que de los 4,129 tamizajes realizados en Condorcanqui, 2,158 (52%) fueron realizados en hombres 
versus 1,971 (48%) realizados en mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMIZAJES DE VIH POR DISTRITO: 
Cada BMA tiene como campo de acción un distrito de la provincia de Condorcanqui, de esta manera 
puede observarse en el gráfico que las tres BMA han tamizado a un mayor número de hombres que 
de mujeres.  

 

1,971

2,158

TAMIZAJES REALIZADOS POR SEXO

52% 

48% 

HOMBRES 
MUJERES 

TOTAL: 4,129 
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TAMIZAJES DE VIH POR ETNIA: 
La población Awajún es la que habita en gran parte de la provincia de Condorcanqui, mientras que el 
pueblo indígena Wampis vive en parte del territorio del distrito de Río Santiago, y en menor proporción 
y sobretodo en el distrito de Nieva residen descendientes de un poblador indígena con uno no indígena 
o personas migrantes de otros territorios, a esta población se les denomina mestizos. 
 
Como podemos observar en la tabla, el 89% de las personas tamizadas pertenece al pueblo indígenas 
Awajún, mientras que el 8% al pueblo indígena Wampis.  
 
Es pertinente señalar que la variable etnia es determinada por el auto reconocimiento de la persona 
con su grupo étnico y considerando como referencia la zona geográfica en la que reside. La población 
mestiza representa el 3%.  
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DATEM DEL MARAÑÓN: 
 

Existen 3 BMA en Datem del Marañón que cubren 5 de los 6 distritos de la provincia. El ingreso al 
distrito Cahuapanas queda postergado hasta octubre 2017.  Los resultados que presentamos están 
basados en la revisión de la Base de Datos enviada por las 3 Brigadas y en el control de calidad de los 
medios de verificación (consentimientos informados). 
 

RESUMEN 

Total 
Pruebas Programadas VIH* 

Total 
Pruebas Realizadas VIH 

Rendimiento 

6,714 9,220 137.3% 
NOTA: Meta Semestre (enero – junio 2017) establecida en el Marco de Desempeño. 

 
 
TAMIZAJES REALIZADOS, SEGÚN SEXO: 
El número de mujeres tamizadas es significativamente superior al de varones, así tenemos que de los 
9,220 tamizajes realizados en Datem del Marañón, 4,833 (52.4%) fueron realizados en mujeres versus 
4,387 (47.6%) realizados en hombres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAMIZAJES REALIZADOS, SEGÚN DISTRITO:  
La productividad es diversa dependiendo de las programaciones, así tenemos que 3 de los 5 distritos 
han tenido una ejecución superior al 100%, como son Andoas, Manseriche y Morona. Mientras que Ba-
rranca y Pastaza con 86% y 79%, respectivamente, han sido las zonas de menor rendimiento por diver-
sas razones: migración poblacional y por los problemas suscitados en el Alto Pastaza. 

 

1700

1290

TAMIZAJES REALIZADOS POR SEXO 

4,387 
47.6% 

4,833 
52.4% 

HOMBRES 

MUJERES 

TOTAL: 9,220 
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TAMIZAJES DE VIH POR ETNIA: 
Datem del Marañón tiene 8 etnias: Awajún, Kandozi, Achuar, Quichuas, Wampis, Chapra, Shawis y Co-
cama. Durante el primer semestre de 2017 se abordó a 7 de las 8 etnias como podemos observar en la 
tabla siguiente: 

 

ETNIA MUJERES HOMBRES TOTAL % 

ACHUAR 673 619 1292 14.0 

AWAJÚN 1,267 1,129 2,396 26.0 

CHAPRA 249 163 412 4.5 

KANDOZI 435 315 750 8.1 

MESTIZO 775 831 1,606 17.4 

QUICHUA 881 854 1,735 18.8 

SHAWIS 21 26 47 0.5 

WAMPIS 532 450 982 10.7 

TOTAL 4,833 4,387 9,220 100.0 

 
Es pertinente señalar que la variable etnia es determinada por el auto reconocimiento de la persona 
con su grupo étnico y considerando como referencia la zona geográfica en la que reside.  
 
De las 9,220 personas tamizadas, el 26% pertenece a la etnia Awajún, el 18.8% a la etnia Quichua y el 14% 
a la Achuar. Estas 3 etnias representan casi el 59% del total de personas tamizadas. La población mes-
tiza representa el 17.4% y son descendientes de un poblador indígena con uno no indígena.  
 
El cumplimiento de la meta se explica por los siguientes factores: 
 

 Trabajo participativo con los líderes indígenas en la planificación de la intervención: diseño 
de rutas, difusión del cronograma en las comunidades, apoyo con traductores, entre los 
aspectos más resaltantes, si bien existieron dificultades para ingresar a la zona de Alto Pas-
taza, debido a que los líderes indígenas de FENIQUEN, etnia Quichua, exigieron la contra-
tación de traductores por parte del Programa, ello fue superado a través del diálogo con 
los líderes indígenas. 
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 Alto nivel de aceptación de la intervención de parte de las comunidades con necesidades 
de información y atención en salud. 

 Cumplimiento del protocolo de intervención por parte de los brigadistas. 

 La Red de Salud Datem del Marañón ha brindado insumos para la atención integral: medi-
camentos, vacunas, pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B, insumos de laboratorio y 
enfermería. Ello ha permitido a las BMA atender a las comunidades de manera integral.  

 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN: 
 
 
Se ha diseñado un protocolo de intervención comunitaria, el cual contempla una serie de fases que se 
pueden observar en la siguiente gráfica: 

 
 

FASE DE PLANIFICACIÓN 
 

I. ELABORACIÓN DEL PLAN DE RUTAS: 
 

 En Datem del Marañón, los EDI, BMA y Red de Salud elaboraron una propuesta de rutas (plan 
de intervención), la cual fue presentada posteriormente a los APU para ver puntos estratégi-
cos, cronograma y lugar de concentración de las comunidades, esto debido a que no en todas 
las comunidades ingresa la embarcación y son las comunidades aledañas las que se desplazan 
a una comunidad determinada.   
 

 En Condorcanqui, se formuló participativamente el plan de trabajo a ejecutarse por las BMA 
en los distritos de Nieva, Cenepa y Santiago.  El plan de trabajo de la intervención, en lo que 
respecta al paquete de atención y ruta de intervención, fue formulado en forma participativa 
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por los representantes del Gobierno Regional de Amazonas; DIRESA Amazonas, redes de sa-
lud, micro redes de salud y EESS de las provincias de Bagua y Condorcanqui; Ministerio de Edu-
cación; Ministerio de Cultura; Ministerio Público; Defensoría del Pueblo; EDI Condorcanqui; 
BMA Nieva, Cenepa y Santiago; periodistas, entre otras.  
 

 El Plan de Intervención se compone de una propuesta de rutas: comunidades a visitar, insumos 
requeridos, población esti-
mada para tamizaje y aten-
ción.  Las rutas se trabajan 
coordinadamente con la RS y 
las organizaciones indígenas 
como CORPI en el Datem del 
Marañón y ODECOFROC en 
Condorcanqui. 
 

  Con las organizaciones indí-
genas se coordina los siguien-
tes aspectos: puntos estraté-
gicos, cotejamiento de tiem-
pos y distancias, lugares in-
tervención, sitios de concen-
tración (por ejemplo: en algu-
nos tramos las embarcacio-
nes de las BMA no pueden in-
gresar a todas las comunida-
des debido a que los ríos son 
estrechos o poco profundos, 
en esos casos la BMA o las 
personas de la comunidad se movilizan caminando o en canoas al punto de concentración).  
 

 La difusión del cronograma de visitas se realiza a dos niveles: 
 
o A nivel de Red de Salud: Emite un memorando a las Micro Redes para socializar la progra-

mación de las actividades en la jurisdicción de los puestos de salud.  
 

o A nivel de las Organizaciones Indígenas: Difunde el cronograma de visitas en las comuni-
dades, previa a la salida de las BMA, a través de las redes de comunicación indígena (ra-
diofonía, teléfonos fijos, gilat).  

 

 La RS otorga a una credencial de presentación a cada BMA para su ingreso a las comunidades. 
 

 En Datem del Marañón, el CORPI también entrega a las BMA una credencial de presentación 
para ingreso a las comunidades. 
 

II. SOLICITUD DE INSUMOS A LA RED DE SALUD: 
 

 Se coordina con la Red de Salud el paquete de atención de salud a ofertar a las comunidades, 
participan las estrategias sanitarias y otras direcciones de salud.   
 

 Cada BMA elabora su requerimiento de insumos (pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B 
incluidas), insumos, materiales y medicamentos, según programación de actividades. 

Acompañamiento del EDI a la BMA I por el rio 

Apaga y Yurapaga (Manseriche) 
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 Posteriormente las BMA emiten una solicitud a la Dirección de la Red de Salud con atención a 
las estrategias sanitarias involucradas en la programación (VIH/SIDA, hepatitis, malaria, inmu-
nizaciones y articulado nutricional, materno infantil y tuberculosis). 
 

 Esta solicitud se realiza - como mínimo - 3 días laborables antes de la salida de las BMA. La 
entrega de los insumos es rápida. Previamente, el EDI coteja la información de acuerdo al ta-
maño poblacional de la jurisdicción a intervenir y realiza las coordinaciones respectivas con la 
Dirección de la Red de Salud, estrategias sanitarias, así como el responsable de almacén. 
 

 Los coordinadores de estrategias involucradas revisan el stock de insumos, materiales y medi-
camentos y realizan – de ser necesario - el ajuste al petitorio de las BMA, según disponibilidad 
de los productos en la Red de Salud. 
 

 Cada jefe de BMA, acompañado por el EDI, recoge los insumos del sub almacén de la Red de 
Salud con una PECOSA, en el caso de Datem del Marañón se encuentra en las instalaciones del 
ACLAS (Asociación de Comité Local de Administración de Salud), mientras que en Condorcan-
qui se encuentra en la propia Red. Se revisan las cantidades de los productos solicitados, se 
embalan y entregan a los responsables de las BMA.  
 

 La recepción de los productos de salud del sub almacén de la red de salud por parte de las BMA 
se realiza un día antes o el mismo día de salida con transporte directo de los insumos del sub 
almacén a las embarcaciones.   
 

 Los jefes de BMA cotejan la coincidencia de las PECOSA y los productos a recepcionar, además 
de verificar la fecha de vencimiento. Se elabora un acta de conformidad y entrega de los pro-
ductos del sub almacén que es firmada por los responsables de las BMA. 
 

 La parte final de este proceso de solicitud, recepción y entrega de productos de salud concluye 
con el reporte de FUA (Ficha Única de Atención) y HIS durante la intervención de las BMA, los 
saldos de medicamentos se dejan en los puestos de salud comprometidos o afectados en el 
petitorio de requerimiento, a través de un acta de entrega.  
 

 Los FUA y hojas HIS de las BMA se entregan a cada cabecera de Micro Red intervenida para su 
respectiva digitación y posterior reporte en el sistema de información de la Red de Salud.  

 
III. USO NACIONAL DEL COMBUSTIBLE: 

 

 Para la compra de combustible para las embarcaciones fluviales se solicitan cotizaciones a gri-
fos que cuenten con certificación de OSINERGMIN. A los grifos se les entrega la cantidad de 
combustible que se necesita de acuerdo a la hoja de ruta. Se constata la disponibilidad de com-
bustible de acuerdo al cronograma. Se solicita factura, se escanea y se remite al RP en Lima.   
 

 Una vez realizada la transferencia el proveedor entrega los vales de combustible, los mismos 
que son entregados a los motoristas de las BMA y/o responsable de la brigada. El EDI, en coor-
dinación con los responsables de las BMA, coordinan fecha de abastecimiento, idealmente el 
mismo día de la salida de las BMA (a las 6 a.m.), antes del embarque de los insumos de salud. 
 

 El día de la recepción, los motoristas de las BMA revisan la cantidad de combustible y la lubri-
cación adecuada.  Este proceso concluye con el llenado de la bitácora de combustible que el 
motorista registra y que es visado por el responsable de cada BMA.   
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IV. PREPARACIÓN DE LAS SALIDAS: LISTA DE CHEQUEO: 
 

 Se verifica que toda la documentación y proceso estén correctos: 
 

 Solicitud de requerimiento de insumos, materiales y medicamentos por cada BMA. 
 Memorando emitido por la Dirección de la RS comunicando a los jefes de micro-

redes y establecimientos de salud de la jurisdicción a intervenir las actividades que 
realizarán las BMA, según programación. 

 Credencial expedida por la Red de Salud. 
 Credencial de ingreso a las comunidades expedida por CORPI (en el caso del Datem 

del Marañón, uno para cada equipo BMA). 
 Vales de combustible. 
 Formatos de consentimiento informado, actas de reuniones, bitácora de combus-

tible, bitácora de campo, padrón nominal VIH y hepatitis B, cronograma de activi-
dades de las BMA y población promedio a ser tamizada por comunidad.  
 

V. REUNIÓN PREVIA EDI Y BMA: 
 

 Previa a la salida de la BMA se hace una revisión del protocolo de intervención: metas por zona 
de intervención y socialización de algunas costumbres de las comunidades con ayuda del per-
sonal de salud de la zona a intervenir y alguna organización indígena invitada. 
 

 Se acondicionan las embarcaciones y cuidado de las mismas.  
 

 Se brinda un tiempo para que los miembros de las BMA se abastezcan con insumos propios, 
como compra de alimentos e implementos. 

 

FASE DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
 

VI. INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD: 
 

La intervención comunitaria tiene una serie de pasos, los cuales pasamos a describir:  
 

PRIMER PASO: PRESENTACIÓN ANTE EL EESS 
El EDI acompaña a las BMA hasta las cabeceras 
de las Micro Redes para socializar in situ la pro-
gramación de las actividades en su jurisdicción, 
además de la coordinación final para la integra-
ción de un técnico de laboratorio, como acción 
complementaria al programa, por parte de la 
Red de Salud. 
 
Las BMA llegan a las comunidades, en algunas 
de las cuales se encuentra un establecimiento 
de salud, ubicado mayormente a orillas de los 
ríos y sus afluentes. Las comunidades o los res-
ponsables de los establecimientos de salud ya 
saben la llegada por el cronograma difundido 
previamente por la Red de Salud.   

 

Coordinación con el Jefe de la 

Micro Red Morona,  
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SEGUNDO PASO: PRESENTACIÓN NTE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS 
El responsable de la BMA contacta con el APU, promotor y personal de salud - si es que está pre-
sente - o a cualquier otra 
autoridad de la comunidad 
para presentar al equipo y 
socializar la programación 
de las actividades a realizar.  
Desde ese momento - con 
el liderazgo del Jefe de la 
BMA - se realizan todas las 
coordinaciones necesarias 
para el inicio de las atencio-
nes. 

 
 
 
 
 
 
 

TERCER PASO: INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
El APU u otro líder de la comunidad designan un local comunal a donde se convoca a la comunidad 
para la presentación de la BMA. El APU u otro líder de 
la comunidad designan un intérprete, en ocasiones 
ellos mismos asumen ese rol.   

 
Con el liderazgo del responsable de la BMA se informa 
de las actividades a realizar, servicios que brindarán y 
organización del proceso, priorizando el tema del 
VIH/SIDA. 
Se realiza la sesión educativa relacionada al VIH – SIDA 
y otras enfermedades de interés de la comunidad. 
 
Se da respuesta a las interrogantes de los participantes, entre ellas una que siempre se repite es la 
solicitud de información sobre los casos reactivos al VIH, ante la cual se explica el tema de los de-
rechos de la persona, se brinda información sobre estigma y discriminación, además se refuerza el 
tema de la confidencialidad de los casos. 

 
CUARTO PASO: TAMIZAJES 
Los tamizajes de VIH, sífilis y hepatitis B se realizan mayormente en 
el mismo local donde se brinda la información, adecuándolo para 
dicho fin.  Se sigue la siguiente secuencia: llenado del formato de 
consentimiento informado, realización de la prueba y reporte de 
resultados. Sin embargo, en Condorcanqui se ha implementado 
otra estrategia paralela que es el tamizaje casa por casa como una 
alternativa para los pobladores que no pueden o no desean asistir 
al local comunal.  Esta opción ha sido altamente exitosas y acep-
tada por las comunidades. 

 
 

Reunión con Autoridades  

Indígenas   

Comunidad Nativa Mamboyacu 

Datem del Marañón  

Tamizaje casa por casa realizado por 

la BMA Nieva – Condorcanqui  

Comunidad Nativa Paraíso 
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La entrega de los resultados 
(post test) a todos los tamiza-
dos se realiza de manera per-
sonalizada.  
 
En caso de reactivos se cita a 
la persona al ES si lo hubiera o 
se le visita en su domicilio, en 
cualquiera de los casos se ase-
gura la confidencialidad del 
caso. Para terminar con el pro-
ceso de información, se toma 
una segunda prueba, de ser 
reactiva se brinda la consejería y se notifica a Red de Salud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamizaje en locales comunales 

BMA Nieva - Condorcanqui 

Comunidad Nativa La Curva 

Tamizaje realizados 

BMA El Cenepa  

Condorcanqui 

Comunidad Nativa 
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En los casos de sífilis se cita o visita a la persona para brindarle la primera dosis del tratamiento, y 
se coordina con el responsable del establecimiento para la aplicación de las dosis restantes.   

 
QUINTO PASO: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 
Posterior a la intervención en VIH se brinda la atención integral de salud, entre ellas evaluación y 
atención médica de pacientes, atenciones obstétricas, captación de febriles, sintomáticos respira-
torios, inmunizaciones, incluido atención de emergencias y referencias en casos que lo requieran.  

 
Pese a las dificultades que tienen las BMA de Condorcanqui de contar con un paquete de insumos 
para brindar atención integral en las comunidades indígenas, el personal que las conforma realiza 
diversas atenciones a los pobladores, apoyando de esta manera a los servicios de salud existentes 
en las comunidades. 

 
Complementariamente a esta labor, las BMA realizan una revisión del padrón nominal proporcio-
nado por la estrategia VIH/SIDA - ITS para visita y evaluación de los casos de PVV: estado de salud 
en general, efectos adversos, adherencia, TARGA, etc.  

 
SEXTO PASO: INTERVENCION EN COLEGIOS 
Terminada la atención integral, 
las BMA realizan acciones pre-
ventivas focalizadas en institu-
ciones específicas que congre-
gan un número importante de la 
población: colegios, iglesias y 
asambleas. Para el trabajo con 
las instituciones educativas, 
además de la participación del 
APU de la comunidad, la BMA 
coordina las actividades con el 
director o docente encargado. 
Primero se realiza la sesión edu-
cativa a los docentes y seguida-
mente a los alumnos. 
 
 
Con las otras instituciones 
u organizaciones dentro 
de la comunidad, como las 
iglesias, por ejemplo, se 
contactan con los respon-
sables para la sesión edu-
cativa respectiva.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Canción elaborada por la 

BMA en idiomas Achuar y 

Quichua. Buena aceptación 

de parte de la comunidad 

que expresó que ninguna 

otra brigada había llevado 

información de esa manera.  

Comunidad Nativa Chuintar   

Datem del Marañón 

Internado cargo de las Hermanas Católicas.  

Comunidad Nativa Uwijint - Datem del Marañón 
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SÉPTIMO PASO: RETROALIMENTACIÓN A LOS EESS 
Como paso final de la entrada de las BMA a las comunidades es la socialización del trabajo realizado 
y la entrega de la información a los responsables de cada establecimiento de salud y jefe de cada 
Micro Red en la jurisdicción intervenida. 

 
 

FASE DE REPORTE 
 

VII. REGISTRO DE LA IN FORMACIÓN POR LAS BMA: 
 

 Cada BMA realiza el llenado de los formatos del MINSA: HIS y FUA (Datem del Marañón), los 
cuales son entregados en el establecimiento de salud. Las BMA ingresan los datos de los for-
matos de consentimiento informado a una base de datos Excel proporcionado por el RP.  
 

 Se coordina con los responsables de la RS para la inclusión de casos nuevos al padrón nominal 
PVV.  

 
VIII. PRIMER CONTROL DE CALIDAD REALIZADO POR EL EDI: 

 

 El EDI sistematiza la información proporcionada por las BMA:  
 

 Verifica y ordena los consentimientos informados. 
 Realiza el control de la calidad de la Base de Datos. 
 Revisa las atenciones en salud. 
 Consulta a los brigadistas para aclaración de la información en caso de dudas.   
 Revisa el informe preliminar de las BMA: corrección de observaciones. 

 
IX. INFORME DE LAS BMA: 

 

 Cada responsable de la BMA coordina y trabaja en equipo para recoger la información de 
acuerdo al perfil y responsabilidad de cada uno de sus miembros. 
 

 Elabora un informe en base al modelo elaborado por el RP.  Para ello, el EDI brinda asistencia 
durante todo el proceso.  

 
X. REUNIÓN DE EVALUACIÓN EDI, BMA Y RED DE SALUD: 

 

 Finalizada la elaboración de informes, los EDI y las BMA se reúnen para socializar los informes 
elaborados y verificar la información que será entregada a la cabecera de Micro Redes de Salud 
intervenidas.  
 

 La reunión permite recoger información verbal de cada BMA para evaluar la calidad de la infor-
mación recopilada, dificultades, lecciones aprendidas, estrategias exitosas, respuesta de las 
comunidades, respuesta del personal de salud de la jurisdicción intervenida, entre otros aspec-
tos relacionados a la intervención. 
 

 Posteriormente, se realiza una reunión de retroalimentación con Dirección de la Red de Salud 
y responsables de las estrategias sanitarias. Finalmente, se realiza una reunión de retroalimen-
tación con las organizaciones indígenas. 
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XI. CONSOLIDACIÓN DE INFORME POR EL EDI Y ENVÍO A OFICINA DE LIMA: 
 

 El EDI consolida los informes de las BMA en uno solo, este informe sistematiza toda la infor-
mación de las BMA y se envía a Lima. 

 
XII. SEGUNDO CONTROL DE CLAIDAD E INFORME FINAL: 

 

 La oficina de Lima realiza el segundo control de calidad de todos los medios de verificación y 
base de datos. Revisa el informe consolidado por los EDI y los contrasta con los informes de 
las BMA. Si hubiese necesidad de información adicional se le solicita a los EDI. 
 

 Se consolida la información de los 2 EDI y se prepara el informe final para el Fondo Mundial y 
autoridades. 

 

TESTIMONIOS: PERSONAL DE SALUD DE LAS REDES DE SALUD DATEM DEL MARAÑÓN Y 
CONDORCANQUI SOBRE LAS BMA Y DE LOS BRIGADISTAS SOBRE SU EXPERIENCIA 
 
 

Nery Luz Fasanando Espinoza 
Obstetra 
Estrategia de VIH - Red de Salud Datem del Marañón 
 
Las brigadas constituyen aliados importantes para nosotros, ya que 
por lo difícil de nuestra geografía y dispersión de las comunidades 
pueden llegar a zonas alejadas del Datem del Marañón, llevando no 
solo tamizajes, sino atención integral. Las BMA cuentan con un 
equipo básico pero completo: médico, enfermero, obstetra, técnico 
de enfermería y motorista. Nosotros como Red no contamos con 
ese equipo en los puestos de salud.  Es estratégico que el material 
audiovisual educativo esté adecuado a cada lengua. Los mensajes 
deben ser interculturales pues es difícil ir en contra de sus percep-
ciones (consideran que el VIH no es enfermedad, sino que es bruje-
ría).  

Agradecemos a las BMA por su trabajo, espero que haya sostenibilidad y continúe en el tiempo, ya que 
hay resultados positivos. 
 

Idania Moreno Laura 
Enfermera 
Responsable de la Estrategia de TARGA - CS Datem del Marañón 
 
En el CS Datem del Marañón encontramos PVV, muchos de ellos con 
defensas bajas y sensibles en lo físico, psicológico y emocional. En 
los pacientes indígenas se debe tener en cuenta lo cultural, las mu-
jeres no se dejan atender sin permiso de sus parejas. Otra dificultad 
es el idioma, es necesario contar con un traductor porque es difícil 
que nos entiendan. El primer paso para darles TARGA es sensibilizar-
los ya que muchas veces, iniciado el tratamiento, lo abandonan.  
 
Agradecemos a las brigadas por hacer una labor invaluable. El hecho 
de llegar a comunidades lejanas nos ayuda de manera inimaginable 
con los pacientes de VIH.  



INFORME SEMESTRE ENERO-JUNIO 2017 SUBVENCION VIH 

 

SUBVENCIÓN: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y 
Amazónicos del Perú. 

49 

 

Luis Enrique Culqui Rengifo  
Médico  
Brigada Móvil Amazónica 1 – Datem del Marañón 
 
Realmente ayudar a estos pobladores y en lugares tan lejanos y de difícil acceso donde pueda llegar 
un equipo completo de salud me da la oportunidad de colaborar y dejar mi granito de arena a estos 
hermanos indígenas.  
 
Es muy satisfactorio poder ayudar a esta gente tan necesitada de salud y de información al mismo 
tiempo. Al comienzo nos dimos cuenta que no co-
nocen el uso de condón, mucho menos de planifi-
cación familiar y enfermedades como el VIH, solo 
saben de nombre. Pues con las brigadas han pro-
fundizado el escaso o nulo conocimiento acerca de 
esta enfermedad. Es por eso que cuando visitamos 
sus comunidades empezamos con una charla de 
sensibilización y de información pertinente a este 
virus.  
 
Recuerdo un caso que me llamó mucho la atención 
en Manseriche. Se trata de un padre de familia que 
tiene a su hijo adolescente con VIH. Al comienzo 
cuando empecé a explicar de qué se trata y las ma-
neras de contagio él escuchaba muy atento la información que le brindábamos para luego pedir una 
consulta privada y contarnos el mal que le aquejaba a su hijo menor. Al hacerle el tamizaje salió reactivo 
y fue reconfortante darle esperanzas de vida para su hijo con el TARGA.  
 
 

Tadeo Shawit Kuji 
Técnico de Enfermería  
Brigada Móvil Amazónica 1 – Datem del Marañón 
 
Como poblador Awajún que soy me facilita interve-
nir en estas comunidades y en otras también por-
que el idioma es parecido y se deja entender. 
Cuando no entiendo algo busco al técnico de la 
zona para que me ayude con la interpretación. De 
manera hemos podido romper esta barrera. Mi tra-
bajo en las BMA consiste en ser un facilitador para 
el médico, enfermero, obstetra. Además, tamizo y 
completo los formularios. 

 
Me da gusto que la población indígena se encuentre informada del VIH. Antes que llegáramos no te-
nían conocimiento de esta infección. Para mí es una oportunidad muy buena de asistirlos integral-
mente en la salud.  
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JOSÉ FRANCISCO LINARES VÁSQUEZ 
ENFERMERO  
BRIGADA MÓVIL AMAZÓNICA – DATEM DEL MARAÑÓN 
 
He comprobado que las comunidades están olvidadas con respecto a 
la salud. Hay muchas necesidades, cuando llegamos nos reciben con los 
brazos abiertos, es increíble ver las sonrisas de la gente después de ser 
atendidos. Pese al difícil acceso a las comunidades hemos logrado lle-
gar en “peque peque” para atenderlas. Otra barrera es el idioma, en 
especial en la comunidad Shapra donde atendimos a una gestante con 
la presencia de un traductor.  
 
Espero que este proyecto no dure solo un determinado tiempo, sino 
que sea sostenible porque estas comunidades realmente lo necesitan.  

 
LUIS PÉREZ DE MIGUEL  
MEDICO  
BRIGADA MÓVIL AMAZÓNICA RÍO SANTIAGO - CONDORCANQUI 

 
Gracias al trabajo de las brigadas podemos obte-
ner datos exactos de la prevalencia de VIH, sífilis y 
nos permite brindar además una atención integral 
de salud en estos lugares poco accesibles. 
 
La respuesta de la comunidad es de alegría y agra-
decimiento pues en la mayoría de las comunidades 
donde se intervienen, no acceden fácilmente a 
este tipo de atenciones. Gran parte de la población 
acepta los tamizajes porque han entendido que es 
la única manera de obtener un diagnóstico y de re-
cibir un tratamiento adecuado. 
 

JENY PÉREZ VILCHEZ 
ENFERMERA  
BRIGADA MÓVIL AMAZÓNICA RÍO SANTIAGO - CONDORCANQUI 

 
A través de las brigadas podemos conocer el es-
tado de salud de las comunidades Awajún y Wam-
pis y permite poder realizar una intervención opor-
tuna y adecuada, enfrentando de este modo el VIH 
en esta parte del país.  
 
Es por eso que la aceptación de la brigada en la po-
blación indígena es positiva pues acceden a las 
pruebas rápidas, al tratamiento de las enfermeda-
des encontradas, y en muchas oportunidades te 
brindan sus alimentos de la zona. Siempre que se 
respete su cultura, a mi parecer, la población indí-

gena aceptará nuestra intervención. 
 
 



INFORME SEMESTRE ENERO-JUNIO 2017 SUBVENCION VIH 

 

SUBVENCIÓN: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y 
Amazónicos del Perú. 

51 

 

ROGER SALAZAR ALCALDE 
DIRECTOR DE SALUD PÚBLICA  
RED DE SALUD CONDORCANQUI 
 

 
Es un apoyo muy importante que recibe esta 
red de salud con la intervención del equipo de 
las brigadas móviles, porque recibimos de al-
guna manera el apoyo profesional que nos per-
mite intervenir de manera oportuna en pobla-
ciones más vulnerables como son las poblacio-
nes indígenas. Es un apoyo sumamente valioso 
que nos permite mejorar la cobertura y trabajar 
con esta población que, de alguna manera, se 
ha visto afectada por esta enfermedad, el VIH, 
poder captar a los pacientes y trabajar la parte 
de prevención.  
 

3. LOGROS DEL MÓDULO 2: 
 

Coordinación Autoridades de Salud:  
 

 Se ha realizado de manera coordinada con la DIRESA y Red de Salud reuniones con autori-
dades para colocar el tema de VIH en agenda, logrando acuerdos que permitan ser trabaja-
dos en corto plazo. Se ha realizado, además, reuniones de trabajo con instituciones del nivel 
regional y provincial a fin de poder lograr sensibilizar sobre la problemática del VIH.  
 

 Se emitió la Ordenanza Provincial de Datem del Marañón que declara el VIH como problema 
prioritario de salud.  En Condorcanqui, las perspectivas son buenas, hay compromiso de la 
municipalidad provincial. En la región Amazonas, la DIRESA se ha comprometido en la ela-
boración del sustento técnico para que el consejo del GORE pueda solicitar presupuesto. 
 

 Se realizan coordinaciones permanentes con las Redes de Salud a fin de agilizar, en la medida 
de lo posible, los procesos para poder facilitar los insumos a las brigadas. 
 

 Se cuenta con base de datos actualizadas tanto de establecimientos de salud, como del per-
sonal de salud, autoridades de instituciones y de organizaciones de CCNN. 
 

Estrategia Comunicacional:  
 

 Se cuenta con un plan de comunicaciones el cual busca fortalecer las acciones que se vienen 
realizando desde el EDI y las BMA. 
 

 Las acciones comunicacionales basadas en la música para la transmisión de mensajes rela-
cionados a la sensibilización del problema del VIH y medidas preventivas tienen amplia acep-
tación comunitaria.  

 
Operativización de las BMU:  
 
 En el ámbito de intervención del Datem del Marañón durante el periodo enero-junio 2017 se 

contó con 3 equipos de BMA con capacidad móvil instalada, las mismas que realizaron inter-
venciones en los distritos de Andoas, Pastaza, Morona, Barranca y Manseriche, mejorando 
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el acceso a los servicios de salud de las etnias originarias que viven en dispersión y aisla-
miento geográfico de muy difícil y costosa accesibilidad, con la oferta de atención integral, 
actividades de promoción de la salud, medidas preventivas, tamizaje y tratamiento de VIH 
de las poblaciones indígenas.   
 

 En el ámbito de la intervención de Condorcanqui durante el mismo periodo y con el mismo 
número de BMA se realizaron principalmente tamizajes de VIH en los distritos de Nieva, El 
Cenepa y Río Santiago. 

 
 Se ha elaborado un protocolo de intervención en comunidades indígenas que contempla 

tres fases: a) planificación a la preparación de la logística necesaria como los insumos nece-
sarios para la intervención (pruebas de tamizaje, medicamentos, vacunas); b) intervención 
comunitaria que contempla las coordinaciones con los EESS de las localidades visitadas y 
líderes indígenas, así como la organización de las acciones preventivas y asistenciales y c) 
reporte de las atenciones con todos las etapas del control de la calidad.  Este protocolo ha 
sido validado en las entradas a las comunidades y ha tenido la aceptación de los pobladores. 

 
 Se ha logrado una gran aceptación por parte de las comunidades gracias a acciones comu-

nicacionales previas y a la experiencia de los brigadistas, entre otros factores.  
 

 Se ha implementado estrategias que han mejorado el acceso a la prueba del VIH, como el 
tamizaje casa por casa, lo cual se viene constituyendo en una buena práctica.   

 
Fortalecimiento de Capacidades Personal de Salud: 
 
 Se ha realizado 7 capacitaciones para personal de salud, tres de ellos en coordinación con la 

RS Bagua, dos con la RS de Condorcanqui y uno con la DIRESA Amazonas, capacitándose 195 
proveedores de salud. 

 
Coordinación con Autoridades Indígenas: 

 
 Interacción adecuada con líderes y organizaciones indígenas a quienes se les involucró 

desde el inicio de la intervención: reunión de presentación de la subvención, elaboración del 
plan de intervención, incluidas las rutas, difusión del cronograma de visitas a las comunida-
des a través de radiofonía.   

 
 Aceptación comunitaria a la intervención de las BMA. El acercamiento con pertinencia cultu-

ral que la brigada ha establecido con las comunidades nativas ha facilitado la realización de 
tamizajes, sesiones informativas y atención integral.  La comunidad se organizó para recibir 
a las BMA y facilitó espacios comunales para la realización de las actividades. 

 
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

 
 La dificultad mayor que se enfrenta el EDI y las BMA de Condorcanqui es la falta de insumos 

para las actividades que se han planificado durante este año, colocando en riesgo el cumpli-
miento de meta, pero sobretodo perdiendo la oportunidad de lograr que la población pueda 
acceder a realizarse la prueba, siendo este un derecho de las personas respecto a su salud. 
 

 Cabe indicar que este desabastecimiento no es responsabilidad de la RSC, sino que es un 
problema nacional lo que ocasiona mayor preocupación pues no se cuenta con una fecha 
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para poder contar con los insumos. Es necesario realizar acciones de incidencia a nivel regio-
nal y provincial a fin de generar mecanismos que ayuden a colocar el tema en agenda, con-
seguir compromisos por parte de las instituciones y visibilizar de este modo la problemática 
existente, sin embargo las distancias geográficas dificultan en parte estas actividades, no 
permitiendo que se pueda avanzar en paralelo a nivel regional y local. 
 

 Es necesario lograr que las redes de salud de Condorcanqui y Datem del Marañón puedan 
realizar una programación más acorde a su realidad considerando el RRHH necesario, así 
como los insumos considerando que el Programa viene ejecutando en la zona y esto de-
manda un mayor número de PR, así como suficiente medicamentos para los casos que se 
viene encontrando e insertando al tratamiento. 

 
NOTA: Este es un resumen de las actividades desarrolladas en el módulo 2, en los documentos 
anexos se podrá observar al detalle el proceso de implementación y resultados obtenidos. Ver 
documentos: Informe Semestral EDI y Resultados BMA enero - junio 2017, respectivamente. 
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SUB ACTIVIDAD 3.1.01 
Estudio de Estimación Poblacional y Mapeo de Lugares de 
Socialización. 

 
 

 
1. EJECUTOR: 
 

Pathfinder International y Sub Receptores Costa y Selva. 
 
2. ESTADO DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA: 
 

Las actividades ejecutadas en el Semestre 1 del Año 2 fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD 3.1: Encuestas 
 
Sub Actividad 3.1.01: Estudio de Estimación Tamaño Poblacional y Mapeo de Lugares de Socialización. 

 

Sub Actividad 3.1.02: Estudio Etnográfico en Población Indígena del Datem del Marañón. 
 

Sub Actividad 3.1.03: Estudio Epidemiológico para determinar Prevalencia y Comportamientos de Riesgo 
Asociados al VIH en Condorcanqui y Datem del Marañón. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

3.1.01 Estudio Estimación Tamaño 
Poblacional y Mapeo de Lu-
gares de Socialización. 

1 1 0 0% 271,026 0 0% 

3.1.02 Estudio Etnográfico en Po-
blación Indígena del Datem 
del Marañón. 

Reprogramado para el año 3. 

3.1.03 Estudio Epidemiológico 
para determinas prevalen-
cia y comportamientos de 
riesgo asociados al VIH en 
Condorcanqui y Datem del 
Marañón. 

1 1 0 0% 93,942 0 0% 

 
Como se señaló en el informe 2016 algunos estudios fueron unidos en términos de presupuesto 
para trabajarse de manera programática y operativa y así optimizar costos con mejores resulta-
dos, beneficiando de esta manera a los estudios con presupuestos más ajustados  

  
 
 
 
 

En el 2016 se llevaron a cabo una serie de reuniones para revisar aspectos de la Guía referente a 
un estudio PLACE que abarca mapeos en lugares de interacción social, tamaños poblacionales y 
aproximaciones a las percepciones y actitudes de poblaciones vulnerables, así como los presu-
puestos existentes para tales estudios. 
 
Se elaboraron unos TDR que fueron remitidos al FM el cual emitió comentarios que fueron in-
corporados.  Se está a la espera de la definición metodológica de la DPCVIH.  

 MÓDULO 3: 

 

Seguimiento y  
Evaluación 
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SUB ACTIVIDAD 3.1.02 
Estudio Etnográfico en Población Indígena del Datem del 
Marañón 
 
 

SUB ACTIVIDAD 3.2.01 
Reunión de Evaluación de Educadores de Pares PVV. 

SUB ACTIVIDAD 3.1.03 
Estudio Epidemiológico para determinar prevalencia y 
comportamientos de riesgo asociados al VIH en Condor-
canqui y Datem del Marañón.  

 
 
  

. 
 

Reprogramado para el año 3. En reunión sostenida el 2 de diciembre en el CDC y en la que parti-
ciparon miembros del CDC, DCPVIH, Dirección Poblaciones Indígenas (MINSA), UNICEF, Pathfin-
der International y Representantes de instituciones científicas con trabajo en la Amazonía se 
acordó que este estudio se diseñará después del estudio de vigilancia epidemiológica. 

 
 
 
 

 
 
 
Los TDR de este estudio fueron remitidos a la DPCVIH, se está a la espera de su aprobación para 
el remitirlo al FM. 
 

ACTIVIDAD 3.2: Análisis, Revisión y Transparencia 
 
Sub Actividad 3.2.01: Elaboración de 20 Planes de Mejoramiento de la Calidad. 

 

Sub Actividad 3.2.02: Estudio para Determinar Puntos Críticos del Continuo de la Atención. 
 

Sub Actividad 3.2.03: Estudio para Evaluar la Calidad de los Servicios. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

3.2.01   Reuniones de evaluación 
con Educadores de Pares 
PVV. 

1 Actividad programada para el segundo semestre 2017. 

3.2.02 Estudio para Determinar 
Puntos Críticos del Conti-
nuo de la Atención y Eva-
luar la Calidad de los Servi-
cios. 

1 1 0 0% 69,553 0 0% 

3.2.03 Evaluación PEM VIH 2018-
2022. 

1 1 0 0% 77,851 0 0% 

3.2.04 Estudio Costo Beneficio In-
tervención Indígena. 

1 1 0 0% 30,110 0 0% 

 
  

 
 

 
Se elaboró la propuesta de Plan de Trabajo Reuniones de Evaluación con EP PVV. La reunión 
anual de evaluación se llevará a cabo en Lima. El SR Costa será el responsable de la organización 
de todas las actividades. La finalidad será detectar los puntos críticos del continuo de la aten-
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SUB ACTIVIDAD 3.2.02 
Estudio para Determinar Puntos Críticos del Continuum y 
Evaluar Calidad de los Servicios. 

SUB ACTIVIDAD 3.2.03 
Evaluación PEM – VIH. 

SUB ACTIVIDAD 3.2.03 
Estudio de Costo Beneficio Intervención Indígena. 

ción, así como de la calidad de los servició y la labor realizada por los EP PVV en la Implementa-
ción del Programa de Apoyo a la Vinculación, Retención y Adherencia de sus pares. 
 
La selección y convocatoria de los Educadores Pares PVV será coordinada con la DPCVIH de y 
DIRESA del ámbito de intervención de la subvención.  
 
El diseño y la estructura de la reunión estarán a cargo de la DPCVIH. Se recomienda trabajar una  
metodología activa – participativa en la cual se buscará generar un espacio de trabajo dinámico 
basándose en la experiencia y el trabajo desarrollado por los EP.  La reunión tendrá una duración 
de dos días (16 a 20 horas pedagógicas). La participación presencial a la reunión durante los dos 
días es obligatoria y constituye un requisito indispensable para la acreditación y aprobación.  
 
En lo posible, se requiere las siguientes características para los participantes de la reunión: 
 

 Estar laborando como Educador de Pares PVV. 

 Haber sido designado por la Estrategia Regional de VIH para participar en la reunión. 

 Tener las facilidades por parte de su dirección laboral para participar al 100% de la reunión. 

 Tener interés y motivación para participar en la reunión. 

 Asistir puntalmente los días de trabajo y participar en el 100% del programa.  
 

 
  

 
 
 

La nueva propuesta de investigación se realizaría en dos momentos y comprendería: 
 

o Determinar las brechas de la cascada del continuo de la atención por poblaciones claves, y 
o Determinar las necesidades de los usuarios para acceder al tratamiento y permanecer en el, 

para finalmente emitir recomendaciones para fortalecer adherencia al tratamiento en con-
cordancia con la oferta de servicios. 

 

ONUSIDA ofreció la última versión de los protocolos GARPR para el monitoreo de las actividades 
relacionadas al Continuum de la Atención. Y los expertos de OPS remitieron estudios, investiga-
ciones y/o metodologías como insumo para que el RP vaya desarrollando los TDR.  
 
 

  
 
 

Se elaboraron los TDR para la evaluación y actualización del PEM VIH 2018-2022. Dichos TDR fue-
ron aprobados por CONAMUSA y remitidos al FM en el mes de junio. Se espera sus comentarios. 
 
 

  
 
 

Se elaboraron los TDR de este estudio, los cuales fueron remitidos a la  CONAMUSA para su 
revisión. 
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SUB ACTIVIDAD 3.3.01 
Implementación de un Sistema de Información. 

ACTIVIDAD 3.3: Presentación de Informes Rutinarios 
 
Sub Actividad 3.3.01: Implementación de Sistema de Información que permita a través de un Registro No-
minal y Emisión de Alertas reducir Brechas de Vinculación, Retención y Supresión Virológica en el Conti-
nuum de la Atención. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

3.3.01 Implementación de un 
Sistema de Información.  

1 1 0 0% 55,673 9,166 16% 

 
 
 
 
 
Durante este periodo se ejecutaron dos consultorías relacionados a mejorar el sistema de infor-
mación del MINSA: 
 

a. Diseño de Aplicativo Informático para registro de atención de pacientes con VIH. 
b. Control de Calidad e Implementación del aplicativo Informático. 

 
Este aplicativo informático se desarrolló bajo la supervisión de la Oficina de General de Desarro-
llo Tecnológico (OGTI) del MINSA con la asistencia técnica de la DPCVIH. Este aplicativo consi-
dera los siguientes módulos: 
 
1. Evaluación Inicial: 

Permite acceder a la información completa del PVV: pruebas indicadas, resultados, estadío, 
etc. La información puede ser usada en cualquier momento por el especialista.  

 
2. Interconsultas: 

Permite registrar y solicitar consultas auxiliares a las diversas especialidades que el PVV re-
quiera, el módulo se conecta con otros módulos externos para la gestión de las solicitudes. 

 
3. Ordenes de Exámenes Auxiliares: 

Permite al especialista solicitar exámenes auxiliares necesarios para el diagnóstico oportuno 
de la infección por VIH, estas órdenes serán gestionadas por otro usuario que detallará la 
fecha en que se realizarán de acuerdo a la disponibilidad. 

 
4. Informe Psicológico: 

El especialista en psicología podrá registrar el informe que podrá ser usado en todas las eta-
pas del tratamiento y quedará registrado históricamente 

 
5. Referencia y Contrarreferencia: 

Permite dar soporte para las referencias y contrarreferencias del paciente, llevando un con-
trol adecuado de todo el historial de tratamiento.  

 
6. Evaluación Clínica para Ingreso a Tratamiento: 

Permite al especialista registrar toda la historia del paciente: análisis, diagnósticos, pruebas. 
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7. Registro de Control de Asistencia, TARGA y Profilaxis:  
Permite controlar la asistencia y administración del TARGA que ha seguido el paciente. 

 
8. Registro y Definición de TARGA. 

Se registra todo el tratamiento ARV, el esquema  según la Norma Técnica y los medicamen-
tos que  entregan. 

  
9. Registro de Enfermedades Oportunistas. 

Se registra todas las enfermedades que pueden afectar al paciente después de haber sido 
diagnosticado: fecha de diagnóstico, evolución, enfermedad oportunista. 

 
10. Registro RAM. 

Se registra las reacciones adversas tras el uso de los medicamentos o productos farmacéu-
ticos del paciente para profilaxis, diagnóstico o tratamiento, lista de medicamentos, descrip-
ción del motivo, fecha de inicio, gravedad.  

 
11. Registro de Visitas Domiciliarias. 

Se registra la evolución del paciente, situación socioeconómica, grupo familiar, datos de 
riesgo social para la adherencia, información sobre vivienda, participación en su comunidad.  
Asimismo, se registra las visitas programadas para verificar los factores antes señalados.   

 
12. Registro de Proceso de Atención de Enfermería. 

Se registra la información de la entrevista de enfermería: hábitos nocivos (alcohol, drogas), 
antecedentes familiares, epidemiológicos, educación sanitaria, lista de controles de acuerdo 
al cronograma del paciente, exámenes complementarios. 

 
13. Registro de Evaluación de Adherencia al TARGA. 

Se registra las medicaciones cumplidas. 
 
14. Registro de Evaluaciones Médicas. 

Se registra los diagnósticos y tratamientos del paciente. 
 
15. Registro de Cambio de Tratamiento. 

Se registra el cambio de esquema de tratamiento por reacciones adversas o porque el trata-
miento no hace el efecto esperado. 

 
3. LOGROS DEL MÓDULO 3: 

 
 Los estudios serán más programáticos y operativos. 
 
 Varios de los estudios propuestos tienen como objeto de estudio a las mismas poblaciones 

y en los mismos escenarios geográficos. Por lo tanto, la fusión de presupuestos existentes y 
trabajarse de manera conjunta optimizaría los costos operativos con mejores resultados. 
 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 
 Retraso en el inicio de las actividades que retrasaría contar con los hallazgos de los estudios 

y limitar la implementación y/o evaluación de las actividades de la subvención. 
 

 Al haber aumentado los presupuestos tal vez haya dificultades de encontrar instituciones 
con capacidades para desarrollar las consultorías. 
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1. EJECUTOR: 
 

Pathfinder International y Sub Receptor Costa.  
 
2. ESTADO DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA: 
 

Las actividades ejecutadas en el Semestre 1 del Año 2 fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD 4.1: Mejoramiento de la Infraestructura de Prestación de Servicios 
 
Sub Actividad 4.1.01: Programa de Mejoramiento continuo de las Capacidades: Interculturalidad y Diversi-
dad de Género. 

 

Sub Actividad 4.1.02 Capacitación de equipos de supervisión capacitante. 
 

Sub Actividad 4.1.03 Capacitación en la elaboración, programación y seguimiento del PpR. 
 

Sub Actividad 4.1.04: Elaboración Planes de Mejora. 
 

Sub Actividad 4.1.05: Capacitación de Equipos de Salud de los diferentes niveles de Atención considerando 
la Descentralización del TARGA. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

4.1.01   Programa de Mejora-
miento continuo de las 
Capacidades: Intercultu-
ralidad y Diversidad de 
Género. 

1 1 0 0% 13,850 0 0% 

4.1.02 Capacitación de Equipos 
de Supervisión Capaci-
tante. 

1 1 0 0% 1,807 0 0% 

4.1.03 Capacitación en la Elabo-
ración, Programación y 
Seguimiento del PpR. 

1 1 0 0% 5,420 0 0% 

4.1.04 Elaboración de Planes de 
Mejora. 

Actividad programada para el año 2018 

4.1.05   Capacitación de Equipos 
de Salud de los diferen-
tes niveles de Atención 
considerando la Descen-
tralización del TARGA. 

1 1 0 0% 15,838 0 0% 

 
 
 
 

 MÓDULO 4: 
Prestación de  

Servicios 
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SUB ACTIVIDAD 4.1.01 
Programa de Mejoramiento continuo de las Capacidades: 
Interculturalidad y Diversidad de Género. 

SUB ACTIVIDAD 4.1.02 
Programa de Capacitación en Supervisión Capacitante 
para Equipos Regionales. 

SUB ACTIVIDAD 4.1.03 
Capacitación en la Elaboración, Programación y Segui-
miento del PpR. 

 
  

 
 

 
Producto del proceso de reformulación se determinó lo siguiente: 
   
El diseño y mantenimiento de una plataforma virtual destinada a la educación continua en salud, 
específicamente en la problemática del VIH/SIDA debiera – a sugerencia de TELESALUD – com-
binarse con TELECAPACITACIÓN. La plataforma virtual se mantiene y se complementa con la 
una sala de video conferencia que comprende: equipo de video conferencia, televisor, lap top, 
sala virtual e internet 10 megas. 
 
 
 

 
  

 
Urge mejorar las capacidades para la planificación, ejecución y negociación por parte de los equi-
pos coordinadores regionales y locales de las Estrategias Regionales de VIH mediante una me-
todología basada en la evaluación y supervisión capacitante. En ese sentido, como parte de la 
reformulación, se ha planteado una capacitación que permita un mejor manejo del enfoque de 
género, diversidad sexual e interculturalidad, así como también mejorar los procedimientos para 
la evaluación y supervisión tendientes a fortalecer las capacidades de los niveles operativos.  
 
El SR Costa ha elaborado una propuesta de TDR Módulo de Capacitación. Dicho módulo deberá 
potenciar las competencias y habilidades de los integrantes de los equipos de salud y/o técnicos  
y/o administrativos que brindan atención a las PVV con la finalidad de mejorar la calidad de aten-
ción y permita conseguir los objetivos planteados en el Programa. 
 
La designación del consultor será mediante invitación a quien reúna el siguiente perfil: 
 

 Profesional de ciencias sociales o de la salud. 

 Formación en metodología para adultos y enfoques metodológicos. 

 Amplia experiencia en el diseño de materiales educativos y de capacitación. 

 Experiencia en la elaboración de módulos y guías de capacitación en ITS y VIH/SIDA. 

 Experiencia de trabajo con poblaciones clave (mujeres trans y hombres gay/HSH). 

 Experiencia en el trabajo articulado con las estrategias nacionales del MINSA. 
 

 
  

 
 

 
Acorde a la experiencia relacionada con el manejo del Presupuesto por Resultados (PpR), urge 
mejorar las capacidades para la planificación, ejecución y negociación por parte de los equipos 
coordinadores regionales y locales de las Estrategias Regionales de VIH.  
 
Se ha elaborado la propuesta de TDR del Módulo de Capacitación en la elaboración, programa-
ción y seguimiento del PpR y la Propuesta de Plan de Trabajo Capacitación en la elaboración, 
programación y seguimiento del PpR. 
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El PpR es una estrategia de gestión pública que contribuye a la calidad del gasto público lo-
grando una mayor eficiencia y efectividad de la asignación de los recursos del presupuesto.  
 
El enfoque de PpR, al buscar asignar los fondos en función a resultados medibles previamente 
definidos con base en el análisis de las necesidades de los ciudadanos, constituye una herra-
mienta útil para la adecuada implementación de las políticas públicas prioritarias. Pero, dadas 
las características del proceso presupuestario y la cultura política de los principales actores, el 
PpR no solo implica preguntar a los entes ejecutores ¿qué resultados esperan lograr? y ¿cuánto 
cuesta esos resultados?, sino que se requiere implantar un conjunto de instrumentos y procesos 
que faciliten el análisis, la negociación y asignación de recursos de la manera más eficiente posi-
ble, a la vez que se sienta las bases para una adecuada gerencia, seguimiento y evaluación de las 
intervenciones del Estado.  
 
La estrategia utilizada para la realización de esta actividad es la contratación de un Consultor/a 
para la capacitación de este personal de salud, para lo cual deberá  “Diseñar un Plan para la 
capacitación dirigido al personal de los equipos de gestión de la DPCVIH a nivel regional, para el 
fortalecimiento de habilidades y competencias para la gestión mediante la formulación de PpR. 
así como la ejecución, supervisión y evaluación de los mismos”. Se considera la programación 
de 11 talleres, con un total de 300 participantes,  de acuerdo a la siguiente distribución: 
 

Regiones N° de participantes 
por Taller 

N° de  
Talleres 

Total de Participantes 
Profesionales de Salud 

Lima 40 04 160 

Callao 20 01 20 

Ica 20 01 20 

Piura 20 01 20 

Trujillo 20 01 20 

San Martín 20 01 20 

Loreto 20 01 20 

Ucayali 20 01 20 

Total 180 11 300 

 
El módulo deberá potenciar las competencias y habilidades de los  profesionales de salud  de las 
unidades ejecutoras del MINSA en el manejo del PpR  con la finalidad de mejorar las capacidades 
de gestión y mejora de los presupuestos para mejorar la atención a PVV y conseguir los objetivos 
planteados en el Programa. 
 
Se seleccionará un consultor para que elabore el módulo de capacitación de tres días para los  
profesionales de salud de las unidades ejecutoras del MINSA. 
 
El módulo debe contener una guía de uso para la persona que facilita el proceso de capacitación 
como una guía para las personas que son capacitadas, considerando los diferentes  temas,  fun-
ciones y tareas para el adecuado desarrollo y seguimiento del PpR. Así mismo, deberá contener 
un componente práctico que adiestre en el manejo de PpR a cada integrante del curso de capa-
citación. 
 
El perfil del consultor es el siguiente: 
 

 Profesional de ciencias económicas o de la salud. 

 Formación en metodología para adultos y enfoques metodológicos. 
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SUB ACTIVIDAD 4.1.05 
Capacitación de Equipos de Salud de los diferentes niveles 
de Atención considerando la Descentralización del TARGA. 

SUB ACTIVIDAD 4.1.04 
Elaboración de Planes de Mejora. 

 Amplia experiencia en el diseño de materiales educativos y de capacitación. 

 Experiencia en la elaboración de módulos y guías de capacitación en PpR. 

 Experiencia en el trabajo articulado con las estrategias nacionales del MINSA. 
 
Algunos de los temas que se pueden desarrollar: 
 

 Normativa del PpR. 

 Como elaborar un presupuesto por resultado. 

 Metodología y principales corrientes. 

 Practica de elaboración PpR. 
 
Se ha elaborado una propuesta de Plan de Trabajo de la Capacitación en la elaboración, progra-
mación y seguimiento del PpR. 
 

 
 
 
 

Actividad programada para el segundo semestre 2017. 
 
  
 
 

 
 
Se ha elaborado la propuesta del Módulo de Capacitación de Equipos de Salud de los diferentes 
niveles de Atención considerando la Descentralización del TARGA que realizarán la pasantía  en 
las regiones de Intervención. Las acciones que se plantean ejecutar deben contribuir al cumpli-
miento de las siguientes metas: 
 

INDICADORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 

Nuevos EESS que brindan TARGA 5 10 10 5 

 
Las pasantías se realizarán en EESS acreditados seleccionados por la DPCVIH y se trabajará con 
equipos completos de nuevos EESS que brindarán TARGA en las regiones de intervención y ten-
drán los siguientes objetivos: 
 

 Seleccionar un consultor que elabore el módulo de capacitación de cuatro días para el per-
sonal de salud que conformarán los equipos para las pasantías. 

 El módulo deberá potenciar las competencias y habilidades de los/as integrantes de los 
equipos de salud en la descentralización del TARGA a fin de conseguir los objetivos plan-
teados en el Programa. 

 El módulo debe contener una guía de uso para la persona que facilita el proceso de capa-
citación como una guía para las personas que son capacitadas. 

 
El perfil del consultor es el siguiente: 
 

o Profesional de ciencias sociales o de la salud. 
o Formación en metodología para adultos y enfoques metodológicos. 
o Amplia experiencia en el diseño de materiales educativos y de capacitación. 
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o Experiencia en la elaboración de módulos y guías de capacitación en ITS y VIH. 
o Experiencia de trabajo con profesionales de salud relacionados a VIH. 
o Experiencia en el trabajo articulado con las estrategias nacionales del MINSA. 

 
El Módulo tendrá las siguientes características: 
 

o Deberá estar enfocado desde la perspectiva de educación para adultos. 
o Deberá ser suficientemente versátil y comprensible para  impulsar el autoaprendizaje. 
o Deberá incluir: gráficas, tablas, cuadros, fotografías, dibujos, infografías u otros ele-

mentos que permitan y favorezcan el aprendizaje.   
o Deberá tener una guía de uso para el facilitador y para las personas capacitadas. 

 
Estará basado en los siguientes contenidos: 
 

o Relaciones Humanas en función al trabajo colaborativo. 
o Situación de ITS y VIH Sida a nivel Mundial y  Nacional. 
o Respuesta nacional y del MINSA frente al VIH Sida. 
o Normativa Nacional relacionada a la Atención Integral y atención de población clave. 
o Manejo de pacientes TARGA. 
o Recomendaciones sobre prevención y autocuidado. 

 
3. LOGROS DEL MÓDULO 4: 

 
 Producto de la reformulación, la sala de videoconferencia podría resultar de vital importan-

cia para la DPCVIH tanto para procesos de capacitación, asistencia médica y gestión.   
 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 
 Retraso en el inicio de las actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME SEMESTRE ENERO-JUNIO 2017 SUBVENCION VIH 

 

SUBVENCIÓN: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y 
Amazónicos del Perú. 

64 

 

SUB ACTIVIDAD 5.1.01 
Fortalecimiento de Capacidades de EP PVV en sus nuevas 
funciones. 

 

 
 

1. EJECUTOR: 
 

Pathfinder International, Sub Receptor Costa y Sub Receptor Selva. 
 
2. ESTADO DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA: 
 

Las actividades ejecutadas en el Semestre 1 del Año 2 fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD 5.1: Observancia del Tratamiento 
 
Sub Actividad 5.1.01: Fortalecimiento de Capacidades de Educadores de Pares PVV en nuevas funciones. 

 

Sub Actividad 5.1.02: Reuniones Anuales con Educadores de Pares para Socialización y Estudio de Casos. 
 

Sub Actividad 5.1.03: Contratación de EP PVV para seguimiento y retención de pacientes. 
 

Sub Actividad 5.1.04: Elaboración de Materiales Comunicacionales. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

5.1.01   Fortalecimiento de Capa-
cidades de EP PVV en sus 
nuevas funciones. 

1 1 0 0% 24,636 0 0% 

5.1.02 Reuniones Anuales con 
Educadores de Pares PVV 
para Socialización y Estu-
dio de Casos. 

Reprogramada para el año 3. 

5.1.03 Contratación de Educa-
dores de Pares PVV para 
seguimiento y retención 
de pacientes. 

16 16 0 0% 115,621 0 0% 

5.1.04 Elaboración de Materia-
les Comunicacionales. 

1 1 0 0% 1,807 0 0% 

 
 
 
 
 
 
Reprogramada para el segundo semestre 2017. En febrero se elaboró la Propuesta de TDR Mó-
dulo de Capacitación - Fortalecimiento de capacidades de EP PVV en sus nuevas funciones. 
 
Existen contenidos ya trabajados para la capacitación de EP PVV, para ello el SR Costa contratará 
un consultor para que trabaje conjuntamente con los equipos técnicos del RP y SR Selva las ade-
cuaciones respectivas: actualización de la información e incorporación de contenidos relaciona-
dos a la vinculación, adherencia y retención, que será presentada a la DPCVIH para su revisión. 

 MÓDULO 5: 
Tratamiento,  

Atención y Apoyo 



INFORME SEMESTRE ENERO-JUNIO 2017 SUBVENCION VIH 

 

SUBVENCIÓN: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y 
Amazónicos del Perú. 

65 

 

SUB ACTIVIDAD 5.1.02 
Reuniones Anuales con EP PVV para Socialización y Estudio 
de Casos. 

El módulo deberá potenciar las competencias y habilidades de los EP PVV y servirá, además, de 
guía de trabajo para el desarrollo de sus nuevas funciones en el marco de la nueva normativa del 
MINSA y de la descentralización del TARGA en nuestro país. 
 
El módulo deberá pasar por una fase de validación final. Luego del proceso de construcción del 
módulo se procederá a seleccionar al diseñador que realice la diagramación respectiva (el docu-
mento debe estar diseñado de manera amigable).  Finalmente, se procederá a su impresión. 
 
Igualmente, se ha elaborado la Propuesta de Plan de Trabajo de Reunión de Fortalecimiento de 
Capacidades para EP PVV en sus nuevas funciones. La selección y convocatoria será coordinada 
con la DPCVIH y DIRESAS. Por indicación de la DPCVIH, los EP PVV que participarán de la reunión 
de evaluación serán aquellos que laboran en los EESS donde se otorga el TARGA. 
 
El diseño y la estructura de la reunión estarán a cargo de la DPCVIH. Se recomienda trabajar una 
metodología activa – participativa; en la cual se buscará generar un espacio de trabajo dinámico 
basándose en la experiencia y el trabajo desarrollado por los EP PVV de cada una de las regiones.  
La reunión tendrá una duración de un día (8 a 10 horas pedagógicas). La participación presencial 
es obligatoria y constituye un requisito indispensable para la acreditación y aprobación.  

 
En lo posible se requiere las siguientes características de los participantes de la reunión: 

 

 Estar laborando como EP PVV en alguna DIRESA. 

 Haber sido designado por la DPCVIH –MINSA para participar en la reunión. 

 Tener las facilidades por parte de su dirección laboral para participar al 100% de la reunión. 

 Tener interés y motivación para participar en la reunión. 

 Asistir puntalmente y participar en el 100% del programa. 
 

 
 
 
 
 
Se elaboró la Propuesta de Reuniones Anuales con Educadores de Pares para la Socialización y 
Estudios de Casos.  
 
La selección y convocatoria de los EP PVV será coordinada con la DPCVIH y DIRESAS del ámbito 
de intervención del SR Costa y SR Selva.  El diseño y la estructura de la reunión de evaluación 
estarán a cargo de la DPVIH. Se recomienda trabajar una metodología activa – participativa.  Para 
el desarrollo de la reunión se recomienda: 
 

 Establecer el equipo de asesores psicológicos y de consejería que facilitarán la reunión, una 
sugerencia es la participación de la Red de Consejeros del MINSA. 

 Determinar los casos que serán socializados  y estudiados previamente, a fin de sistematizar 
los casos  para el estudio respectivo en la reunión anual.   

 
La reunión tendrá una duración de un día (8 a 10 horas pedagógicas). La participación presencial 
es obligatoria y constituye un requisito indispensable para la acreditación y aprobación.  
 
El público objetivo de la presente capacitación estará compuesto por EP PVV que laboran en los 
EESS que otorgan TARGA en cada una de las ciudades de intervención. En lo posible, se sugiere, 
que  los participantes cumplan las siguientes condiciones: 
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SUB ACTIVIDAD 5.1.03 
Contratación de EP PVV para Seguimiento y Retención de 
Pacientes. 

 Laborar como EP PVV en alguna DIRESA. 

 Haber sido designado por la DPCVIH para participar en la reunión. 

 Tener interés y motivación para participar en la reunión. 

 Encontrarse en buen estado de salud. 

 Participar  en el 100% de la reunión.  
 

 
 
 
 
 
El SR Costa elaboró una propuesta de TDR para la contratación de 10 EP PVV con la finalidad de 
brindar soporte emocional y consejería en los servicios de atención del MINSA, además para que 
cumplan y se relacionen con la vinculación, retención y adherencia al tratamiento a PVV. 
 
Los EP PVV prestarán el apoyo requerido en los lugares y /o espacios del MINSA donde se en-
trega TARGA, reportando sus actividades a la coordinación de ITS-VIH/Sida en la Red de Salud 
correspondiente o DIRESA y al SR Costa, siendo necesario participar de las reuniones que se 
convoquen en relación a la intervención. 
 
Los EP PVV serán responsables del llenado de los formatos correspondientes a las actividades 
que realicen, los mismos que darán sustento a los reportes que deberán presentar a  la coordi-
nación de ITS-VIH/Sida en la Red de Salud correspondiente o DIRESA y al SR Costa para los fines 
administrativos correspondientes al pago del servicio.  
 
 

ACTIVIDAD 5.3: Seguimiento del Tratamiento 
 

Sub Actividad 5.3.01: Descentralización de la Capacidad Laboratorial en los Servicios de Salud. 
 

Sub Actividad 5.3.02: Capacitación a Personal de Laboratorio sobre uso de Pruebas de Evaluación y Moni-
toreo de VIH. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

5.3.01   Descentralización de la 
Capacidad Laboratorial 
en los Servicios de Sa-
lud. 

    2´140,149 0 0% 

 Carga Viral 28 28 0 0% 971,902 0 0% 

 Espectofotómetros 14 14 0 0% 84,307 0 0% 

 Kit Carga Viral 50,600 50,600 0 0% 670,400 0 0% 

 Kit Espectofotómetros 38,500 38,500 0 0% 3,311 0 0% 

5.3.02 Capacitación a Personal 
de Laboratorio sobre 
uso de Pruebas de Eva-
luación y Monitoreo de 
VIH. 

1 0 0 0% 5,673 0 0% 
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SUB ACTIVIDAD 5.3.01 
Descentralización de la Capacidad Laboratorial en los Ser-
vicios de Salud. 

 
 
 
 

 
La Subvención programó inicialmente la compra de los siguientes equipos: 14 equipos de carga 
viral, 14 citómetros y 14 espectrofotómetros, incluidos sus respectivos kits de prueba. Sin em-
brago, debido a los cambios de la reformulación, promovidos por la nueva administración del 
sector salud, el plan original de adquisiciones varió, decidiéndose finalmente la adquisición de 
28 equipos de carga viral y 14 espectrofotómetros.  

 
EQUPOS DE CARGA VIRAL 

 
El MINSA ha recomendado, por las características de los EESS y de acuerdo al ámbito de inter-
vención, la adquisición de equipos para detectar y cuantificar la CV los equipos GeneXpert IV – 
4, que incluye accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento. Para ello el INS ha reali-
zado la “Evaluación de la precisión diagnóstica de la cuantificación de ARN viral de VIH-1 por tec-
nología de PCR en tiempo real mediante la comparación del sistema Cobas HIV-1 y Xpert HIV-1”, 
que tuvo como objetivo evaluar la precisión diagnóstica de la cuantificación de CV, la cual con-
cluyó y recomendó: Implementar el Xpert en EESS de baja complejidad que cuenten con un equi-
pamiento adecuado requerido para la técnica.  
 
El fabricante de los equipos GeneXpert IV – 4 es la empresa norteamericana/francesa CEPHEID, 
quien es proveedor único y cuyo representante en el país es ROCHEM BIOCARE. CEPHEID ha 
enviado una Carta de Autorización a Pathfinder International que lo certifica como el distribui-
dor único autorizado de sus productos utilizados en el área diagnóstico clínico en Perú. 

 
En este escenario, el RP ha planificado la compra de 28 equipos GeneXpert los cuales serán dis-
tribuidos a 28 EESS del MINSA de las 9 regiones de intervención que han sido seleccionados por 
la DPCVIH, de acuerdo al número de PVV que reciben TARGA y metas establecidas en el proyecto. 
 

Cuadro N° 5:  
Distribución de los Equipos de Carga Viral por Regiones y Establecimientos de Salud 

 
N° REGIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DISTRITO/ PROVINCIAS CANTIDADES 

1 Lima Sur Centro Materno Infantil San José  Villa El Salvador 1 

2 Lima Sur Hospital de Emergencias Villa El Salvador 1 

3 Lima Norte Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo Independencia 1 

4 Lima Norte Hospital de Puente Piedra Puente Piedra 1 

5 Lima Ciudad Centro de Salud Raúl Patrucco Lima 1 

6 Lima Ciudad Centro de Salud Piedra Liza San Juan de Lurigancho 1 

7 Lima Este Centro de Salud Teresa de Calcuta El Agustino 1 

8 Lima Este Hospital de Vitarte Vitarte 1 

9 Lima Provincia Hospital de Huacho Huacho 1 

10 Lima Provincia Hospital Rezola  Cañete 1 

11 Lima Provincia Hospital de Barranca Barranca 1 

12 Callao Centro de Salud Alberto Barton Callao 1 

13 Callao Hospital Ventanilla Ventanilla 1 

14 Ica Ica por definir Ica 1 
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15 Ica Centro de Salud Sunampe Chincha 1 

16 Ica Hospital San Juan de Pisco Pisco 1 

17 Piura I Hospital Santa Rosa Piura 1 

18 Piura II Hospital de Apoyo Sullana Sullana 1 

19 La Libertad Hospital Regional Docente  Trujillo 1 

20 La Libertad Hospital Ascope Ascope 1 

21 San Martín Hospital II-2 Tarapoto Tarapoto 1 

22 Loreto Centro de Salud San Juan Iquitos 1 

23 Loreto Centro de Salud San Lorenzo Datem del Marañón 1 

24 Loreto Hospital Santa Gema  Yurimaguas 1 

25 Ucayali Hospital de Apoyo Yarinacocha  Pucallpa 1 

26 Ucayali Centro de Salud San Fernando Pucallpa 1 

27 Amazonas Centro de Salud Nieva Condorcanqui - Nieva 1 

28 Amazonas  Centro de Salud Imaza Bagua- Imaza 1 

 TOTAL   28 

 
En cuanto a la adquisición de los reactivos para la carga viral, se tiene programado la adquisición 
de 50,600 reactivos en los 3 años. Debido a la corta vida útil de los reactivos (9 meses) y consi-
derando que llegarán al país con por lo menos 7 meses de vida útil, estos serán adquiridos anual-
mente, en 3 remesas (cada 4 meses). 
 

Cuadro N° 6:  
Distribución de los reactivos de carga viral por Regiones y EESS - Año 2017 

 

N° REGIÓN ESTABLECIMENTO DE SALUD 
N° DE  

REACTIVOS 

1 Lima  Centro Materno Infantil San José 630 

2 Lima  Hospital de Emergencias 620 

3 Lima  Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo 620 

4 Lima  Hospital de Puente Piedra 620 

5 Lima  Centro de Salud Raúl Patrucco 620 

6 Lima  Centro de Salud Piedra Liza 620 

7 Lima  Centro de Salud Teresa de Calcuta 620 

8 Lima  Hospital de Vitarte 610 

9 Lima  Hospital de Huacho 610 

10 Lima  Hospital Rezola 610 

11 Lima  Hospital de Barranca 610 

12 
Callao 

Centro de Salud Alberto Barton 430 

13 Hospital de Ventanilla 430 

14 

Ica 

Centro de Salud. San Juan de Dios 150 

15 Centro de Salud Sunampe 150 

16 Ciudad Ica por definir 100 

17 
Piura 

Piura: Hospital Santa Rosa 160 

18 Sullana: Hospital de Apoyo Sullana 160 

19 
la Libertad 

Trujillo: Hospital Regional Docente  220 

20 Ascope: Hospital de Ascope 220 

21 San Martin Tarapoto: Hospital II-2 280 

22 Loreto Yurimaguas: Hospital Santa Gema  250 
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23 Iquitos: Centro de Salud San Juan 250 

24 Datem del Marañón: C.S. San Lorenzo 250 

25 
Ucayali  

Pucallpa: Hospital de Apoyo Yarinacocha 70 

26 Centro de Salud San Fernando 50 

27 
Amazonas 

Condorcanqui: Centro de Salud Nieva 100 

28 Bagua: Centro de Salud Imaza 100 

 9   10,160 

NOTA: las cifras fueron redondeadas a múltiplos de 10 (las presentaciones vienen en  
paquetes de 10 unidades). 

 
Para el inicio del proceso de adquisición se cuenta con los siguientes documentos: 

 

 Bases Administrativas para la adquisición de los equipos de carga viral: incluyen las espe-
cificaciones técnicas de los equipos, los términos de referencia, condiciones, garantía y so-
porte técnico. Este documento ha sido revisado por el INS y por la DPCVIH quienes realiza-
ron comentarios y sugerencias, los cuales fueron incorporados. 

 Bases Administrativas de los reactivos de carga viral: ídem. 

 Propuesta de Contrato para la adquisición de los 28 equipos y reactivos: el cual ha sido 
revisado por el asesor legal del RP. 

 
El proveedor de los equipos ha proporcionado la proforma para la compra de 28 equipos de 
analizadores y 10,160 reactivos para la detección de la carga viral del VIH, el que está siendo 
revisado a solicitud de la DPCVIH. Está pendiente un nuevo envío de la cotización de los equipos 
y reactivos por parte del proveedor. 
 
Asimismo, se ha realizado reuniones para coordinar las condiciones, garantías, soporte técnico 
y aspectos logísticos. A solicitud de la DPCVIH se realizó una presentación del GeneXpert IV al 
equipo de gestión de la Dirección donde se mostró el funcionamiento del equipo y se resolvió 
preguntas relacionadas a su funcionamiento. Producto de esta reunión se solicitó al proveedor 
una serie de aspectos los que ya han sido cumplidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

• Verificar los requisitos necesarios para la instalación del equipo en cada punto de 
procesamiento.

.
• Manual del usuario en idioma español.

.
• El software del aplicativo en idioma español.

• Certificado o carta de garantía del fabricante o distribuidor en español.

• Software de interface para la transmisión de resultados al software de gestión de la institución, 
eliminando la necesidad de su digitación manual.

• Emisión de los resultados en valores numéricos exactos y posibilidad que la información 
consolidada pueda ser exportada automáticamente en Excel. 

• La vigencia de los reactivos deberá ser igual o mayor a 7 meses al momento de las fechas de 
entrega en los laboratorios o establecimientos de salud establecidos.
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS A LOS EESS 
 

Para la entrega de los equipos a los 28 establecimientos de salud de las 9 regiones, se ha desa-
rrollado las siguientes actividades: 

 
1. Elaboración de una Ficha de Supervisión la que incluye una serie de condiciones que deben 

reunir los EESS referidos a la infraestructura, equipamiento y capacidades de personal para 
gestionar el equipo. Este instrumento fue elaborado basado en los criterios establecidos por 
el INS y el proveedor. Ha sido revisada por la DNPCVIH y el INS.  

2. Visita a las DIRESA de intervención para generar compromisos y a los EESS para conocer si 
reúnen las condiciones establecidas en la Ficha de Supervisión. 

3. Desarrollo del Taller de Validación sobre las diferentes líneas estratégicas a ser aplicadas en 
áreas urbanas del Proyecto, realizado los días 26 y 27 de junio con la participación de las 
coordinadoras regionales de la Estrategia Sanitaria de ITS-VIH de las Regiones de La Liber-
tad, Ica, Loreto, San Martín y Luciano Castilla. En este evento, las coordinadoras propusieron 
a los establecimientos de salud que recibirán los equipos. 

4. Se ha enviado a todas las regiones la Ficha de Supervisión para que sea aplicada y permita 
conocer las condiciones de infraestructura, equipamiento, almacenamiento, información y 
de personal en los establecimientos seleccionados. Basada en esta información y en las visi-
tas de campo se cuenta con información clave que facilitará la implementación de los equi-
pos en los establecimientos de salud seleccionados.  

 
ESPECTROFOTÓMETROS Y REACTIVOS  
 
Se ha planificado la compra de 14 equipos analizadores de bioquímica y 22,000 reactivos para el 
año 2017. Estos equipos serán distribuidos a 14 EESS de las 9 regiones de intervención y han sido 
seleccionados por la DPCVIH de acuerdo al número de PVV que reciben TARGA y a las metas 
establecidas en el proyecto. La adquisición será mediante un proceso de concurso público. 
 

Cuadro N° 7:  
Cuadro de distribución de los Espectrofotómetros, según regiones 

 
N° REGIÓN CIUDAD ESTABLECIMIENTO DE SALUD N° DE EQUIPOS 

1 Lima  Por definir 1 

2 Lima  Por definir 1 

3 Lima  Por definir 1 

4 Lima  Por definir 1 

5 Callao Callao Centro de Salud Alberto Barton 1 

6 Ica Pisco Hospital San Juan de Pisco 1 

7 Piura Piura Hospital San Rosa 1 

8 La Libertad Trujillo Hospital Regional Docente de Trujillo 1 

9 San Martín Tarapoto Hospital II-2 Tarapoto 1 

10 Loreto Iquitos Centro de Salud San Juan  1 

11 Loreto Datem del Marañón Centro de Salud San Lorenzo 1 

12 Ucayali Pucallpa Hospital de Apoyo Yarinacocha 1 

13 Amazonas Condorcanqui Centro de Salud Nieva 1 

14 Amazonas Bagua Centro de Salud Imaza 1 

 TOTAL    14 

Los reactivos tendrán como destino final las siguientes regiones y EESS de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
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Cuadro N° 8:  
Distribución de Reactivos por Establecimientos de Salud 

 

REGION EESS GLUCOSA CREATININA 
ACIDO 
URICO 

TRANSAMINASA 
GLUTÁMICA 

OXALACÉTICA 

TRANSAMINASA 
GLUTÁMICA PIRU-

VICA 
TOTAL 

Lima   750 750 750 750 750 3750 

Lima   750 750 750 750 750 3750 

Lima   750 750 750 750 750 3750 

Lima   750 750 750 750 750 3750 

Callao CS Alberto Barton 375 375 375 350 350 1825 

Ica Hospital San Juan  175 150 150 150 150 775 

Piura Hospital San Rosa 150 150 150 125 125 700 

La Libertad Hospital Regional  200 200 200 175 175 950 

San Martín Hospital Tarapoto 125 125 125 100 100 575 

Loreto CS San Juan  150 150 150 150 150 750 

Loreto CS San Lorenzo 150 150 150 150 150 750 

Ucayali Hospital Yarinacocha 50 50 50 50 25 225 

Amazonas CS Nieva 50 50 50 50 25 225 

Amazonas CS Imaza 50 50 50 50 25 225 

TOTAL   4,475 4,450 4,450 4,350 4,275 22,000 

 
Para el inicio del proceso de adquisición se cuenta con los siguientes documentos: 

 

 Bases Administrativas: para la adquisición de los 14 equipos espectrofotómetro, que inclu-
yen especificaciones técnicas, términos de referencia, condiciones, garantía y soporte téc-
nico. Este documento ha sido revisado por el INS. 

 Bases Administrativas: para adquisición de los reactivos. 

 Propuesta de Contrato para la adquisición de los espectrofotómetros y reactivos, el cual 
ha sido revisado por el asesor legal del RP. 

 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL 
DIAGNÓSTICO Y MONITOREO DEL VIH Y SIDA, 2016-2019 
 
El INS y la DPCVIH han formulado el documento “Plan de Descentralización y Fortalecimiento 
Tecnológico del Diagnóstico y Monitoreo del VIH y SIDA, 2016-2020” (Condición Especial 6 – 
Fondo Mundial), el cual incluye las actividades relacionadas a los aspectos de diagnóstico, ad-
quisición de equipos y reactivos, capacitación del personal de laboratorio sobre uso de pruebas 
de evaluación y monitoreo del VIH, proyección de las necesidades anuales totales en base a pa-
cientes en tratamiento, pacientes nuevos que se espera que comiencen tratamiento y pérdidas 
de tratamiento, el porcentaje de pérdidas y ajustes, los niveles de seguridad por año y zona geo-
gráfica, condiciones de almacenamiento de los EESS seleccionados, supervisión y control de ca-
lidad de las técnicas de laboratorio para el diagnóstico y monitoreo de VIH, así como la estrategia 
de sostenibilidad por parte del Estado peruano. 

 
El mencionado informe ha sido enviado al FM para revisión y aprobación. Este hecho posibilitará 
el inicio de los procesos de adquisición de los equipos de laboratorio y sus respectivos reactivos. 
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SUB ACTIVIDAD 5.3.02 
Capacitación a Personal de laboratorio sobre uso de Prue-
bas de Evaluación y Monitoreo de VIH. 

Asimismo, el INS y el equipo RP realizarán visitas de monitoreo programático-financiero-logís-
tico de manera periódica a las regiones y EESS de intervención, en las que se incluirá el monito-
reo y supervisión de la información logística de los reactivos, dando retroalimentación a los pro-
veedores de salud y revisando la calidad de la data. En las visitas se presentará a los EESS, el uso 
de la información que ellos producen, con el objetivo de mejorar la tasa de reporte desde estas 
unidades y la calidad de sus reportes. 
 
 
 
 
 
 
Actividad programada para el año 2018. 
 

3. LOGROS DEL MÓDULO 5: 
 

Con relación a los Equipos de Laboratorio 
 
 Conformación de la Mesa de Trabajo para el suministro de Productos de Salud de la subven-

ción del Fondo Mundial.  
 Coordinaciones a todo nivel INS, DNPCVIH; OPS, ROCHEM BIOCARE para conocer condicio-

nes de compra, proformas y especificaciones técnicas de los reactivos (vida útil, condiciones 
de almacenamiento, etc.).  

 Elaboración de la propuesta de cuadro de distribución de los equipos y reactivos para el 
diagnóstico de carga viral por regiones, años, periodicidad, cantidades.  

 Elaboración de las especificaciones técnicas, TDR, BBAA y propuesta de Contrato para la ad-
quisición de los equipos y reactivos. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

Con relación a los Equipos de Laboratorio 
 

 El cambio de Gobierno del país, con el consecuente cambio de autoridades, retrasó el inicio 
de actividades, asimismo, la perspectiva de la nueva administración sobre los lugares de des-
tino de los equipos de diagnóstico y las cantidades ha retrasado los procesos de adquisición. 

 

Con relación a la Estrategia de Educadores de Pares PVV 
 
 Retraso en el inicio de las actividades debido al proceso de reformulación de la subvención. 
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SUB ACTIVIDAD 6.1.01 
Acciones de Incidencia Política para promover un entorno 
Favorable a la Respuesta del VIH y DDHH de las PC  

 
 
 

1. EJECUTOR: 
 

Sub Receptor Costa CEPESJU y Sub Receptor Selva CEDISA. 
 
2. ESTADO DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA: 
 

Las actividades ejecutadas en el Semestre 1 del Año 2 fueron las siguientes: 
 

Actividad 6.1: Evaluación del Entorno Político-Legal y Reforma de Leyes 
 
Sub Actividad 6.1.01: Acciones de incidencia política para promover un entorno favorable a la respuesta 
del VIH y los derechos humanos de las poblaciones clave y PVV. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

6.1.01 Acciones de incidencia polí-
tica para promover un en-
torno favorable a la res-
puesta del VIH y los dere-
chos humanos de las pobla-
ciones clave y PVV. 

1 1 0 0% 30,802 5,322 15% 

 
 
  

 
 

 
Análisis del Entorno Jurídico y Experiencias en DDHH, con énfasis en poblaciones clave y PVV:   
 
Se concluyó el estudio “Análisis del entorno jurídico y reforma legislativa en el Perú en materia 
de derechos humanos de poblaciones Trans, HSH y PVV”. Dicho estudio ilustra las formas en que 
el marco normativo nacional, en coherencia con la técnica legislativa internacional, está permi-
tiendo procesos de reconocimiento de derechos de las poblaciones más vulnerables a las ITS y 
al VIH, no solamente desde el enfoque de la salud y educación, sino desde la consideración inte-
gral del ser humano. 
 
En el segundo semestre del año se hará la presentación pública del estudio con el objetivo de 
socializar sus hallazgos, los cuales pueden ser utilizados por las organizaciones comunitarias y 
de la sociedad civil como instrumento efectivo de futuras acciones de vigilancia social e inciden-
cia política para mejorar o fortalecer políticas públicas en favor de los derechos de las poblacio-
nes vulnerables de mujeres trans, HSH/gays y PVV.   
 
Reuniones con Autoridades de los Sectores Justicia, Educación e Interior: 
 
Reunión con altos funcionarios de la Defensoría del Pueblo quienes refirieron su gran interés 
institucional de participar de esta propuesta en la medida de las coincidencias con el quehacer 

   MÓDULO 6: 

Eliminación  
de Barreras  

Legales 
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institucional en la línea de protección de los Derechos de las poblaciones vulnerables a adquirir 
VIH. Expresaron el interés de considerar como parte de las acciones a desarrollar, intervenciones 
de capacitación y sensibilización del personal defensorial en las zonas de intervención. 
 
Al Ministerio de Justicia de la Región Callao se le presentó el programa y la importancia de sen-
sibilizar a los funcionarios, jueces, magistrados y operadores de justicia en relación a los dere-
chos de las poblaciones vulnerables.  
 
Al Centro Emergencia Mujer Callao del MIMP se le explicó la propuesta del proyecto. El CEM 
compartió alcances metodológicos a considerar para la realización del curso y la manera de im-
plementarlo dentro del sector educación. 
 
Al MINEDU se le presentó el proyecto y se socializó aspectos técnicos relacionados con la pro-
puesta del curso de derechos humanos de poblaciones vulnerables planteado para este sector 
en el marco del proyecto. 
 
Curso del Sector Educación, Justicia e Interior. 
 
Se elaboró la propuesta de TDR para la contratación del consultor que diseñará el módulo de 
capacitación para el curso de derechos humanos en poblaciones vulnerables y PVV a ser incor-
porado en la currícula educativa de los sectores educación, Interior y Justicia, insumos que serían 
utilizados para la realización de los talleres donde se aborde la temática de derechos.  
 
Los TDR describen todos los aspectos y directrices a considerarse en el proceso de selección del 
consultor y los aspectos estructurales y de contenido del módulo. Los TDR han sido elaborados 
para los 3 sectores en correspondencia a la necesidad de cada sector y en su diseño se ha to-
mado en cuenta las sugerencias o condiciones identificadas durante las visitas realizadas. 

 
Adicionalmente, a las actividades de la subvención, se ha realizado - a través del RP - las siguientes 
acciones enfocadas en mujeres trans: 
 
FORTALECIMIENTO DE MUJERES TRANS LÍDERES 
 

Establecer vínculos con el sistema estatal y la sociedad civil es vital para la eliminación de la discrimi-
nación y violencia por identidad de género y orientación sexual. Son muchos los factores que determi-
nan que una política pública fluya en el marco del acceso a Derechos; por ello, la importancia de em-
pezar por el fortalecimiento comunitario. 

 
El vínculo motivador de acción, identificado en la población trans, es la VIOLENCIA y la DISCRIMINA-
CION POR IDENTIDAD DE GENERO, el número de quienes subsisten en prostitución y las que viven con 
VIH SIDA que, sin saberlo, cada día es mayor. La indocumentación, la deserción escolar, la situación de 
prostitución, trata y explotación sexual, resulta el cotidiano en aquellas que usualmente no son escu-
chadas por el simple hecho de no querer visibilizarlas. 

 
En el Perú, existe un creciente interés por trabajar la problemática trans desde la academia y el legis-
lativo, se sabe poco y lo que se sabe es que está relacionado a la violencia, a proyectos de vida truncos 
y sueños que pasan a una segunda etapa en espera de justica social. 
 
En este marco se realizó el acompañamiento y fortalecimiento que se detalla en el siguiente cuadro: 
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ACTIVIDAD OBJETIVO CUMPLIDO / COMPROMISO 

Acompañamiento a Mujeres 
trans líderes con el objetivo de 
fortalecer sus habilidades, identi-
ficando nuevos liderazgos.  

Existen mujeres trans en cada MCC elegidos, la sensibilización 
y grado de empoderamiento de las mujeres trans ha servido 
para vencer las barreras comunitarias existentes entre agen-
das poblacionales y sopesar el  interés de trabajo en común.  
Tener mujeres trans en los equipos técnicos de los MCC es un 
gran avance para la inclusión laboral, después de la interven-
ción se puede plantear la presentación de un informe al Mi-
nisterio de Trabajo exponiendo la experiencia como buena 
práctica y la viabilidad de replicar en otros sectores.  
 
Se formaron nuevos grupos de mujeres trans, el fortaleci-
miento y acompañamiento sirvió para que en esta etapa se 
identificaran nuevas lideresas: 
 

 Puente Quiñones: organización de MT trabajadoras se-
xuales que se juntan con el objetivo de ayudar a su pares. 

 Chicas de la Articulación Trans Feminista: con una línea de 
autogestión, para agosto instalarán una oficina en San 
Borja e iniciarán sus actividades. El RP les ha dado acom-
pañamiento para el fortalecimiento de sus OTB. 

 Huaycán: se logró formar una OTB de base así como en 
Chosica que aún no cuenta con local, se espera conse-
guirlo en el transcurso de la intervención y con el fortale-
cimiento comunitario.  

 
 
 
 

Fortalecimiento Comunitario a  
Organizaciones Trans   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES / MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
 

La deficiencia de las organizaciones se refleja en las siguientes debilidades: 1) Ausencia de Planes de 
trabajo, 2) Inexperiencia en el manejo de recursos, 3) No elaboración de informes (tanto programáti-
cos como financieros) y 4) Organizaciones, en su mayoría, UNIPERSONALES.  
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CASA TRANS ZULEYMI – AUTOGESTIONAN RECURSOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I TALLER DE MOVILIZACIÓN DE  RECURSOS  
 

En este marco desde el RP se realizó el I TALLER DE MOVILIZACION DE RECURSOS PARA ORGANIZA-
CIONES TRANS DE LIMA Y CALLAO, la participación sobrepasó la expectativa, la presencia fue masiva 
el interés por gestionar y aprender sobre el USO Y MANEJO de recursos.  
 

ACTIVIDAD OBJETIVO CUMPLIDO / COMPROMISO 

I TALLER DE MOVILIZACION DE 
RECURSOS  

La movilización de recursos resulta siendo la primera brecha a 
vencer.  La carencia del sistema documentario hacen inaccesi-
bles el acceso a recursos lo que limita en trabajo de activismo, 
este taller dio como resultado el compromiso de 11 organizacio-
nes trans en realizar actividades. 
 
El compromiso fue, que luego de recibir el FONDO SEMILLA, 
realizar actividades de réplica en torno a este taller, dicho de  
paso es el primero que se realiza para población trans.  
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INCIDENCIA POLÍTICA 
 

RENIEC: La indocumentación de MT es el principal problema que imposibilita el acceso a Derechos para 
lo cual desde el RP se viene trabajando: 
 

 Protocolo de atención a personas trans en los establecimientos del Estado.  

 Elaboración de un PLAN DE SENSIBILIZACIÓN para trabajadores de RENIEC en aspectos infor-
mativos sobre las personas trans.  

 Se incluyó en el PLAN NACIONAL CONTRA LA INDOCUMENTACON A LAS MUJERES TRANS.  

 Se elaboró un plan de trabajo de julio a diciembre con el objetivo de  trabajar temas relaciona-
dos con el PLAN DE INCIDENCA POR LA LEY DE IDENTIDAD DE  GENERO.  

 
 
 
 
BERTHA LOVERA –  
GERENCIA RESTITUCION DE LA  IDENTI-
DAD (GRIAS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE LA MUJER  
 

 
 
 
 
 
MINISTERIO DE LA MUJER: Con la nueva gestión se ha retomado las actividades con: 
 

 CENTRO DE EMERGENCIA MUJER 

 PROGRAMA NACIONAL YACHAY 

 SE ACREDITO A MAS DE 26 ORGANIZACONES TLGB  
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MINISTERIO DE SALUD 
 

En el marco de la socialización de la Norma Técnica para Población Trans Femenina se realizó un taller, 
el cual movilizó a Lima por tres días a mujeres trans de las regiones del Perú y operadores de  Salud. 
Se tuvo el compromiso de: 
 

 Socializar la Norma a nivel regional.  

 Socializarla con las poblaciones. 

 Establecer aportes para mejorar su aplicación.   
 

 
 
OPERADORES DE SA-

LUD DE REGIONES 
DEL PERU  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL NORTE DEL PERU 
EN LA NORMA TEC-

NICA TRANS  
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1. EJECUTOR: 
 

Sub Receptor Costa CEPESJU y Sub Receptor Selva CEDISA. 
 
2. ESTADO DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA: 
 

Las actividades ejecutadas en el Semestre 1 del Año 2 fueron las siguientes: 
 

Actividad 7.1: Desarrollo de Capacidades Institucionales, Planificación y Liderazgo en el 
Sector Comunitario 
 
Sub Actividad 7.1.01: Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Consejería, Pruebas de Tamizaje de 
los MCC. 

 

Sub Actividad 7.1.02: Entrenamiento de Facilitadores de Grupos de Soporte Emocional y Adherencia. 
 

Sub Actividad 7.1.03: Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión e Institucionalización 
de los MCC. 

 

Sub Actividad 7.1.04: Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Incidencia y Vigilancia Social 
de los MCC. 

 

Sub Actividad 7.1.05: Asistencia Técnica para la Sostenibilidad de los MCC. 

 
 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

7.1.01 Programa de Fortaleci-
miento de Capacidades en 
Consejería, Pruebas de Ta-
mizaje de los MCC. 

8 8 0 0% 21,872 0 0% 

7.1.02 Entrenamiento de facilita-
dores de grupos de so-
porte emocional y adheren-
cia. 

8 8 0 0% 20,511 0 0% 

7.1.03 Programa de Fortaleci-
miento de Capacidades 
para la Gestión e Institucio-
nalización de los MCC. 

8 8 0 0% 39,426 0 0% 

7.1.04 Programa de Fortaleci-
miento de Capacidades 
para la Incidencia y Vigilan-
cia Social de los MCC. 

8 8 0 0% 41,142 0 0% 

7.1.05 Asistencia Técnica para la 
Sostenibilidad de los MCC. 

Programado por el segundo semestre de 2017. 

 
 
 

   MÓDULO 7: 

Fortalecimiento 
Sistemas  

Comunitarios 
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SUB ACTIVIDAD 7.1.01 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Conseje-
ría, Pruebas de Tamizaje de los MCC. 

SUB ACTIVIDAD 7.1.03 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Ges-
tión e Institucionalización de los MCC. 
 

SUB ACTIVIDAD 7.1.02 
Entrenamiento de facilitadores de grupos de soporte emo-
cional y adherencia. 

 
  

 
 

 
Se elaboró el plan de capacitación del “Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Conse-
jería y Tamizaje para los MCC”, cuyos facilitadores serán proveedores de salud del sector salud 
a nivel regional. 
 

 
  

 
 

 
Se elaboró la propuesta de TDR para la contratación del consultor/a y el Plan de Trabajo para el 
entrenamiento de facilitadores. Esta capacitación se realizará en Lima, por tal motivo, el SR 
Costa será el responsable de la organización. Se capacitarán 40 participantes PVV para que or-
ganicen los grupos de soporte emocional y adherencia en las regiones en base a la siguiente 
distribución: Ucayali 2, Loreto 2, San Martín 2, Piura 2, Trujillo 2, Ica 2, Callao 6 y Lima 28. La se-
lección de los representantes será democrática y con criterio técnico para la elección y designa-
ción de los miembros de las OBC/MCC participantes. 
 
La metodología de capacitación promoverá el análisis y la reflexión a partir de sus saberes pre-
vios, así como la confrontación con nuevos conocimientos que se desarrollarán mediante traba-
jos grupales y situaciones que permitan simulaciones en las que el participante tenga la oportu-
nidad de aplicar los nuevos conocimientos en situaciones similares. Posteriormente, se realizará 
el acompañamiento a través de personal de salud que brindará asesoría a los participantes para 
que realicen el trabajo de organización de los Grupos de Soporte Emocional y Adherencia en sus 
regiones y lo incorporen a sus actividades cotidianas desde los MCC. 
 
Se hace necesario establecer un perfil y requisitos mínimos para los participantes de los cursos 
de capacitación, en tal sentido se sugiere considerar al menos los siguientes puntos:  
 

 Ser PVV miembro de una OBC que forma parte del MCC (de preferencia). 

 Deseable con estudios secundarios. 

 Comprometerse a asistir con puntualidad a las actividades de capacitación. 

 Tener experiencia de trabajo en OBC, por lo menos 2 años. 

 Experiencia en trabajo con sus pares. 

 Capacidad de compromiso y disposición de tiempo. 

 Tener facilidad para comunicarse asertivamente.  

 Respeto a la confidencialidad. 

 
 
 
 
 

 
Se elaboró la Propuesta de TDR para la contratación de una entidad formadora, responsable del 
diseño y ejecución del Programa. Esta capacitación tiene como objetivo fortalecer Capacidades 
de Gestión, Institucionalización y Movilización de Recursos Técnicos y Financieros, dirigido a los 
equipos de los MCC para que se conviertan en organizaciones gestoras de su propio desarrollo, 
con autonomía e independencia. 

file:///C:/Users/USER/Desktop/Informe/Anexos%20Marzo%2017%20SRC/7.1%20Desarrollo%20de%20capacidades%20institucionales/Anexo%20TDR%20Consultoría%20MCC%20-%20Gestión.docx
file:///C:/Users/USER/Desktop/Informe/Anexos%20Marzo%2017%20SRC/7.1%20Desarrollo%20de%20capacidades%20institucionales/Anexo%20TDR%20Consultoría%20MCC%20-%20Gestión.docx
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SUB ACTIVIDAD 7.1.04 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Inci-
dencia y Vigilancia Social. 
 

SUB ACTIVIDAD 7.1.05 
Asistencia Técnica para la Sostenibilidad de los MCC 
 

Se contratará un consultor para el diseño y ejecución del programa, quien debe tener el si-
guiente perfil:  
 

 Profesional especializado en Diseño de Programas de Fortalecimiento de Capacidades para 
la Gestión e Institucionalización de organizaciones sociales de base comunitaria o institución 
técnica y/o académica especializada con capacidad de acreditación.  

 Experiencia no menor de 5 años en el tema. 

 Conocimiento de mecanismos de financiamiento estatal (PpR) y conocimiento de formas de 
financiamiento a través del sector privado (responsabilidad social empresarial). 

 Conocimiento de formas innovadoras de autofinanciamiento (donaciones, recaudación pú-
blica, patrocinio, emprendimientos productivos y de comercialización, crowdfunding, coti-
zación de socios/as, apadrinamiento, etc. 

 
Se elaboró el Plan de trabajo para la capacitación cuyo objetivo es orientar los aspectos técnicos, 
pedagógicos, logísticos y comunitarios para la ejecución del Programa. La capacitación será pre-
sencial de tres días debido a la dimensión de la temática y metodología. Esta capacitación tendrá 
32 horas pedagógicas y se contratará a un consultor especializado en el tema o de alguna insti-
tución técnica y/o académica especializada con capacidad de acreditación.  

 
La temática a desarrollar será la siguiente: 
 

 Planificación y liderazgo en el Sector Comunitario: Elaboración de documentos para la co-
municación y herramientas para la gestión. 

 Gestión organizacional institucional: Estructura organizacional, Funciones y Responsabili-
dades. 

 Institucionalización de los MCC: Formalización, aspectos tributarios, contables y financie-
ros. 

 Movilización de Recursos Técnicos y Financieros. 
 
 
 
 
 
 
Se elaboró la Propuesta de TDR para la contratación de una entidad formadora responsable del 
diseño y ejecución para Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Incidencia y Vigi-
lancia Social. Para la realización de la presente consultoría, el/la consultor/a diseñará y estable-
cerá la dinámica de su intervención socializando el proceso con los responsables del equipo téc-
nico del consorcio de los SR Costa y Selva, RP y MCC.  
 
El consultor será un profesional especializado o institución técnica y/o académica especializada 
con capacidad de acreditación, con experiencia profesional no menor de 5 años, experiencia no 
menor de 5 años en el diseño y ejecución de Programa de Fortalecimiento de Capacidades para 
la Incidencia y vigilancia social de organizaciones sociales de base comunitaria.  
 

 
 
 
 

Se solicitaron cotizaciones de consultores/as que han tenido trabajo previo con OBC LGBTI y/o 
en temas de sostenibilidad organizacional. Se consiguieron propuestas preliminares sobre la 



INFORME SEMESTRE ENERO-JUNIO 2017 SUBVENCION VIH 

 

SUBVENCIÓN: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y 
Amazónicos del Perú. 

82 

 

SUB ACTIVIDAD 7.2.01 
Diálogos Regionales y Diálogo Nacional de las Poblaciones 
Clave y PVV. 

SUB ACTIVIDAD 7.2.02 
Diálogos Regionales  Multisectoriales y Diálogo Nacional 
Multisectorial (PC, PVV y actores estratégicos). 

base de un esquema alcanzado por el RP en el que se precisaban los productos básicos a consi-
derar. En base a estas cotizaciones se hizo una estimación del presupuesto de este insumo, que 
se incorporó según acuerdo de la última visita del Fondo Mundial a Perú (mayo 2017).  
 
 

Actividad 7.2: Fomento de la Responsabilidad Social 
 
Sub Actividad 7.2.01: Diálogos Regionales y Diálogo Nacional de las poblaciones clave y PVV. 

 

Sub Actividad 7.2.02: Diálogos Regionales Multisectoriales y Diálogo Nacional Multisectorial. 
 

Sub Actividad 7.2.03: Acciones de sensibilización y difusión pública de los fines, acuerdos y compromisos 
alcanzados en los Diálogos. 

 

Sub Actividad 7.2.04 Diseño, Implementación y Financiamiento de los MCC de Poblaciones Clave y PVV a 
Nivel Regional. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

7.2.01 Diálogos Regionales y Diá-
logo Nacional de las pobla-
ciones clave y PVV. 

8 8 0 0% 21,872 0 0% 

7.2.02 Diálogos Regionales Multi-
sectoriales y Diálogo Nacio-
nal Multisectorial. 

8 8 0 0% 20,511 0 0% 

7.2.03 Acciones de sensibilización 
y difusión pública de fines, 
acuerdos y compromisos 
alcanzados en los Diálogos. 

8 8 0 0% 39,426 0 0% 

7.2.04 Diseño, Implementación y 
Financiamiento de los MCC 
de Poblaciones Clave y PVV 
a Nivel Regional. 

8 8 0 0% 41,142 0 0% 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
La mejora de la capacidad comunitaria mediante diálogos es una metodología comprobada que 
permite estimular la capacidad de las comunidades a la hora de identificar sus preocupaciones, 
evaluar soluciones y planificar cursos de acción en torno al VIH/ Sida. Las actividades que se eje-
cutarán en los diálogos regionales plantean las siguientes estrategias:  

 

 Formalización de los espacios de articulación comunitaria de las OBC y liderazgos de las poblaciones 
clave y PVV en las zonas de intervención (MCC).  

 Se consideran dos niveles de intervención: Comunitario y Multisectorial, para generar acuerdos por 
el fortalecimiento de la participación que realizan frente al VIH.  
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SUB ACTIVIDAD 7.2.03 
Acciones de sensibilización y difusión pública de los fines, 
acuerdos y compromisos alcanzados en los Diálogos 

SUB ACTIVIDAD 7.2.04 
Diseño, Implementación y Financiamiento de los MCC de 
Poblaciones Clave y PVV a Nivel Regional 

 Desarrollo de acciones de incidencia y vigilancia, generación de sinergias locales, regionales y a nivel 
nacional para ampliar la respuesta al VIH y contribuir con la meta 90-90-90 y la situación del ejercicio 
de los DDHH de estas poblaciones. 

 
En la programación se ha previsto que estos diálogos tengan 6 horas de duración, desarrollando 
actividades que permitan la identificación de necesidades y generen consensos, propuestas y 
estrategias de acción con el propósito de contribuir a alcanzar la meta 90 90 90, a través de la 
mejorar de la cobertura y calidad del continuum de atención para población clave y PVV.   
 
La selección de los participantes representantes de las poblaciones clave y PVV, se realizará te-
niendo en cuenta el perfil del participante considerado en los diálogos regionales comunitarios 
y para los actores y decidores locales se sugiere el siguiente perfil: 
 
 Perteneciente a sectores que vienen realizando intervenciones regionales relacionados con el VIH. 

 Que desempeñe cargo a nivel de toma de decisiones. 

 Conocimiento y/o experiencia de trabajo con la DPCVIH.  

 Actitud articuladora y dialogante hacia las poblaciones LGTBI y/o PVV.  

 
 
  

 
 

 
Actividad programada para el año 3. 
 

 
  

 
 

 
Desde el RP se promovió una revisión y adecuación de los TDR originalmente aprobados por 
CONAMUSA en 2016. Esto se hizo debido a los cambios en la subvención, a los cambios en el 
contexto y en aras de mejorar/precisar el documento antes de lanzar la convocatoria formal-
mente. El proceso se llevó a cabo con la participación de los SR, CONAMUSA y algunos/as acti-
vistas PVV y de poblaciones clave. 
 
En el mes febrero, se realizó una revisión y actualización de la propuesta de los TDR que se ha-
bían elaborado, considerado la definición de los roles y funciones asignados de acuerdo a la pro-
puesta de la reformulación del 7 de diciembre. Para el mes de marzo, el SR Costa y el RP han 
realizado un trabajo conjunto para la revisión y actualización de los TDR para la convocatoria de 
OBC para la conformación de los MCC y la contratación del personal que estaría integrando el 
equipo que tendría a su cargo la organización, administración, gestión y fortalecimiento de estos 
espacios.  
 
En esta revisión y actualización se ha tenido en cuenta la situación actual de las organizaciones 
de PVV y poblaciones LGTB y se ha elaborado unos TDR que responden a las condiciones actuales 
de las OBC, procurando que exista oportunidad de participación de un mayor número de orga-
nizaciones en este proceso de selección. 
 
Luego de la aprobación por parte de la CONAMUSA de los TDR para la convocatoria de personal 
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y MCC se desarrollaron reuniones de Socialización e Información y Asesoría de los TDR del pro-
ceso de selección de los MCC en las regiones del ámbito de intervención. 
 
En coordinación con el RP Pathfinder, SR y CONAMUSA se planificaron el desarrollo de reunio-
nes dirigidas a las OBC con la finalidad de presentarles los TDR para socializar el documento e 
informar de los detalles y requisitos para el mencionado concurso. 
 
El SR Selva sostuvo reuniones con las OBC, cuyo propósito fue explicar la lógica del Programa, 
definir colectivamente condiciones básicas para la articulación y la conformación de los MCC. Se 
identificaron necesidades de capacitación de estas organizaciones y se revisó colectivamente la 
necesidad de incidir en cada región por una mejor respuesta estatal al VIH, donde las mismas 
poblaciones vulnerables deben jugar un papel protagónico. 
 
El SR Costa realizó visitas a las OBC con la finalidad de recopilar información sobre la situación 
actual de las OBC, e identificar los vacíos respecto a las exigencias contempladas en los TDR para 
la conformación de los MCC, así como identificar de manera conjunta los intereses de la pobla-
ción LGTBI que ameriten ser contempladas en los planes de incidencia política. Como producto 
de estas visitas, se cuenta con diagnóstico de la situación actual de las OBC y un listado de nece-
sidades prioritarias para la incidencia en cada Región. 
 
Reuniones Informativas y Asesoría a las OBC:  

 
Estas reuniones, programadas en el mes de junio, tuvieron como objetivos presentar los TDR del 
proceso de selección de los MCC en las regiones del ámbito de intervención del Programa, so-
cializar el documento e informar los detalles y requisitos para la mencionada convocatoria. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 
La reunión tuvo la siguiente estructura:  
 

o Definición de MCC.  
o Objetivos.  
o Conformación de los consorcios. 
o Proceso de selección: Conformación del Comité evaluador, criterios de selección para el aloja-

dor, la organización acompañantes y equipo de gestión, Forma de calificación, Perfiles y Fun-
ciones, condiciones de trabajo y montos asignados para los salarios. 

o Situaciones que pueden originar que la convocatoria se declare desierta. 

 

REGION 
ORGANIZACIONES  
COORDINADORAS 

FECHA DE REUNIONES 

CALLAO 
 

COREMUSA  
CALLAO 

Fecha: Lunes 12 de junio  
Reunión Informativa - LGTBI 

Fecha: Viernes 30 de junio 
Reunión de Asesoría I 

AAS 
Fecha: Miércoles, 14 de Junio 
Reunión Informativa MCC  

GAM Emmanuel 
Fecha: Martes 20 de junio. 
Reunión de Asesoría I 

 
LIMA 

 

Red Peruana TLGB 
Lima Ciudad 

Fecha: jueves 22 de junio. 
Reunión Informativa Lima Norte II 

Fecha: Lunes 26 de junio.  
Reunión Informativa. LGTBI 
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Lima Sur 

Fecha : Martes 13 de junio 
Reunión Informativa  

Fecha : Viernes 23 de junio  
Reunión Asesoría I 

OBC 
Lima  Este 

Fecha: viernes 16 de junio.  
Reunión Informativa.  Lima Este 

 
LA 

LIBERTAD 

 
COREMUSA 

LA LIBERTAD 

Fecha : Jueves 22 de junio 
Reunión Informativa de OBC Gay, MT y PVV 

Fecha : Viernes 23 de junio 
Reunión  Asesoría I 

PIURA PIURA 

Fecha :  Viernes 23 de junio 
Reunión Informativa de OBC Gay, MT y PVV 

Fecha :  Sábado 24 de junio 
Reunión  Asesoría I 

ICA COREMUSA  ICA 

Fecha : Lunes 26 de junio  
Reunión Informativa 

Fecha : Martes 27 de junio 
Reunión  Asesoría I 

 
 

3. LOGROS DEL MÓDULO 7: 
 

 Se desarrollaron más de 20 reuniones con las OBC en las cuales se desarrollaron las siguien-
tes actividades: presentación de la subvención y la lógica de los MCC, motivación a participar 
del proceso de selección, revisión de los TDR y asesoría para la elaboración de la documen-
tación. 
 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
 

 Demora en la aprobación de los TDR del proceso de selección de los MCC de parte de la 
CONAMUSA. 
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SUB ACTIVIDAD 8.1.01 
Reuniones MINSA con Establecimientos Públicos y Priva-
dos que ofrecen Servicios de Tratamiento a PVV 

 
 
 

1. EJECUTOR: 
 

Sub Receptor Costa CEPESJU. 
 
2. ESTADO DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA: 
 

Las actividades ejecutadas en el Semestre 1 del Año 1 fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD 8.1: Políticas, Planificación, Coordinación y Gestión 
 
Sub Actividad 8.1.01: Reuniones de Coordinación y Planificación de MINSA con Establecimientos Públicos 
y Privados que ofrecen Servicios de Tratamiento a PVV. 

 

Sub Actividad 8.1.02: Asistencia Técnica de la ESNITSS a las Regiones con Comité de Expertos y Operadores 
de servicios de salud públicos y privados. 

 

Sub Actividad 8.1.03: Capacitación en cada una de las Regiones a intervenir para Operadores de Salud 
Públicos y Privados, incluyendo los Comunitarios para la Implementación del Sistema y Conocimiento de 
las Adecuaciones de la NT. 

 

CÓDIGO SUB ACTIVIDAD 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

8.1.01 Reuniones de coordinación 
y planificación de MINSA 
con establecimientos públi-
cos y privados que ofrecen 
servicios de tratamiento a 
PVV. 

1 1 1 100% 2,017 232 12% 

8.1.02 Asistencia técnica de la 
DPCVIH a las regiones con 
comité de expertos y ope-
radores de servicios de sa-
lud públicos y privados. 

3 1 0 0% 3,106 0 0% 

8.1.03 Capacitación para operado-
res de salud públicos y pri-
vados, incluyendo los co-
munitarios para la imple-
mentación del sistema y co-
nocimiento de las adecua-
ciones de la NT. 

Programada para el segundo semestre 2017.  

 
 
  

 
 
 

Se realizaron coordinaciones con la DPCVIH, SR Selva y ESR VIH de las DIRESA Ica, Ucayali, San 
Martín, Loreto, Ucayali y La Libertad con el objetivo de favorecer la Gestión de Programas  para 

PREVENCIÓN HSH Y 
MUJERES TRANSGÉ-
NERO 

 MÓDULO 8: 
Gestión de  
Programas 
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SUB ACTIVIDAD 8.1.02 
Asistencia Técnica ESNITSS a Regiones con Comité de Ex-
pertos y Operadores de Servicios de Salud  

el Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia para la Atención Integral.  Para 
ello se llevaron a cabo reuniones de Coordinación y Planificación  del MINSA con establecimien-
tos públicos y privados  que ofrecen servicios de tratamiento a  PVV.  
 
La agenda sugerida por la DPCVIH estuvo relacionada al tema de tamizajes y casos reactivos, la 
cual está a cargo de cada dirección regional. 
 
En el primer trimestre del año se realizaron reuniones con la DPCVIH para la presentación de las 
propuestas de los Planes de Trabajo referida a la capacitación de operadores públicos y privados 
incluyendo comunitarios para la implementación del sistema de referencia y adecuaciones de la 
norma técnica y la Asistencia Técnica con Comité de Expertos y Operadores Públicos Privados. 
 

Fecha DIRESA Responsable Situación 

Martes 20 junio San Martín Lic. Ludith Rengifo Reprogramado 

Miércoles 21 junio Callao   Dr. Jorge Alcántara Reprogramado 

Jueves 22 junio Ucayali Lic. Karem Comeca Reprogramado 

Martes 27 junio  Ica Lic. Julissa Vásquez Ejecutado 

Viernes 21 junio Loreto Lic. Lita Carrillo Jara Programado 

 
Solo se realizó la reunión de Ica, el resto de reuniones fueron reprogramados para julio. Los pro-
blemas climatológicos en las regiones de Piura, La Libertad y Lima, en el mes de marzo, retrasa-
ron las acciones relacionadas al módulo 8. 
 
La selección y convocatoria de los operadores públicos, privados, incluyendo los comunitarios a 
capacitar estará a cargo tanto de la ESR VIH como del SR Costa y Selva. El soporte logístico para 
la ejecución de las reuniones de coordinación y planificación estará a cargo del SR Costa. 
 
SITUACIÓN EN LA REGIÓN ICA: 
  
En la Región Ica se realizan pruebas rápidas de 3ra y 4ta generación y Elisa con una respuesta a 
las 24 a 72 horas. Frente al resultado, el paciente reactivo para VIH es remitido inmediatamente, 
con consejería post test y soporte emocional que lo brinda un Promotor Par. 
 
Los participantes señalan conocer el sistema de referencia, a excepción de los participantes de 
clínicas privadas. Reconocen que los medicamentos actúan inhibiendo la replicación viral y como 
consecuencia aumentan las defensas del paciente que recibe tratamiento. Sion embargo, hay 
escasez de Duovir (Zidovudina/Lamivudina). 
 
Las barreras principales para el acceso al TARGA son: 
 

 Dificultad en la referencia y seguimiento (Vinculación). 
 Falta de comunicación entre el personal de salud para el seguimiento. 
 Escasos recursos económicos y acceso al SIS. 

 
 
 
 
 
 
Se elaboró la propuesta de plan de trabajo para la Asistencia Técnica a través del Comité de 
Expertos de Adultos y Niños.  El objetivo es dar asistencia técnica a través de reuniones del Co-
mité de Expertos de Adultos y Niños a los operadores de salud públicos y privados, incluyendo 
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SUB ACTIVIDAD 8.1.03 
Capacitación en Regiones para Operadores de Salud Públi-
cos y Privados, incluyendo los Comunitarios  

los comunitarios (Acreditados para TARGA) que ofrecen servicios de tratamiento a PVV en las 
regiones de Lima, Callao, Ica, Piura, La Libertad, San Martín, Ucayali y Loreto a fin de mejorar la 
atención integral del PVV en los establecimientos de salud para disminuir morbilidad y la morta-
lidad de esta población y darle una mejor calidad de vida. 
 
La asistencia técnica se realizará en base a la agenda de trabajo apr0bada por el RP y el MINSA 
que incluye como mínimo: el suministro de medicamentos y los esquemas de tratamiento. Para 
la ejecución de las reuniones en las ciudades de Lima, Callao, Ica, Trujillo, Piura, San Martín, Uca-
yali e Ica. Se contará con facilitadores del Comité de Expertos de Adultos y Niños quienes reali-
zarán las 8 reuniones previstas. 
 
Cada grupo de consultores-Comité de Expertos elaborará un plan de trabajo describiendo bre-
vemente la metodología técnica a emplearse para usar el diagnóstico de los problemas en rela-
ción a los temas propuestos, la estrategia para la solución a los problemas y los cronogramas de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Se formuló la propuesta de Plan de Capacitación para la Implementación del Sistema de Refe-
rencia y Contrarreferencia y Conocimiento de las adecuaciones de la NT.  El objetivo es capacitar 
en Lima, Callao, Ica, Piura, La Libertad, San Martín, Ucayali y Loreto a los operadores de salud 
públicos y privados, incluyendo los comunitarios que ofrecen servicios de tratamiento a PVV en 
el sistema de referencia y conocimiento a la adecuación a la NT a fin de asegurar la continuidad 
de la atención de las PVV en los servicios de salud a través de un sistema de Referencia y Contra-
rreferencia efectivo y eficiente, según niveles de complejidad y contribuya a mejorar el estado 
de salud de los usuarios, utilizando para ello, su máxima capacidad de respuesta que garantice 
un proceso de Atención Integral a las PVV. 
 
La capacitación se desarrollará en la modalidad presencial y se aplicará la metodología activa – 
participativa; en al cual se genera un espacio de trabajo dinámico permitiendo al participante ser 
agente activo en la construcción y reconstrucción de conocimientos, siendo el interés del parti-
cipante y su relación con lo cotidiano la base de este proceso de aprendizaje, preparándolo para 
afrontar diferentes circunstancias que se le presenten en su entorno. 
 
La capacitación presencial, se realizará en base al Guía de Capacitación para el Sistema de Refe-
rencia y Contra referencia, documento aprobado por el RP y el MINSA. Para la ejecución de los 
talleres se contará con facilitadores de la DPCVIH quienes realizarán las 8 capacitaciones previs-
tas en las ciudades de intervención del SR Costa y Selva.  
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SUB ACTIVIDAD 8.2.01 
Recursos Humanos.  

SUB ACTIVIDAD 8.2.02 
Asistencia Técnica.  

SUB ACTIVIDAD 8.2.03 
Infraestructura.  

 
 
 

1. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA: 
 

La ejecución de la gestión y administración del RP durante este periodo ha sido la siguiente: 
 
Actividad 8.2.01: Recursos Humanos. 

 

Actividad 8.2.02: Asistencia Técnica. 
 

Actividad 8.2.03: Infraestructura y otros Equipos. 
 

Actividad 8.2.04: Planificación y Administración. 
 

Actividad 8.2.05: Monitoreo y Evaluación. 
 

Actividad 8.2.06: Capacitación. 
 

 

CÓ-
DIGO 

INSUMO 

META PROGRAMÁTICA META PRESUPUESTAL 

Total 
2017 

PROG 
S1 

EJE 
S1 

% PROG 
S1 

EJE 
S1 

% 

8.2.01 Recursos Humanos 11 11 1o 91% 133,078 112,951 85% 

8.2.02 Asistencia Técnica 6 6 6 100% 30,274 22,606 75% 

8.2.03 Infraestructura  6 6 6 100% 10,762 9,814 91% 

8.2.04 
Planificación y  
Administración 

6 6 6 100% 28,164 26,676 95% 

8.2.05 Monitoreo y Evaluación 42 42 32 76% 30,086 12,731 42% 

8.2.06 Capacitación 1 1 1 100% 26,798 10,118 37% 

 
 
 
 
 
La plaza Asistente de Monitoreo que quedó vacante en el 2016 fue cubierta desde enero y cedida a 
la DPCVIH para el fortalecimiento del área de M&E, según recomendación del FM y acuerdo de 
CONAMUSA.  Quedó, sin embargo, vacante la plaza de Especialista de M&E.  
 
 
 
 
 
Se incluyen dos tipos de asistencia técnica: a) implementación del SIME y b) asesoría legal para la 
elaboración de bases adminsitrativas, TDR y contratos. 
 
 
 
 
 
Incluye la herramienta virtual SIME y equipamiento de oficina. 

 Receptor Principal: 
Gestión de 
Programas 
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SUB ACTIVIDAD 8.2.04 
Planificación y Administración.  

SUB ACTIVIDAD 8.2.05 
Monitoreo y Evaluación.  

SUB ACTIVIDAD 8.2.06 
Capacitación.  

 
 
 
 
Se incluye gastos generales de oficina. 
 
 
 
 
 
Se ha realizado actividades de M&E en la zona selva rural (Condorcanqui y Datem del Marañón). Se 
ha ejecutado casi al 100% las actividades de M&E en Lima y Callao que implicó diversas reuniones 
con MINSA, DPCVIH, EESS, otros sectores del Estado, organizaciones comunitarias, entre otros. Las 
actividades de M&E en regiones fueron realizadas durante las reuniones de presentación de la 
subvención y reuniones con organizaciones comunitarias.    
 
 
 
 
 
Con presupuesto de la sub actividad capacitación se realizó, en el me de junio, la Reunión técnica 
de trabajo con la DPCVIH y Coordinadoras de la ESR de VIH. 
 
TALLER DE VALIDACIÓN CON COORDINADORES REGIONALES  
 
PROPÓSITO DEL TALLER 
Consensuar las estrategias y procedimientos para la implementación efectiva de las actividades 
contenidas en la subvención, específicamente de los módulos 1, 5 y 7. 

 
METODOLOGÍA 
Presentación de las actividades y líneas estratégicas más importantes en las zonas urbanas de in-
tervención y discusión sobre su implementación. 
 
PARTICIPANTES: 
 

 Equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de ITS/VIH/Hepatitis - MINSA. 

 Coordinadores/as regionales del área de Prevención y Control de ITS/VIH/Hepatitis. 

 Equipo técnico de Pathfinder International como receptor principal. 

 Equipo técnico de CEPESJU y CEDISA como sub receptores. 
 
ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES EN LOS ÁMBITOS URBANOS: 
Se consideraron las siguientes actividades: 

 

MÓDULO ACTIVIDADES 

1 

Intervenciones 
en poblaciones 
HSH y MT de zo-
nas urbanas 

 Conformación de Brigadas Móviles Urbanas (BMU), constituidas 
por profesionales de salud y educadores de pares.  

 Reclutamiento de profesionales de la salud para ser capacitados, 
así como educadores de pares (HSH y MT). 

 Paquete de atención que incluye consejería, tamizaje para el VIH y 
otras ITS, entrega de preservativos y lubricantes. 
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3 
Seguimiento y 
Evaluación 

 Estudio para el mapeo programático (PLACE) y tamaño poblacio-
nal en HSH y MT de zonas urbanas. 

 Estudios sobre el continuum de la atención en establecimientos 
dispensadores de TARGA. 

 Estudios de vigilancia epidemiológica del VIH en poblaciones étni-
cas de las provincias del Condorcanqui y Datem del Marañón. 

4 

Fortalecimiento 
de los servicios 
de la salud (Pres-
tación de servi-
cios) 

 Programa continúo de las capacidades a través de una plata-
forma virtual basada en las experiencias del sistema TELESALUD y 
que comprenden metodologías de telecapacitación. 

 Asesoría técnica para la elaboración de “Planes de mejora en los 
establecimientos de salud” que brindan atención a poblaciones 
más vulnerables y/o afectadas.  

 Capacitación de equipos multidisciplinarios en nuevos EESS como 
parte de la descentralización del TARGA.  

 Formación de equipos regionales y locales sobre enfoque de gé-
nero, diversidad sexual e interculturalidad y mejora de procedi-
mientos para la evaluación y supervisión tendientes a fortalecer 
las capacidades de los niveles operativos (equipos de supervisión 
capacitante).  

 Capacitación dirigida a equipos regionales en relación al mejor 
manejo del PpR (se incluye un video tutorial).  

5 
Tratamiento, 
atención y apoyo 

 Capacitación de EP PVV destinados a la vinculación y retención.  

 Descentralización de la capacidad laboratorial en los servicios de 
salud (incluye el traslado y puesto en destino) de 28 equipos de 
carga viral del VIH y 14 espectrofotómetros, especialmente en 
centros de atención de poblaciones clave. 

7 
Fortalecimiento 
del sistema co-
munitario 

 Creación de 16 MCC conformados por dos o más organizaciones 
de base comunitaria que representen dos o más de las siguientes 
poblaciones: HSH, MT y PVV. 

 Estos MCC desarrollarán actividades incidencia política y vigilan-
cia ciudadana sobre los procesos sanitarios relacionados a su bie-
nestar, como también brindarán, a través de un educador de en-
lace, consejería y tamizaje con pruebas rápidas. 

 
LUGAR Y FECHA: 
Lima, 27 y 28 de junio de 2017. 

 
ACTA DE ACUERDOS: 
Al final del taller se firmó un Acta de Acuerdos. 
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